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TEKNISTEN JARJESTELMIEN VIRTUAALIPALVELIMIEN KAHDENNUS

Projektiluokka C

Projektin yksikkd Omaisuudenhallintayksikkd. Hankepalvelu

Omaisuusluokka Rata ja ratasahkd

Projektin omistaja Haataja Kari

Projektipaallikko Rosenholm Lasse

Projektin kuvaus Projekti on syyta toteuttaa nyt, ennen kun HKL:n toiminta on seis jos nykyinen

palvelinymparistd kaatuu jostain syysta.

Projektissa rakennetaan virtuaaliympariston kahdennus Metrovarikolle jolloin
ymparistét on kahdennettu fyysisesti kahteen eri sijaintiin, talla saavutetaan
toiminnan jatkettavuus pienella katkolla. Projektin keskeisin tavoite on
varmistaa teknisten jarjestelmien toimivuus mahdollisessa vikatilanteessa.
Projekti hyodyttaa Herttoniemen valvomorakennuksen valvomoita (Haka,
Tekno ja Turva) seka lok valvomoa ja valillisena vaikutuksena metron
matkustajia.

Projektin toteutus on sidoksissa metrovarikon uuden laitetilan toteutuksen
kanssa, mihin uusi palvelinlaitteisto sijoitetaan. Metrovarikon uusi laitetila on
rakennettu kahdennuksia varten jolla hajautetaan HKL:n teknillisia laitteistoja.

Projektin tavoitteet Projektin suurin tavoita on saada toimiva kahdennettu teknillisten jarjestelmien
palvelinymparisto.
Projekti hyodyttaa koko HKL:n operatiivista toimintaa.
Projekti ratkaisee nykytilanteen suuren riskin etta kaytéssa olevat palvelimet
sijaitsevat samassa rakennuksessa joka luo riskeja toimintavarmuuteen.

Kustannus-hyoétyarvio Teknisten jarjestelmien virtuaalipalvelimien kahdennuksella saadaan
hairidtilanteissa varmennettua teknisten jarjestelmien toimintaa. Lisaksi
virtuaalipalvelimien kahdennusta voidaan hyddyntaa jarjestelmapaivityksissa.
Kustannussaast6a saadaan silld, kun jokaiselle teknisen jarjestelman
jarjestelmalle ei tarvitse hankkia omia palvelimia. Konesalin energian kaytto,
tilatarve ja lampokuormat pienenevat.

Projektin kustannukset projektisuunnitelmaan verrattuna johtuu Microsoft
lisenssien viisinkertaisesta hinnannoususta ja etta kopioitavien / testattavien
palvelimien maara on kasvanut alkuperaisesta tilanteesta.

Projektin rajaukset Projektissa rakennetaan Metrovarikolle varmentava teknisten jarjestelmien
virtuaalipalvelin ymparisto.

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma Hankkeen suunnittelutydhon on kaytetty kesakuuhun 2021 mennessa
280 euroa. Vuodelle 2021 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 239

Osoite Adress Puhelin Telefon

Hameentie 86 Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071
00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS
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Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ymparistovaikutukset

Projektin riskikartoitus

125 euroa. Vuoden 2021 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin
464 349 euroa.

Hankkeen

vaikutukset kayttétalouteen 5Svuoden aikana ovat:
Tulojen lisdys ja kustannussaastot 0
Lisakustannukset 55 000

Kéayttétalousvaikutus ilman poistoja -55 000eur
Poistot 464 349eur

Yhteensa: -519 349eur

Kayttotalousvaikutus keskimaarin -103 870eur/vuosi

Tyot suoritetaan niin ettei metro- tai raitiolikenne hairiinny

Projektilla ei positiivisia eika negatiivisia ymparistdvaikutuksia.

Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Arvio kustannusriskitasosta 1-5 2

Kustannusriskitasonpaivamaara 14.6.2021

Hankesuunnitelman 464 349 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
- Projektipaallikon kustannukset 0 12 000
- Erillishankinnat 0 437 349 0 0 0 0 0 0 0 0
- Hankevaraukset 15 000
Yhteensa 0 464 349 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikataulu
Osoite Adress Puhelin Telefon

Hameentie 86
00550 HELSINKI

Hameentie 86
00550 HELSINGFORS

Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071
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2018 2019 2020 2021 2022 2023
Tarveselvitys - -
Projektikuvaus - I
Hankesuunnittelu -
Hankepaitds ja hankinnat—
Rakentaminen— -
Osoite Adress Puhelin Telefon
Hameentie 86 Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071

00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS



