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HT, LIUKUPORTAIDEN PERUSKORJAUS 2 KPL

Projektiluokka C

Projektin yksikkd Omaisuudenhallintayksikkd. Hankepalvelut
Omaisuusluokka Asemat

Projektin omistaja Mannerkorpi Anne

Projektipaallikko Pietila Anssi

Projektin kuvaus Projektikuvaus 2017

Liukuportaiden on todettu olevan vanhat ja niiden modernisointi-ikd on nyt.
Hankkeessa modernisoidaan liukuportaat aseman etelapaassa, jotka
johtavat laituritasolta lippuhalliin. Liukuportaat ovat tunnuksella ABO7 ja AB08.
Portaiden kunto on todettu huonoksi ja niiden jatkuva korjaaminen tulee
kumulatiivisesti kallimmaksi kuin uusiminen.

Projektista ei ole teknistd dokumentaatiota, aiemmat sopimukset on Efectessa.

Korotuksen haku 2021

Projektissa on modernisoinnin sijasta vaihdettu liukuportaat uusiin, laituritason ja
valitason valilta. Liukuportaat olisi voinut modernisoida, mutta tilaukset oli tehty
edellisen projektipaallikdn toimesta. Tilaukset olivat tuotesisallélla uusiminen, eli
portaat on korvattu uusilla.

Liukuportaiden vaihdon lisaksi on:

- parannettu laiturivalaistusta, vanhat valaisimet on purettu ja korvattu Kupin
toimesta kiinteilld LED-valonlahteilld olevilla uusilla valaisimilla

- selvitetty aseman asbestipitoisuutta, pdlysta 16ydetty asbestia ja monista
rakenteista, mutta pitoisuudet ovat tarkentuneet pieniksi/olemattomiksi.

- valiseinia uusittiin uudella custom made kasettirakenteella, jotta se nayttaa
alkuperaiselta ja ei sisalla asbestia, joka tuli esiin seinda purettaessa.
Alkuperainen tarkoitus oli laittaa samat seinat takaisin.

- liukuportaiden leveydesta johtuen on kuiluja leikattu suuremmaksi ja
selvitetty niiden kantavuutta muutoksen jalkeen.

- liukuportaiden vaihdon yhteydessa purettiin "metron lahettdja kaapit” ja
Kupi teki tarvittavat muutokset asetinlaitteeseen purun osalta.

OTIKsen kanssa kaydyt sopimusneuvottelut on saatu paatdkseen ja niista
aiheutuu kustannuksia sovintosopimuksen mukaisesti. Tama aiheuttaa
korotuspainetta, silla sopimuksen sisaltd on osin edullinen.

Projektin tavoitteet 20217 Tavoitteet
Liukuportaiden modernisointi, télld saavutetaan parempi kulku tasojen valilla, taso
nykii vahemman. Taman liséksi on kulku danettémampaa, portaat eivat kitise yhta
paljon.

Projekti hyddyttaa matkustajia kulun ja toimintavarmuuden parantumisena ja
vahentaa korjaustarvetta.

2021 Tavoitteet

Osoite Adress Puhelin Telefon

Hameentie 86 Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071
00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS
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Kustannus-hybétyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ymparistdvaikutukset

Osoite Adress

Tavoitteet ovat kasvaneet merkittavasti alkuperaisesta suppeasti esitetysta, esim.
nykyiset portaat ovat www.sujuva.infon:n vaatimusten mukaiset, mik& on lisdnnyt
vaatimuksia esim. kaytettdvyyteen ja esteettomyyteen.

2017
Metroaseman asiakastyytyvaisyys paranee kun kaytettavyys on helpompaa.
Huoltokustannukset ovat pienemmat kuin vanhan laitteen yllapidossa.

2021

Vikaantumisen todennakoisyys on pienempi, mika vahentaa matkustajien
arsyyntymista ja lisaa joukkoliikenteen mielekkyytta. Uusissa laitteissa on parempi
vikadiagnostiikka, siksi kayttokeskeytykset ovat lyhyempia. Keskeytyksia syntyy
vahemman kun vikoihin paastaan reagoimaan, enne kuin iistd aiheutuu haittaa.

20217
Projektissa modernisoidaan vain kaksi liukuporrasta, tunnuksilla ABO7 ja ABOS.

Projekti ei sisalld muiden tasonvaihtimien modernisointia ko. asemalla.

2021
Portaat korvatiin uusilla, niitd ei modernisoitu. Rajaukset olivat puutteelliset, tehtiin
tavanomaista laajemmin korjaus ja muutostditd aseman muihin rakenteisiin.

Rajauksena laiturialueen valaistuksen palauttaminen ei kuulunut tdhan projektiin.

Infrakorvaus

Toteuma 2020 vuoden lopussa oli 327 425€
Tulosbudjetissa 2021 hankkeelle on varattu 43 500 euroa.
Toteumat 2021 ovat arviolta 40 575€

Aiemmin laskettuna poistot ovat olleet (2017)
25 vuoden poistoajalla vuotuinen poisto on 12 974 euroa.

2021
Korotuksen jalkeen
25 vuoden poistoajalla vuotuinen poisto on 368 000€/ 25v = 14 720€

Ei suoria vaikutuksia, mutta valillisesti tama vaikeuttaa kulkua ko.
likennevalineiden valilla, kun kulku on portaikon kautta tai hissilla.

Vaikuttaa ymparistodn merkittavasti, uuden portaikon valmistuksesta vapautuu
merkittavasti CO2 paastoja valmistuksen, asennuksen ja kaytdn aikana. Lisaksi
vanhan purkaminen ja kierratykseen toimittaminen vapauttaa paastoja.

Positiiviset:

+ uusi portaikko toimii paremmalla hyotysuhteella -> vahemman kitkaan kuluvaa
energiaa

+ nykyinen jarjestelma voi hyédyntaa ohjauselektroniikan kehityksen tuomaa
energiatehokasta pehmokaynnistysta (energia ja materiaalien kestavyys paranee.

Puhelin Telefon

Hameentie 86 Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071
00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS
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Negatiiviset:

- valmistuksen paastot
- asennuksen paastot
- kuljetuksen paastot

- asennuksesta vapautuvat aineet (poly + muut ainekset)

- asennuksesta ja purusta aiheutuva melu.

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Hankesuunnitelman 368 000 €

enimmaishinta, korotuksen (korotus yhteensa hyvaksyttyyn hankesuunnitelmaan 368 00€ - 324 367€=

jalkeen (Korotus nro 1.) 43 633€), toteuma 356 600€ (18.8.2021)

€ (alv 0%)
2017 2018 2019 2020 2021
- Projektipaallikén kustannukset 14 905 3822 6 840
- Rakennuttajan kustannukset 632 785 97 245 103 295 29 335
- Rakennustekniset tyot 25 300 31376 24 468
- Sahkotyot 3138 3000
- Ratasahkotyot 2818
- Rataty6t 2100
- Rakentamismuutokset 4 892 1400
- Erillishankinnat 12 650
Yhteensa 632 38735 156 473 131 585 40 575
Aikataulu
2017 2018 2019 2020 2021
Kilpailutuksen matriaalien rakentaminen
Vaistaty ot ]
Liukuporras 1 asennustydt - -
Liukuporras 2 asennustydt—
Asennusten vastaanotio -
Taloudellinen loppuselva (OTIS)
Palautustyét loppuun (1S5 / Ralicon)—
Loppuraportin kirjoitus
Osoite Adress Puhelin Telefon
Hameentie 86 Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071

00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS



