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Herttoniemen metroaseman rakennekorjauksien ja linja-autojen
vaistoterminaali -hankkeen vedeneristys- ja liikennejarjestelyurakan
lisatdiden tilaaminen
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Paatos
Toimitusjohtaja paatti tilata Herttoniemen metroaseman rakennekor-
jauksien ja linja-autojen vaistoterminaali -hankkeen vedeneristys- ja lii-
kennejarjestelyurakkaan liittyvat lisatyot Mt5, Mt4a, Mt8, Mt10, Mt11,
Mt13, Mt14, Mt6, Mt12a, Mt15, Mt16 ja Mt17 VM Suomalainen Oy:lta

yhteensa enintaan 134. 730,97 euron arvonlisaverottomaan kokonais-
hintaan.

Paatoksen perustelut

Paatettavana olevat lisatyoét (Mt5, Mtda, Mt8, Mt10, Mt11, Mt13, Mt14,
Mt6, Mt12a, Mt15, Mt16 ja Mt17) ovat projektin edetessa ilmenneita ra-
kennusmuutostoita, joita ei voitu ennakoida tarjouspyyntovaiheessa.
Osa lisatoista voidaan jalleenlaskuttaa Helsingin seudun likkenne -
kuntayhtymalta (HSL), koska ne pohjautuvat HSL:n tarpeisiin.

Nyt paatettavana olevat lisatyot:

— Mt5 Puhallussepelitayttd 1.575,00 eur (alv 0%)

— Mt4a Lisaasfaltointi 3.156,00 eur (alv 0 %)

— Mt8 Katusuunnitelman muutos- ja lisatyot 4.776,45 eur (alv 0 %)

— Mt10 Pienet lisa- ja muutostyot 8.721,55 eur (alv 0%)

— Mt11 Reunakivien muutokset 6.182,00 eur (alv 0%)

— Mt13 Katuvalaistuksen ohjaus 1.416,45 eur (alv 0%)

— Mt14 Raskasesteiden vuokraus 5.250,00 eur (alv 0 %)

— Mt6 Bussitaskujen muutokset 20.080,00 eur (alv 0 %)

— Mt12a Bussilaituri (valiaikainen, HSL) 7.852,00 eur (alv 0 %)

— Mt15 Pienet lisdmuutostyot 3 liittyen mm. [ammitykseen, suojauk-
seen ja lumitdihin 67.533,42 eur (alv 0 %)

— Mt16 Bussilaiturin purku (HSL) 7. 688,10 eur (alv 0 %)

— Mt17 Kameratolpan kunnostus (HSL) 500,00 eur (alv

0%)
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HKL:n johtokunta oikeutti 30.4.2020, 78 §, HKL:n tilaamaan Herttonie-
men metroaseman rakennekorjauksien ja linja-autojen vaistéterminaali
-hankkeen vedeneritys- ja likennejarjestelyurakan VM Suomalainen
Oy:lta yhteensa enintaan 1.516.000,00 euron arvonlisaverottomaan
kokonaishintaan.

Samalla johtokunta oikeutti HKL:n tarvittaessa tekemaan lisa- ja muu-
tostyotilauksia niin, etta niista aiheutuvat lisakustannukset ovat yhteen-
sa enintaan 227.400,00 euroa (alv 0%) eli 15 % urakoiden kokonais-
hinnasta.

HKL:n johtokunta oikeutti 19.11.2020, 179 §, HKL:n tilaamaan Hertto-
niemen metroaseman rakennekorjauksien ja linja-autojen vaistotermi-
naali -hankkeen vedeneristys- ja liikennejarjestelyurakan lisatyon nro 9
VM Suomalainen Oy:lta yhteensa enintaan 288.500,00 euron arvonli-
saverottomaan kokonaishintaan tarjouksen 17.10.2020 mukaisesti.

Projektipaallikkd on omilla valtuuksillaan tilannut muutos- ja lisatyot
Mt2c, Mt3 ja Mt7 yhteensa 58.846,98 eur (alv 0%) perustuen johtokun-
nan oikeuttamaan lisa- ja muutostyovaltuutukseen paatoksella
30.4.2020 78 §.

Lisatyovaltuuksien kaytto

Taman paatoksen jalkeen lisatoita on johtokunnan 30.4.2020 paatok-
sen perusteella tilattu yhteensa 193.577,95 eurolla (alv 0 %) ja
19.11.2020 paatoksen perusteella yhteensa 288,500,00 eurolla (alv 0
%). 30.4.2020 paatetyn mukaista lisatilausvaltuutusta on jaljella
33.822,05 euroa (alv 0 %).

Hankinnan kokonaiskustannukset naiden lisatdiden jalkeen ovat yh-
teensa enintaan 1.998.077,95 euroa (alv 0 %).

Lisatiedot
Leena Matasniemi, projektipaallikkd, puhelin: 040 647 1380
leena.matasniemi(a)hel.fi
Elina Laisi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 1955 610
elina.laisi(a)hel.fi
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