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Paatos

Toimitusjohtaja hyvaksyi liitteen mukaisen korotetun hankesuunnitel-
man 29.3.2021, M100 JA M200 tietoliikennelaitteiden paivitys, yhteen-
sa enintaan 550.000,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja hyvaksyi hankkeen alkuperaisen hankesuunnitelman
10.2.2020, 28 §, yhteensa enintdan 539.000,00 euron arvonlisaverot-
tomaan kokonaishintaan.

Paivitetty hankesuunnitelma on kasitelty 28.9.2021 HKL:n omaisuus-
salkun ohjausryhmassa ja ehdotettu korotus todettu tarkoituksenmu-
kaiseksi tassa kasittelyssa.
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Markku Laaksonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 70613

markku.laaksonen(a)hel. fi

Liitteet

1 Liite
Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet

Ote Otteen liitteet

Hankinta Liite 1

Kalustopaallikko Liite 1

Kirjanpito Liite 1

Projektipaallikko Liite 1

Yksikon johtaja Liite 1
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071 0201256-6  F13280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro

hki@hel.fi http://hKLfi 09655783 F102012566



