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M100 JA M200 TIETOLIIKENNELAITTEIDEN PAIVITYS

Projektiluokka

Projektin yksikkd

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikkd

Korotuksen perustelut

Osoite

Hameentie 86
00550 HELSINKI

Omaisuudenhallintayksikk®. Hankepalvelu

Kalusto

Heikkila Heidi

Laaksonen Markku

Alkuperaisessa suunnitelmassa M100 junien sahkénsyottdlaitteiden hinnaksi oli
arvioitu 500 euroa/vaunu, eli yhteensa 39 000 euroa.
Sahkonsyoéttojarjestelman lopulliseksi hinnaksi muodostui 1400 euroa/vaunu, eli

yhteensa 109 200 euroa.

Vanhan projektipaallikdn aikana jarjestelmaan sisallytettiin mm. virtakatkoilta
suojaava UPS-laite, joka on korottanut hintaa. Muutosta ei ole dokumentoitu,
mutta saadun tiedon mukaan laiteeksi valittiin akun sijasta kondensaattoriin
perustuva malli, koska kondensaattori on huoltovapaa. Verrattuna akkuun

perustuvaan malliin, riippuen oletettavasta akun vaihtovalista (2-4 vuotta), arvioitu
saastd vuodessa on 7000-11000 euroa.

Ennustettu

Toteuma

Erotus

M100 sahkdnsyoton
laitteet

39000 €

109 200 €

+70 200 €

Projektipaallikon vaihtuminen vuoden 2020 lopulla on aiheuttanut ennakoitua
enemman projektinhoitokuluja, kun uusi projektipaallikkd on joutunut tekemaan
runsaasti selvitystyéta puutteellisen dokumentoinnin vuoksi. Projektin hoidolle oli
varattu alun perin rahaa noin 15 000 euroa, mutta sitd on kulunut jo pelkastaan
vuonna 2020 Idhes 24 000 euroa ja kokonaisennuste on noin 30 000 euroa.

Ennustettu

Uusi ennuste

Erotus

Projektinhoito

14 720 €

30 000 €

+15 000 €

Asennukset osoittautuivat ennakoitua tydlddmmiksi ja mm. Laivasdhkdtyd Oy:lle
tehtya tilausta on jouduttu korottamaan.
M200 junien asennuksissa toivottiin syntyvan sdast6ja oheistdista (siivous ym.)
tinkimalla, mutta tama ei toteutunut. M200 tydalue sijaitsee sisdkatossa, joka on
myods matkustamon ilman poistumisreitti ja keraa siten polya. Siten sisakaton
imurointi ennen téiden aloitusta oli jo tyéturvallisuussyista valttamatonta, etenkin
koronaviruspandemian aikana.
Katon paneloinnin kiinnitys on myds rakenteeltaan hankala ja vaatii usein
korjauksia avaamisen jalkeen.
Lisatunteja asentajille on aiheutunut myds metrovarikolla tehdyista jarjestelyista,
joka vaati siirtdmaan tyopisteen tarvikkeineen toiseen paikkaan ja siita, etta
kalustoa ei ole pystytty aina tarjoamaan sovitusti.
Asennustydt on jo saatu valmiiksi, mutta kahden kuukauden ty6t ovat viela

laskuttamatta.

Ennustettu

Uusi ennuste

Erotus

Asennustyét

104 404 €

112 000 €

+8 000 €

Adress Puhelin

Hameentie 86
00550 HELSINGFORS

Vaihde 09 310 1071

Telefon
Vaxel 09 310 1071
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Sahkdsuunnittelussa on saatu syntymaan sdastda, kun toteuma on jaanyt noin
8200 euroon suunnitellun 35 000 euron sijaan.

Ennustettu Toteuma Erotus

Suunnittelu 35000 € 8200 € -26 800 €
Yhteenveto merkittdvimmista poikkeamista
Ennustettu Toteuma tai Erotus
uusi ennuste

M100 sahkdnsyoton 39000 € 109 200 € +70 200 €
laitteet
Projektinhoito 14 720 € 30 000 € +15 000 €
Asennustyot 104 404 € 112 000 € +8 000 €
Suunnittelu 35000 € 8200 €
Yhteensa +66 400 €

Projektin kuvaus Vanhentuneiden tietoliikennekytkimien ja tukiasemien paivittdminen uusiin.

Nykyiset M100-sarjan tietoliikennekytkimet ovat elinkaarensa lopussa eika
valmistaja toimita niille enda esimerkiksi tietoturvapaivityksia. Kytkimen
rikkoutuessa, ei ole mahdollista korvata kytkinta vastaavanlaisella valmistajan
tuotetuen paattymisen seurauksena.M100 ja M200 kalustosarjoissa WLAN-
tukiasemien valmistajan tukea ei ole saatavilla ja jarjestelma on tietoturvallisuuden
kannalta vanhentunut, eivatka laitteet tue kaikkia kaytdssa olevia
tietoliikennestandardeja. Laitteiden varaosien saatavuus on myos loppunut.
Projektissa on myds tarkoitus varautua IT-laitteiden lisddmiseen lisdamalla
kytkinten porttimaaraa. M100 ja M200 metrojunien peruskorjaus on kdynnissa ja
tulee jatkumaan vuoden 2023 kesadan saakka. Jos mahdollista peruskorjaukseen
liittyvid seisonta-aikoja tulee hyddyntaa tietoliikennelaitteiden vaihtotydssa. M300
metrojunien ohjaamoergonomian muutostyo toteutetaan v. 2021 aikana, jolloin
korjauksiin sitoutunut vuoromaara ei salli muita samanaikaisia

hankkeita. Lahtokohtana on, etta tietoliikennelaitteiden vaihtoty6 tulisi olla tehtyna
vuoden 2020 loppuun mennessa.

Projektin tavoitteet Nykyisten laitteiden tietoturva on tuotetuen paatyttya heikentynyt merkittavasti.
Siksi on suositeltavaa uusia tietoliikennekytkimet, sekd WLAN-tukiasemat.
Tietoturvan tason sailyttdminen palvelee niin liikenteen tilaajan, HKL:n kuin
asiakkaidenkin etua. Toimivat tietoliikennelaitteet ovat edellytys tarjottaessa
matkustajille ajantasaista informaatiota julkisen liikenteen poikkeus ja
hairidtilanteista, sekd vastattaessa muihin tiedonvalityksen tarpeisiin, kuten
uutisten ja tiedotteiden esittdmiseen. Uudet tukiasemat mahdollistavat uusia

palveluita kuten esim. matkustajavirta-analyyseja vaunuissa olevista matkustajista.

Kustannus-hyétyarvio Laitteistopaivityksilla
varmistetaan verkon tietoliikennejarjestelmien toiminta myds tulevaisuudessa.
Toimiva tietoliikenne on osa asiakaspalvelua, mutta myds osa kunnossapidon

nykyista tietojarjestelmaa, jolla pyritdan takaamaan laadukas liikennginti.

Projektin rajaukset M100-junissa uusitaan :
Tietoliikennekytkimet (1/vaunu)

M100-junien vaunuparien valinen kaapelointi
Virransyottolaitteisto

Tukiasema matkustamon WLAN:ille

Matkustamon WLAN-antennit

Puhelin

Vaihde 09 310 1071

Telefon
Vaxel 09 310 1071

Osoite Adress

Hameentie 86
00550 HELSINGFORS

Hameentie 86
00550 HELSINKI
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Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ymparistovaikutukset

Projektin riskikartoitus

Hankesuunnitelman
enimmaishinta

M200-junissa uusitaan:
Tukiasema matkustamon WLAN:ille
Matkustamon WLAN-antennit

Liikenndintikorvaus

Hanke sisaltyy vuoden 2020 investointibudjettiin ja hanke rahoitetaan

lainarahoituksella

Tietoliikennelaitteiden poistot, poistoaika 10 vuotta.

Projekti tulee sitomaan yhden junan (=2 vaunuparia) 4-5 tydpaivaksi kerrallaan
asennuksiin. Taman projektin kanssa samaan aikaan toteutetaan metrojunien
peruskorjausta, joten projektin toteutus vaikeuttaa jossain maarin kaluston kayttoa

vuoden 2020-2021 aikana.

Projektissa syntyy SER-jatettd noin 200-300kg purettavista tietoliikennelaitteista ja

niiden kaapeloinneista.

Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

2020 2021
Projektipaallikkd kustannukset 23 605,93 €
Projektip&éllikké kustannukset 6 000,00 €
ennuste
Yhteiset toteutuneet 406 902,60 € 93 113,35 €
Yhteiset ennuste 25092,00 €
Yhteensa 430 508,53 € 118 205,35 € 2548 713,88 €
Hankesuunnitelman Vanha Uusi Erotus (korotus)
enimmaishinta 539 000 € 550 000 € 11 000 €
Adress Puhelin Telefon

Osoite

Hameentie 86
00550 HELSINGFORS

Hameentie 86
00550 HELSINKI

Vaihde 09 310 1071

Véxel 09 310 1071
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Aikataulu

2019 2020 2021

Tarveselvityso |
Hywakswntd
Projektikuvaus - [ |
Hankesuunnittelu - [ |
Projektisuunnittelu - [ ]
Asennussuunnittelu - ]
Hankintojen kilpailutukset— [ |
Materiaalitoimitukset— [
Koeasennukset vhteen junaan — |
Toteutus - [ ]
Kayttdonotto < I

Takuuaika - L

Lopetus -

Osoite Adress Puhelin Telefon

Hameentie 86 Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071
00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS



