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Toimitusjohtaja

99 §
Koskelan raitiovaunuvarikon C-hallin vesikaton korjausten lisatoi-
den tilaaminen

HEL 2020-011114 T 02 08 02 00
Paatos

Vs. toimitusjohtaja paatti tilata Koskelan raitiovaunuvarikon C-hallin ve-
sikaton korjaamiseen tarvittavat lisatyot Broofing Oy:lté yhteensa enin-
tdan 94.286,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

HKL jarjesti tarjouskilpailun (48H20) Koskelan raitiovaunuvarikon C-
hallin vesikaton korjaustyon rakennusurakasta. Urakka kasittaa C-hallin
vesikaton (n. 13.000 m2) bitumisen paallysrakenteen uusimisen.

Nyt paatettavana on urakan aikaiset lisatyot alla olevan listauksen mu-
kaisesti. Lisatyot ovat luonteeltaan sellaisia ennakoimattomia lisa- ja
muutostoita, etta niihin ei ole voitu varautua alkuperaisessa tarjous-
pyynnossa. Lisatyot on tarkoituksenmukaista tilata kilpailutetulta ura-
koitsijalta.

Nyt paatettavana olevat lisatyot:

Keskikaaren lisatyt pollarit 12 kpl 3.876,00 €
Turvavaijerin lisdys kahteen kaareen 220 jm  13.200,00 €
Pir-levyjen korjaus ja kermikorjaukset 12.150,00 €
Tuplakourun korjaus/uusiminen 37.800,00 €
Pintakermin uusiminen 560,00 €
Kaasupussien avaus/ paikkaus 8.000,00 €
Alapihan raystaan korjaus 16.500,00 €
Paatylistojen uusiminen n. 220 metria 2.200,00 €.

Aikaisemmat paatokset:

Toimitusjohtaja paatti tilata (130§, 21.10.2020) Koskelan raitiotievari-
kon C-hallin vesikaton korjaustydn Broofing Oy:lta yhteensa enintaan
389.000,00 euron arvonlisattomaan kokonaishintaan.

Lisaksi toimitusjohtaja paatti tilata tarvittaessa lisa- ja muutostyétilauk-
sia niin, etta niista aiheutuvat lisakustannukset ovat yhteensa enintaan
38.900,00 euroa (alv 0%), joka on 10 % korjaustydn kokonaishinnasta.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta oikeutti (7§, 14.1.2021) liikennelaitok-
sen (HKL) tilaamaan Koskelan raitiovaunuvarikon C-hallin vesikaton
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korjausten lisa- ja muutostyon nro 2 Broofing Oy:lta tarjouksen
17.11.2020 mukaisesti yhteensa enintaan 78.800,00 euron arvonlisa-
verottomaan kokonaishintaan.

Johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan tarvittaessa korjaustyon lisa- ja
muutostoita enintaan 100.000,00 euron arvonlisaverottomaan koko-
naishintaan.

Ottaen huomioon toimitusjohtajan paatdoksen 130 §, 21.10.2020, lisa-
tydvarauksen (38.900,00 euroa) ja johtokunnan paatdksen 7 §,
14.1.2021, lisatydvarauksen (100.000,00 euroa), on lisatydvarausta tal-
|a paatoksella tilattavien lisatdiden jalkeen jaljella yhteensa 44.614,00
euroa.
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