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Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata Kipparlahden metrosillan uusimisen raken-
nusurakkaan liittyvat lisatyot 1a, 4, 5, 6 ja 7 kohteen paaurakoitsijalta,
Kreate Oy:lta 25.5.2021, 6.9.2021, 27.9.2021, 29.9.2021 paivattyjen li-
satyotarjousten mukaisesti yhteensa enintaan 41.278,48 euron arvonli-
saverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Hankinnan kohteena on Kipparlahden metrosillan uusimisen rakennu-
surakka, jonka toteuttajaksi on valittu Kreate Oy HKL:n jarjestaman tar-
jouskilpailun perusteella.

Nyt paatettavana olevat rakennusurakan lisatyot:

Lisatyo 1a: Lisatyon 1 paivitys
Tilaus metron liikkennekatkon aikaisista lisatoista tehtiin virheellisella
summalla. Tama paatds sisaltaa puuttuvan osuuden.

Lisatyo 4: Paalujen maalaus
Sillan porapaalujen maalaus, joka ei sisaltynyt tarjousaikaisiin suunni-
telmiin.

Lisatyo 5: Purkubetoni

Vanhan sillan purun yhteydessa todettiin, etta sillan sisaan oli jatetty
valumuotit paikoilleen. Tasta johtuen purettua betonia ei voitu hyédyn-
taa suoraan puhtaana betonina jatkokasittelyssa.

Lisatyo 6: Laakerien kuljetuksista aiheutuneet lisakustannukset
Laakerien suunnitelmien hyvaksynnassa aiheutui tilaajasta johtuvaa
viivetta. Laakerit tilattiin lentorahdilla, jolloin valtettiin kuljetuksessa ai-
heutuvat aikatauluriskit ja varmistettiin saatavuus liikkennekatkolle.

Lisatyo 7: Kiskojen purku

Kiskojen purku oli ilmoitettu tarjouspyyntdasiakirjoissa tilaajan toteut-
tamaksi. Hankkeen aikana todettiin kokonaistaloudellisesti edullisem-
maksi toteuttaa tyo urakoitsijan toimesta.
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Kyseessa olevien lisatdiden tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa
ennakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa ne eivat viela olleet
tiedossa. Lisatoiden tarve on tullut esiin tydmaan aikana.

Aikaisemmat paatokset:
Johtokunnan paatos 3.12.2020 (187 §):

Liikennelaitoksen johtokunta valitsi Kipparlahden metrosillan uusimista
koskevan rakennusurakan toimittajaksi Kreate Oy:n ja oikeutti liikenne-
likelaitoksen (HKL) tekemaan hankintasopimuksen Kreate Oy:n kans-
sa. Johtokunta oikeutti HKL:n tekemaan hankintaan liittyvia tilauksia
enintdan 2.029.280,00 eurolla (alv 0 %).

Johtokunnan paatos rakennusurakasta sisalsi lisatyovarauksen
184.480,00 euroa (alv 0 %).

Aiemmin tilatut lisatyot:

Projektipaallikdon valtuus: Lisatyd 1: 31.870,00 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan paatds 13.8.2021, 80 §: Lisatyot 2 ja 3, 105.663,58 €
(alv 0%)

Taman hankintapaatoksen jalkeen kohteen lisatoita tilattu yhteensa
enintdan 178.812,06 eurolla (alv 0 %) ja johtokunnan paatdksen (187
§, 3.12.2020) mukaisesta tilausvaltuutuksesta on jaljella 5.667,94 eu-
roa (alv 0 %).
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