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Toimitusjohtaja

105 §
Hankesuunnitelman korotus, laitetila metrovarikolle

HEL 2021-012331 T 08 00 08
Paatos

Toimitusjohtaja hyvaksyi liitteen mukaisen korotetun hankesuunnitel-
man 21.9.2021, laitetila metrovarikolle, yhteensa enintaan 766.000,00
euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja hyvaksyi hankkeen alkuperaisen hankesuunnitelman
31.1.2020, 22 §, yhteensa enintaan 745.000,00 euron arvonlisaverot-
tomaan kokonaishintaan.

Paivitetty hankesuunnitelma on kasitelty 29.10.2021 HKL:n omaisuus-
salkun ohjausryhmassa ja ehdotettu korotus todettu tarkoituksenmu-
kaiseksi tassa kasittelyssa.

Lisatiedot

Lasse Rosenholm, projektipaallikkd, puhelin: 310 35783

lasse.rosenholm(a)hel.fi
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