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LAITETILA METROVARIKOLLE

Projektiluokka

Projektin yksikko

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikkd

Projektin kuvaus

Hankepaatoksen korotuksen
syy

Hankepaatoksen korotuksen
suuruus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hyoétyarvio

Projektin rajaukset

Osoite Adress

Omaisuudenhallintayksikko. Infrapalvelu

Rata ja ratasahko

Perkio Harri

Rosenholm Lasse

Rakennetaan uusi laitetila metrovarikolle.

Uuden laitetilan sijoituspaikaksi on suunniteltu Metrovarikon huoltohallin katolle
nykyisten teknillisten tilojen jatkeeksi raiteen 31 ylapuolelle, tarkempi sijoitus
esitetty liitteessa. Laitetila toteutetaan paikalle rakennettuna rakennuksena.
Laitetilan etuja on helppo kaapelointi, vapaa alatila ja ei rajoita varikon paivittaisia
toimintoja. Laitetila pyritdan mitoittamaan riittdvan suureksi, jotta se jatkossa
pystyisi tarjoamaan kayttévalmista konesalitilaa kaytdssa ja suunnitteilla oleville
teknisille jarjestelmille

Projektin toteutusvaiheessa ilmeni haasteita toteutuksen kanssa johtuen
alapuolella sijaitsevasta huoltohallista ja heidan toiminnastaan. Monia t6ita
jouduttiin siirtdmaan tehtavaksi ilta/ydaikaan seka viikonlopuille jotta metrojunien
huoltotoimintaa ei hairitty. Tasta johtuen kustannukset nousivat yli
hankepaatoksen.

21 000€

Metrovarikon ATK-huone on ollut kdytdssa vuodesta 1990 ilman merkittadvaa
peruskorjausta ja laitteiden maara seka sen myoéta lAmpdkuorma on kasvanut
maanalaiselle tilalle vikatilanteissa hallitsemattoman suureksi. Nykyisen laitetilan
laajennus ei ole mahdollista. Tilaan on paassyt sadevetta vaurioituneiden salaojien
johdosta ja jaahdytyskoneen vikaantumiset ovat aiheuttaneet palohalytyksia ja
ongelmia tilan jdahdytyksen kanssa.

Uuden laitetilan avulla pystytaan hajauttamaan jarjestelmia, jolla varmennetaan
operatiivista toimintaa. Laitetilan avulla pystytaan tulevaisuudessa sijoittamaan
laiteet niin etta jarjestelmien toiminta on poikkeustilanteissa luotettavampaa.
Kustannuksia on nostanut Metrovarikon paloilmaisinkeskus johon ei pysty
tekemaan lisayksia, keskus joudutaan uusimaan ett3 laitetila saadaan liitettya
siihen, tama tuo kustannuksia noin 60k€

Hanke rajautuu laitetilan rakentamiseen kokonaisuudessa valmiiksi. Laitetilaan
tulee seuraavat laitteistot/jarjestelmat:

*limanvaihto

*Kahdennettu jaadhdytys

Puhelin Telefon

Hameentie 86 Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071
00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS
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Projektin rahoitusmalli

Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ymparistovaikutukset

Projektin riskikartoitus

*Paloilmaisin

*Kaasusammutus

*Kulunvalvonta

*Rakennusautomatiikan valvonta (VAK)
*Rikosilmoitinjarjestelma
*Kameravalvonta

*Varmennettu sahkonsyottd (UPS)

Laiterakkeihin sijoitettavien laitteiden laitehankinnat ja siirrot ei kuulu
hankkeeseen.

Infrakorvaus

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen 15 vuoden aikana ovat:
Poistot: 766 000 €

Kayttotalousvaikutus: 143 000€

Yhteensa 15 vuoden aikana: 909 000€
Kayttotalousvaikutukset keskimaarin 60 600€/vuosi

Konesalilla varmennetaan metro- ja raitioliikenteen teknisten jarjestelmien
toimintavarmuutta.

Suunnittelu on tehty niin etta laitteistot ovat mahdollisimman energiatehokkaita
jotka tuovat saastoja tulevaisuudessa. Kohteeseen tulevien laitteiden
investointikustannus on energiatehokkuuden kannalta korkeampi mutta ovat
kokonaistaloudellisesti edullisempia koska kuluttavat vGhemman sahkoa kuin
halvemmat laitteet

Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Hankesuunnitelman 766 000 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2026 2027 2028
- Projektipaallikon kustannukset 1000 6 356 13 651 0 0 0 0 0 0 0
- Rakennuttajan kustannukset 52 692 78 690 6 142 0
- Rakennustekniset tyot 195 000
- Putkityot 5818
- limanvaihtoty6t 0 8 106 0 0
- Sahkotyot 57 077 6 342 0
- Kokonaisurakan tyot 87 818 8 196
- Rakentamismuutokset 6 810 7 693
- Erillishankinnat 158 507 65 459 0
Yhteensa 1000 59 048 611 476 93 832 0 0 0 0 0 0
Osoite Adress Puhelin Telefon
Hameentie 86 Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071

00550 HELSINKI

00550 HELSINGFORS
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Aikataulu
2007 2018 2019 2020
Tarveselvitys e
Hankesuunnittelu - [ |
Arkkitehtisuunnittelu— [
Rakennesuunnittelu - -
Sahkd- ja tietoliikennesuunnittelu - -
Hankepaatos - |
Kilpailutus/suorahankinta— .
Toteutus - e
Testaukset / Vastaanotto - I
Osoite Adress Puhelin Telefon
Hameentie 86 Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071

00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS



