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Adress

Kunnossapitoyksikkd. Kaluston kunnossapito

Varikot ja valvomotilat

Mannerkorpi Anne

Matikainen Hannu

Rantamaa Ari

Artic-raitiovaunukaluston ensimmainen kahden (2) vuoden huolto (AH6;
140000km) suoritetaan tammikuussa 2021. Vuonna 2021 AH6 huoltoja tulee
kilometriennusteen mukaan 26 kpl. Ko. huollon suoritusaika on n.10
paivaa. AH6 huoltoa voidaan suorittaa vain huoltoraiteella, jossa on levea
monttupaikka nostimilla ja kattotaso. Tallaisia paikkoja ei ole talla hetkella
HKL:n kaytdssa yhtaan. Vallilan varikolla on yksi tallainen paikka, joka on
maaritelty hankintasopimuksen mukaan Skoda Transtech Oy:n kayttoon.
Scope: Kattotason uusiminen, kattonostimen asennus ja

tukirakenteet, tydtason uusiminen (vaatii raiteen poiston), vaunun
nostopaikkojen vahvistaminen, portaiden (portaat eivat vastaa
turvallisuusstandardeja) ja kulkutasojen uusiminen (kulkutason pidennys
vastamaan Articin mittoja), valaistuksen (katto, yla- ja alahuoltotasot) ja

sahkdliittimien uusiminen, henkildnostin (vaunun alapuolinen) ja asennustyét.

LVI-tyot (Lisatty 27.11.2019 ->), Imurijarjestelma, dljynvaihto,
hydrauliikkavaunun saksinostin.

Aikataulu: Valmis helmikuu 2021

Tieto: X:\Kaluston kunnossapito\07 Vallilan varikko Telikorjaamo
8636\Projektit\C-osan muutokset

Kustannusarvio perustuu asiantuntija-arvioihin ja alustaviin tarjouskyselyihin.
Suunnittelu aloitettu maalis-huhtikuussa 2020; rakennetekniikan osalta
suunnitelmat paapiirteittain valmiit kesakuussa 2020, jonka jalkeen saatu
kustannusarviot rakennus- ja terdsrakenneurakoitsijoilta.

On Artic-vaunujen marraskuussa 2020 alkavien isojen huoltojen toimipiste,
jollaista ei ole HKL:n kaytdssa, toimii lisdksi MLNRV:n ja tydévaunujen
kunnossapitoraiteena.

Projekti hyodyttaa ensisijaisesti kaluston kunnossapitoa siten, ettd Artic-
kunnossapitopaikkojen maara vastaa tarvetta.

Talla projektilla ratkaistaan seuraavat ongelmat: Artic-vaunukaluston huolto-
kunnossapitotilojen riittdvat huoltopaikat (kasittda nostot, ja kattotydt) seka
Vallilan C-hallin kayttdkapasiteetin nostaminen lahelle 100 %:a sen ollessa n
noin 40 %.

Artic kaluston ehkaisevan kunnossapidon kaikki AH5-AH9 suoritteet (70 000
km — 1 400 000 km) ja osa korjaavasta kunnossapidosta tehdaan Vallilassa.
Tata tyota tekevat Skoda ja HKL samanaikaisesti. Lisaksi tydvaunujen
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huoltotarve (tyékalujen vaihto, vaunun ja tytkalun pesu, pesutankin taytto)
aiheuttaa ylikuormitusta R1-R3 kayttoon.

Taman hetkinen tilanne: Vallilan C-hallin R4-R6 kayttdaste on alhainen, koska
raiteet eivat sovellu nykyiseen kunnossapitotoimintaan. Sen sijaan R1-R3 ovat
ylikuormitettuja.

Projektin rajaukset Huoltopaikka paivitetaan suoriutumaan vaativista huoltotoimenpiteista
kokonaisuudessaan. Lisaksi LVIS ja turvallisuus
(rajakytkimet, valaistus, sahkdliittimet, portaat) paivitetdan vastaamaan
nykypaivan standardeja ja huoltotoimintaa.

Projektin rahoitusmalli Liikenndintikorvaus

Rahoitussuunnitelma Hankkeen suunnittelutydhon on kaytetty kesakuuhun 2020 mennessa 50000
euroa (rakennesuunnitelma sisaltden terasrakenteet ja sdhkdsuunnittelu osin).
Vuodelle 2020 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle noin 600 000
euroa. Tahan haetaan 230 t€ korotusta.

Vaikutukset kayttétalouteen 10 vuoden poistoajalla poistot ovat -80000,00 €/ vuosi.
Vaikutukset metroon tai Ei vaikuta metroon tai raitiolikenteeseen. Tyo suoritetaan paaasiallisesti
raitiolikenteeseen korjaamon tiloissa, jotka eivat ole aktiivisessa kaytdéssa. Osa tydsta vaikuttaa

Skoda Transtech Oy:n toimintaan ja huoltovarmuuteen (valaisimien, portaiden
uusiminen), seka lisdksi tydvaunun (banaani) huoltotoimenpiteisiin (veden
taytto, tydkalujen vaihto)

Viestintasuunnitelma Tiedotus Vallilan varikon tyodntekijoille (HKL, SKODA). Tyémaa voi ulottua
hetkellisesti Vallilan R1-R6 ratapiha-alueelle.

Ymparistovaikutukset Ei ymparistovaikutuksia

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Arvio kustannusriskitasosta 1-5 4

Kustannusriskitasonpaivamaara 22.2.2021

Alkuperainen 600 000 € (laatinut Antti Toivanen, hyvaksytty 25.2.2020)
hankesuunnitelman

enimmaishinta

Korotettu hankesuunnitelman 830 000 € (hyvaksytty 21.5.2021)

enimmaishinta

2. korotettu hankesuunnitelman 860 030 € + indeksikorotus 40 670 € = 900 700 €
enimmaishinta

Perustelut korotukselle Huoltopaikan raiteiden 4-5 kayttajaturvallisuuteen liittyvien kaide- ja
porrasasennusten takia esitan aikaisempaan hankesuunnitelman
enimmaishintaan 830.000,00 € indeksikorotuksen 40.670,00 € (erillinen
laskelma I&hetetty salkkuun) lisdksi 30030,00 € lisdysta saadun
terasrakennelisatyotarjouksen mukaisesti. Talléin hankesuunnitelman
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enimmaishinnaksi muodostuu 860.030,00 € ja indeksikorotetuksi
enimmaishinnaksi 900.700,00 €. Erotus edelliseen hankesuunnitelman
enimmaishintaan on yhteensa 71.000,00 €. Nyt tehtavat muutostyot eivat ole
sisaltyneet alkuperaiseen projektisisaltoon. liman kyseisia lisdasennuksia
raitiovaunujen huoltohenkildston henkiléturvallisuus asennustdissa vaarantuu

oleellisesti.
€ (alv 0%)
2019 2020 2021
- Projektipaallikén kustannukset 3 358 24 184 11 966
- Rakennuttajan kustannukset 16 791 61 202 34 200
- Rakennustekniset tyot 512 180 53 445
- Putkityot 3940
- Sahkotyot 17 954 35 963
- Rakennusautomaatioty6t 4 076
- Ratasahkotyot 723
- Rakentamismuutokset 31000
- Erillishankinnat 35 855 49 823
- Hankevaraukset 5395
Yhteensa 20 149 656 175 225732
Aikataulu
2019 2020 2021
Tarveselvitys — B
Projektisuunnittelu -
Hankesuunnittelu
Urakkakysely -
Rakentaminen -
Seuranta’ Valvonta
Vastaanottomenettely -
kayttdjakoulutukset -
Kayttajan lisatydt o
Osoite Adress Puhelin Telefon
Hameentie 86 Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071

00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS



