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Toimitusjohtaja

106 §
Hankesuunnitelman korotus, Vallilan C101-hallin huoltotilan uudel-
leen organisointi

HEL 2021-006657 T 10 06 00
Paatos

Toimitusjohtaja hyvaksyi liitteen mukaisen korotetun hankesuunnitel-
man 25.10.2021 Hankesuunnitelma VA_C101-hallin huoltotilan uudel-
leen organisointi yhteensa enintdan 900.700,00 euron arvonlisaverot-
tomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja hyvaksyi 9.3.2020, 47 §, hankkeen alkuperaisen han-
kesuunnitelman yhteensa enintaan 600.000,00 euron arvonlisaverot-
tomaan kokonaishintaan.

Toimitusjohtaja hyvaksyi 2.6.2021, 66 §, hankkeen korotetun hanke-
suunnitelman yhteensa enintaan 830.000,00 euron arvonlisaverotto-
maan kokonaishintaan.

Paivitetty hankesuunnitelma on kasitelty 29.10.2021 HKL:n omaisuus-
salkun ohjausryhmassa ja ehdotettu korotus todettu tarkoituksenmu-
kaiseksi tassa kasittelyssa.
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