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Toimitusjohtaja

112 §
Mellunmaen metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin peruspa-
rannusta koskevien urakoiden lisatoiden tilaaminen

HEL 2021-012765 T 02 08 03 00
Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata Are Oy:Ita Mellunmaen metroaseman laitu-
rikatoksen ja metrolaiturin perusparannusta koskevan sahkourakan ai-
kaiset lisa- ja muutostyo6t tarjouksien nro 6.1, 7, 9-11 seka 13-15 mu-
kaisesti yhteensa enintaan 29.095,00 euron arvonlisaverottomaan ko-
konaishintaan.

Paatoksen perustelut

Lisatyat liittyvat liikenneliikelaitoksen (HKL) tarjouskilpailuun (55H20)
Mellunmaen metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin perusparan-
nuksen rakennus- ja sahkourakasta seka niiden perusteella tehtyyn
hankintaan, josta HKL:n johtokunta on paattanyt 3.12.2020, § 186.

Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunni-
telmia on taytynyt tarkentaa tai muuttaa seka t6ita, joiden toteutus lisa-
tydna tédssa urakassa on kustannustehokkaampaa kuin tdiden teetta-
minen erikseen toisella tekijalla.

Nyt paatettavana ovat alla listatut lisatyot:

- nro 6.1: rev A-C keskustoimittajan muutokset 2.085,25 euroa

-nro 7:  muutoskustannukset palonkestavista asennuksista
tavalliseen asennukseen 598,00 euroa

-nro 9: laitekaapin muutos 1.568,97 euroa

- nro 10: HKL:n laitepurkuja ja niiden selvittelyt 4.486,73 euroa

- nro 11: metallipilareiden poraus ja kaapelointi 2.978,00 euroa

- nro 13: rev-D5 valaistusasennukset 20% 6.678,50 euroa

- nro 14: rev-F6 valaistusasennukset 30% 9.840,00 euroa

- nro 15: laiturialueen putkitus ja lattialammitys 859,55 euroa

Aikaisemmat paatokset:
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Liikenneliikelaitoksen johtokunta valitsi 3.12.2020, § 186, Mellunmaen
metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin perusparannuksen raken-
nusurakan toimittajaksi Oy Rakennuspartion ja sahkourakan toimitta-
jaksi Are Oy:n.

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tekema&an hankintaso-
pimukset valittujen toimittajien kanssa seka tekemaan hankintaan liitty-
via tilauksia enintaan 3.394.800,00 eurolla (alv 0 %).

Tahan kokonaissummaan sisaltyi lisatydévaraus 442.800,00 euroa (alv
0%).

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lisa- ja muutosty6valtuutusta on kay-
tetty lisa- ja muutostoihin seuraavasti:

- projektipaallikon valtuuksin rakennusurakan lisatyot
nro 1-2, 3A, 5-7 ja 9-10, yhteensa 32.334,62 euroa (alv 0%)
- projektipaallikon valtuuksin sahkourakan lisatyot
nro 1.1, 2.1, 3.1, 4-5, 8 ja 12, yhteensa 25.088,08 euroa (alv 0%)

Taman paatoksen jalkeen kohteen lisa- ja muutostyot ovat yhteensa
86.517,70 euroa ilman arvonlisaveroa. Lisatilausvaltuutusta on jaljella
johtokunnan paatdksen 3.12.2020, § 186 mukaisesti 356.282,30 euroa
(alv 0%).
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