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Toimitusjohtaja

122 §
Mellunmaen metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin peruspa-
rannusta koskevien urakoiden lisatoiden tilaaminen

HEL 2021-013886 T 02 08 03 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata Mellunmaen metroaseman laiturikatoksen
ja metrolaiturin perusparannusta koskevan

- rakennusurakan aikaiset lisa- ja muutosty6t Oy Rakennuspartiolta
tarjouksien nro 4, 8A ja 11-13 mukaisesti yhteensa enintaan
78.451,55 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

- sahkourakan aikaiset lisa- ja muutostyot Are Oy:lta tarjouksen nro 16
mukaisesti yhteensa enintdan 6.726,62 euron arvonlisaverottomaan
kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Lisatodiden tilaaminen perustuu HKL:n ja Rakennuspartio Oy:n valiseen
sopimukseen Mellunmaen metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin
peruskorjauksen rakennusurakasta ja HKL:n ja Are Oy:n valiseen so-
pimukseen em. peruskorjauksen sahkourakasta.

Nyt paatettavana ovat alla listatut lisatyot:

- nro 4: Yotyovuorojen lyhentyminen 41.034,56 euroa

- nro 8A: Viemarituuletus ja IV-kanavan kannakointi 5.513,73 euroa

- nro 11: Reuna-alueen lammityskaapelin alueen tasaus 29.962,73
euroa

- nro 12: Hyvaksytaan hyvitys tasoituksen pois jaamisesta -618,00
euroa

- nro 13: Lansipaan aulan maalaustyot 2.558,53 euroa

- nro 16: Tydmaalla tehdyt selvitykset 6.726,62 euroa

Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunni-
telmia on taytynyt tarkentaa tai muuttaa seka t6ita, joiden toteutus lisa-
tyona tassa urakassa on kustannustehokkaampaa kuin toiden teetta-
minen erikseen toisella tekijalla.

Aikaisemmat paatokset:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta valitsi 3.12.2021, § 186, Mellunméaen
metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin perusparannuksen raken-
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nusurakan toimittajaksi Oy Rakennuspartion ja sahkourakan toimitta-
jaksi Are Oy:n.

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tekem&an hankintaso-
pimukset valittujen toimittajien kanssa seka tekemaan hankintaan liitty-
via tilauksia enintaan 3.394.800,00 eurolla (alv 0%).

Tahan kokonaissummaan sisaltyy lisatyovaraus 442.800,00 euroa (alv
0 %).

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lisa- ja muutostyovaltuutusta on kay-
tetty lisa- ja muutostoihin seuraavasti:

Projektipaallikon valtuuksin rakennusurakan lisatyot nro 1-2, 3A, 5-7 ja
9-10, yhteensa 32.334,62 euroa (alv. 0%).

Projektipaallikdn valtuuksin sahkdurakan lisatyét nro 1.1, 2.1, 3.1, 4-5,
8 ja 12, yhteensa 25.088,08 euroa (alv. 0%).

Toimitusjohtajan paatoksella 112 § 12.11.2021 sahkourakan lisatyot
nro 6.1, 7, 9-11 seka 13-15 yhteensa 29.095,00 euroa (alv. 0%).

Taman paatoksen jalkeen kohteen lisa- ja muutostyot ovat yhteensa
171.695,87 euroa ilman arvonlisaveroa. Lisatilausvaltuutusta on jaljella
johtokunnan paatdksen 3.12.2020, 186 § mukaisesti 271.104,13 euroa

(alv 0%).
Lisatiedot
Leena Matasniemi, tiimipaallikkd, puhelin: 310 20459
laana.matasniemi(a)hel.fi
Elina Laisi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 38195
elina.laisi(a)hel fi
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote
Hankinta
Talous
Sopimussihteeri
Tiimipaallikko
Hankinta-asiantuntija
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071 0201256-6  F13280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro

hki@hel.fi http://hKLfi 09655783 F102012566



