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ITAKESKUKSEN JA LAHTOOPASTIMIEN TURVALAITEMUUTOKSET

Projektiluokka

Projektin yksikkd

Omaisuusluokka

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hyétyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Osoite

Hameentie 86
00550 HELSINKI

Adress

Suuret kaupunkiraidehankkeet -yksikkd. Metron kapasiteettihankkeet

Rata ja ratasahko

Itdkeskuksen risteysasema tahdistaa liikennetta ja metron kapasiteetin
riittdvyyteen liittyy epavarmuuksia, koska Itdkeskuksen alue on tunnistettu
pullonkaulaksi data-analyysin ja liikenteenohjauksen asiantuntijoiden
lausuntojen perusteella. Linjan pitenemisen vuoksi kapasiteettia tullaan
tarvitsemaan myo6s kantametron osuudella, koska pistemaisetkin hairidtilanteet
tiheallad vuorovalilla ndkyvat koko linjan liikenteessa ja hairidistéa palautuminen
voi kestaa pitkiakin aikoja liikenndinnin aikataulun nakékulmasta.

Hanke on aloitettu vuoden 2021 aikana, jotta itse toteutus olisi saatu valmiiksi
vuoden 2022 loppuun mennessa ennen Lansimetron 2-vaiheen liilkenndinnin
aloitusta. Hanke on kuitenkin viivastynyt suunnitteluvaiheen jalkeen todettujen
lisdsuunnittelutarpeiden, tarvikkeiden pitkien toimitusaikojen seka
lisdsuunnittelusta johtuneiden lisatydtarpeiden seurauksena. Hankkeen on
tarkoitus valmistua vuoden 2023 aikana.

Hankkeen suunnitteluvaihe on valmis ja hanke on talla hetkella toteutuksen
suunnittelussa. Toteutuksen suunnittelun aikana raidevirtapiirien muutoksien
suunnittelussa on havaittu puutteita ja tdman seurauksena hankkeen
enimmaishintaan ehdotetaan korotettavaksi, jotta tarvittavat lisaty6t voidaan
tilata ja suorittaa. llman raidevirtapiirimuutoksia hanketta ei voida katsoa
valmistuneeksi.

Vuoden 2021-2022 kustannukset koostuvat projektipaallikdsta,
turvalaitekonsultoinnista, turvalaite- ja rakennesuunnittelusta seka urakan toista.

Poistaa rataverkon pullonkauloja ja parantaa opastimien nakyvyyksia
Herttoniemen asetinlaitealueella seka lisata kapasiteettid kantametron laitureilla.
Projekti hyodyttad matkustajaliikennettad parantaen jarjestelman hairidnsietoa ja
teoreettista vuorovalia.

Parantaa metron liikenteenohjausjarjestelman kapasiteettia. 2,5 minuutin
vuorovalilla pelivarat on niin pienid, etta pienetkin hairiét vaikuttavat koko linjan
liikenndintiin ja aikatauluihin. Hankkeen toteutus tulee parantamaan kohteen
opastimien nakyvyytta, liikenteen sujuvuutta seka jarjestelman viansietokykya.

Projektin muutokset ja lisdykset rajautuvat Herttoniemen asetinlaitealueeseen.

Infrakorvaus

Vuodelle 2022 hankkeelle oli budjetoitu kustannuksia 559 890,00 euroa ja
vuodelle 2023 hankkeelle on budjetoitu 352 840,00 euroa.

24.11.2022 mennessa hankkeelle on kertynyt kustannuksia 167 099,00 euroa.
Uusi kokonaiskustannusarvio on 825 000,00 euroa.

Puhelin Telefon

Hémeentie 86 Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071
00550 HELSINGFORS
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Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ymparistovaikutukset

Parempi opastinnakyvyys, liikenteen sujuvuus seka jarjestelman viansietokyvyn
parantuminen vahentaa liikennehairidista aiheutuvia kustannuksia n. 80 000,00
euroa per vuosi.

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen 8 vuoden aikana ovat:

vuoden aikana
Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen 8 ovat:
Tulojen lisays ja kustannussaastot 640,000
Lisakustannukset 0
Kayttotalousvaikutus ilman poistoja 640,000 eur
Poistot -825,000 eur
Yhteensa: -185,000 eur
Kayttotalousvaikutus keskimaarin -23,125 eur/vuosi

Opastimien uudelleensijoittelu ja testaus voi aiheuttaa kayttéonottoon ja
testaukseen liittyvissd ongelmatilanteissa katkoja liikenndintiin.

Liikennekatkojen tarve tarkentuu toteutussuunnittelussa sekd onko
tarkoituksenmukaista perustaa Itdkeskuksen alueelle tydmaata. Asennukset ja
ohjelmistopaivitykset pyritdan tekemaan yoaikaan lilkkenndinnin aikataulujen
ulkopuolella sovitusti.

Muutoksilla parannetaan metrojarjestelman turvallisuutta seka sujuvoitetaan

liikennointia.

Hankkeen ymparistdvaikutukset koostuvat paaasiallisesti kaapeleiden ja
turvalaitteiden materiaalihankinnoista seka tyokoneiden paastoista

Hankesuunnitelman 600 000 €
enimmaishinta
Hankesuunnitelman korotettu 825 000 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2021 2022 2023
- Projektipaallikdn kustannukset 6 998 20 262
- Rakennuttajan kustannukset 15113 49 966
- Ratasahkotyot 1610
- Erillishankinnat 151 397 579 655
Yhteensa 22 110 223 235 579 655
Aikataulu
Osoite Adress Puhelin Telefon
Hameentie 86 Hameentie 86 Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071

00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS



HELSINGIN KAUPUNGIN HANKESUUNNITELMAN KOROTUS 3/3
LIIKENNELIIKELAITOS

7617 Met liikohj ja turvl
7818281

2020 2021 2022 2023

Tarveselvitys - |

Projektikuvaus |

Hankesuunnittelu - -

Urakkakysely - I

Projektisuunnittelu - -

Toteutuksen suunnittelu ja rakentaminen - _

Enimmaishinnan Hankkeen hankesuunnitelman hyvaksymisen aikaan vuonna 2021 ei ollut hankkeen

ylityksen perustelut  suunnittelua viela kaynnistetty ja suunnitteluvaiheen ratkaisut seka toteuttamissuunnittelun
aikana havaitut parannustarpeet raidevirtapiirien suunnittelussa nostavat hankkeen
enimmaishintaa. Hanketta ei voida edistaa ilman raidevirtapiireihin tehtavid muutoksia.

Laajuusmuutoksesta johtuvat kustannukset aiheutuvat paaosin kaapeli- ja
kaapelointikustannuksista, muutosten suunnittelusta seka tarvittavista lisatoista asennuksiin,
testaukseen ja kayttéonottoon liittyen sekd ratakaluston vuokrasta. Myos kaapelien hintojen
nousu vallitsevan maailmantilanteen vuoksi nostaa hankkeen kustannuksia.

Osoite Adress Puhelin Telefon

H&meentie 86 Hémeentie 86 Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071
00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS



