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308§
Sornaisten metroaseman lippuhallitason perusparannuksen raken-
nusurakan lisa- ja muutostyot

HEL 2023-010177 T 02 08 03 01
Paatos

Toimitusjohtaja tilasi Sornaisten metroaseman perusparannuksen ra-
kennusurakan lisa- ja muutostyét VM Suomalainen Oy:lta lisa-
/muutostyoétarjousten 1, 2B, 3, 4A, 5C, 6, 7, 8B, 9A, 10A, 11A, 13A, 14,
15, 16, 17A, 18, 19A, 20A, 21, 22B, 23, 25B, 26A, 29A, 30, 31, 32A,
33B, 34, 35A, 38, 39A, 40, 41, 42, 45, 46A, 47, 49B, 50, 51, 52, 53, 54,
56, Lt1A, Ht1A, Ht2, Ht3, Ht4 mukaisesti yhteensa 563.487,82 euron
arvonlisaverottomaan hintaan.

Paatoksen perustelut

Sornaisten metroaseman perusparannukseen sisaltyy lippuhallitason ti-
lojen peruskorjauksen lisdksi katutasolla A-sisdankaynnin osittainen
purkaminen ja uusiminen, paineentasauskuilun verhoilu seka Vaasan-
puistikon aukiolla lippuhallitason kannen vesieristyksen uusiminen sii-
hen liittyvine rakenteineen. Sisdankaynti B:n hissit uudistetaan koko-
naan. Lippuhallitasolla hankkeessa uusitaan yleisOkaytavien ja porras-
huoneiden pintarakenteet, kalusteet ja sprinklaus. Nykyiset liike-, val-
vomo-, taukotilat, jatehuone, liikuntaesteisten yleis6-wc ja tekniset tilat
puretaan ja rakennetaan uusiksi. Samalla tilajarjestelyt seka tilojen pin-
tarakenteet muuttuvat.

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 14.6.2023, 142 §, Sornaisten metroase-
man lippuhallin perusparannuksen hankesuunnitelman enimmaishin-
nan korottamisen siten, etta hankkeen korotettu arvonlisaveroton
enimmaishinta sisaltaen suunnittelun, rakennustyot seka hankkeen ai-
kaiset lisa- ja muutostyot on yhteensa 11.630.000,00 euroa maaliskuun
2023 kustannustasossa.

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta valitsi 15.6.2021, 102 §, koko-
naistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen VM Suomalainen
Oy:n Sornaisten metroaseman lippuhallitason perusparannuksen ra-
kennusurakan toteuttajaksi. Rakennusurakan hankinnan arvo johto-
kunnan paatoksen mukaan oli 5.905.000,00 euroa (alv 0 %).

Perusparannuksen toteutuksen lisa- ja muutostdiden tarve on osoittau-
tunut alkuperaista arviota laajemmaksi. Lisatoiden tarvetta ei ole pystyt-
ty kilpailutusvaiheessa ennakoimaan, joten hankinnasta paatettaessa
niita ei ollut viela tiedossa.
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Nyt paatettavana ovat seuraavat rakennusurakan lisa- ja muutostyot
VM Suomalainen Oy:lta saatujen tarjousten mukaisesti:

1

Teknisten tilojen tavaroiden siirto jateasemalle 4.385,92 eur

2B Pienet lisa- ja muutostyot 34.021,00 eur
3 InvaWC:n uudet lattiarakenteet 5.100,48 eur
4A R-kioskin myymalatilan muutokset 2.150,00 eur
5C LVI-huoltotason muutokset 1.564,50 eur
6 Telineet sahkourakoitsijalle 5.724,00 eur
7 Saumalaastin muutos, seinalaatoitus 7.485,24 eur
8B Liikuntasauman muutokset 7.218,10 eur
9A Uusi liikuntasauma lippuhallitason lattiaan 10.253,25 eur
10A Tilan 206.2 uusi ovi ja komerorakenteet 3.372,25 eur
11A  Kaukojaahdytyksen haalaus 9.468,00 eur
13A Rst-pellit C-porras 9.610,00 eur
14 Pienet lisa- ja muutostyot 2 26.267,90 eur
15 C-sisaankaynnin liukuportaan valokennon uu- 4.410,00 eur
delleensijoitus

16 Alakaton kannakemuutos 1.260,00 eur
17A  Vaasanpuistikon sahkokaapin siirto 3.056,00 eur
18 Turvavalaisimien kannakkeet 3.040,00 eur
19A Paineentasauskuilun muutokset 15.146,50 eur
20A Seinatasoituksen lisdays 1A-vaiheessa 15.381,00 eur
21 Verkotuksen lisdaminen oikaisuun 4.321,80 eur
22B Putoamissuojauksen rakentaminen 10.503,00 eur
23 C-liukuportaan pellityksen uusiminen 5.644,00 eur
25B Asennustelineet sahkourakoitsijalle 29.344,78 eur
26A  Sisaankayntien otsarakenteet 6.825,00 eur
29A Reikien teko nousukaapeleille 1.740,00 eur
30 Seinatasoituksen lisays, vaihe 1B 4.102,35 eur
31 Palokatkot tekniselle tasolle 1.730,77 eur
32A Pienet lisa- ja muutostyot 3 31.157,39 eur
33B Tonttiliitosten uusiminen 16.272,94 eur
34 Pihakannen liikuntasauma 4.793,25 eur
35A Nakoesteen asentaminen 4.589,60 eur
38 Pienet lisa- ja muutostyot 4 26.618,30 eur
39A  Valvomon ja toimiston muutokset 17.503,30 eur
40 A-sisaankaynnin lattiagraniittilaatat 1.879,50 eur
41 Seinatasoituksen lisdys, 2A-vaihe 13.787,03 eur
42 Verkotuksen lisadys seindan, 2A-vaihe 3.480,00 eur
45 B-sisaankaynti verhoilumuutos 1.403,50 eur
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46A Hissipielien arkkitehtimuutokset 4.476,50 eur
47 Lisaajan yleiskustannukset 143.791,00 eur
49B Matkustajatilojen lattiatasoitusmuutos 20.554,50 eur
50 Lattia-avausten lisdantyminen 18.849,00 eur
51 Saneerauksen 3-vaiheen lisgjarjestelyt 8.560,00 eur
52 Putkilukkojen lisays 1.767,16 eur
53 Vanhojen sahkokaapeleiden palokatkot 1.816,84 eur
54 Urakkaan kuulumattomat yotyot 6.264,00 eur
56 Putkilukot valvomokaytavalle 2.078,47 eur
Lt1A  C-portaan muutostyot 68.104,70 eur
Ht1A  A-sisaankayntien kunnostaminen -35.200,00 eur
Ht2 Vaasanpuistikon aukio, ennallistaminen -20.385,00 eur
Ht3 Jateastiat ulkotilaan -2.500,00 eur
Ht4 Opasteiden asennuksen poistuminen -9.300,00 eur

Kaikki hinnat alv 0 %.
Tarjoukset Ht1A, Ht2, Ht3 ja Ht4 ovat hyvityksia.

Paatettavana olevien rakennusuran lisa- ja muutostoiden yhteenlasket-
tu arvo on siten 563.487,82 euroa (alv 0 %).

Sovellettavat saannokset

Erityisalojen hankintalain (1398/2016) 124 § 2 momentin kohdan 5 mu-
kaan hankintasopimukseen voidaan tehda muutos ilman uutta hankin-
tamenettelya, jos kyse on sellaisesta vahaarvoisesta sopimusmuutok-
sesta, joka alittaa 13 §:ssa saadetyt kynnysarvot eika vaikuta sopimuk-
sen yleiseen luonteeseen.

Erityisalojen hankintalain 124 § 4 momentin mukaan 2 momentin 5
kohdassa tarkoitetun muutoksen arvo tulee olla pienempi kuin 10 pro-
senttia alkuperaisen palvelu- tai tavarahankintasopimuksen tai palvelu-
ja koskevan kayttdoikeussopimuksen arvosta ja 15 prosenttia alkupe-
raisen rakennusurakkasopimuksen tai kayttooikeusurakan arvosta. Jos
2 momentin 5 kohdan tarkoittamia muutoksia tehdaan perakkain
useampia, arvo arvioidaan perakkaisten muutosten kumulatiivisen net-
toarvon perusteella.

Sornaisten metroaseman lippuhallitason perusparannuksen rakennusu-
rakan lisa- ja muutostdiden kokonaismaara on taman paatoksen jal-
keen n. 9,5 % alkuperaisesta urakkahinnasta. Lisa- ja muutostdiden
kokonaissumma pysyvat nama muutokset hankintasopimukseen siten
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erityisalojen hankintalain 124 § mukaisina vahaarvoisina sopimusmuu-
toksina.

Toimivalta

Hallintosdannén 11 luvun 1 § 2 mom. 3 kohdan mukaan, ellei toimival-
lasta ole muutoin saadetty tai maaratty, liikelaitoksen johtokunta paat-
taa tai hyvaksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija paattaa

hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

Johtokunta valtuutti 15.5.2023, 23 §, toimitusjohtajan paattamaan Soér-
naisten metroaseman lippuhallitason perusparannukseen liittyvien han-
kintojen edellyttamista hankintasopimusten lisa- ja muutostydtilauksista
kaupunginvaltuuston hyvaksyman hankkeen enimmaishinnan sisalla.

Tehdyt paatokset

Johtokunta valitsi 15.6.2021 Sdrnaisten lippuhallitason perusparannuk-
sen toteuttajiksi

Urakkalaji Toteuttaja Urakkahinta

Rakennusurakka VM Suomalainen Oy 5.905.000,00 eur
Putkiurakka Consti Talotekniikka Oy 439.000,00 eur
lImanvaihtourakka LVI-Trio Oy 250.000,00 eur
Sprinkleriurakka ISS Palvelut Oy 64.500,00 eur
Sahkourakka ISS Palvelut Oy 945.750,00 eur
Yhteensa 7.604.250,00 eur

Perusparannuksen eri urakkalajeihin on tehty tdman paatdksen jalkeen
lisa- ja muutostoiden tilaamista koskevia paatoksia

Urakkalaji Lisa- ja muutostoita
Rakennusurakka 563.487,82 eur
Putkiurakka

lImanvaihtourakka

Sprinkleriurakka

Sahkourakka

Perusparannuksen toteuttamista koskevien paatoksien yhteenlaskettu
summa on siten 8.167.737,82 euroa.

Kaikki hinnat alv 0 %.

Lisatiedot
Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277
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saara.kanto(a)hel fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Poytakirjan 30 §.

Tahan paatokseen tyytymaton voi tehda kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Paatokseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehda

— se, johon paatds on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun paatos valittdmasti vaikuttaa (asianosainen)
— kunnan jasen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtava 14 paivan kuluessa paatoksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
maaraajan viimeisena paivana ennen kirjaamon aukioloajan paattymis-
ta.

Mikali paatos on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan
saaneen paatoksesta tiedon, jollei muuta nayteta, seitseman paivan
kuluttua kirjeen lahettamisesta. Kunnan jasenen katsotaan saaneen
paatoksesta tiedon seitseman paivan kuluttua siita, kun poytakirja on
nahtavana yleisessa tietoverkossa.

Mikali paatos on annettu tiedoksi sahkdisena viesting, asianosaisen
katsotaan saaneen paatoksesta tiedon, jollei muuta nayteta, kolmen
paivan kuluttua viestin lahettamisesta.

Tiedoksisaantipaivaa ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-

musajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva, vapunpaiva,

joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehda

ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdaan, on Helsingin kaupungin
likenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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Suojattu sahkoposti: https://securemail.hel.fi/

Kaytathan aina suojattua sahkopostia, kun lahetat henkilokohtaisia tie-
tojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessa mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL
2021-000123), mikali asiasi on jo vireilld Helsingin kaupungissa.

Sahkdpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisalto

Poytékirja

Oikaisuvaatimus on tehtava kirjallisena. Myos sahkdinen asiakirja tayt-
taa vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

— paatos, johon oikaisuvaatimus kohdistuu

— miten paatosta halutaan oikaistavaksi

— milla perusteella paatdsta halutaan oikaistavaksi

— oikaisuvaatimuksen tekija

— milla perusteella oikaisuvaatimuksen tekija on oikeutettu tekemaan
vaatimuksen

— oikaisuvaatimuksen tekijan yhteystiedot

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita lahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Saara Kanto

toimitusjohtaja

Paatos on sahkoisesti allekirjoitettu.

Poytakirja on pidetty nahtavana yleisessa tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 15.08.2023.
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