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Toimitusjohtaja

33§
Sornaisten metroaseman lippuhallitason perusparannuksen ilman-
vaihtourakan lisa- ja muutostyot

HEL 2023-010177 T 02 08 03 01
Paatos

Toimitusjohtaja tilasi Sérnaisten metroaseman perusparannuksen il-
manvaihtourakan lisa- ja muutosty6t LVI-Trio Oy:lta lisa-
/muutostyodtarjousten LMT1, LMT2 ja LMT3 mukaisesti yhteensa
4.292,66 euron arvonlisaverottomaan hintaan.

Paatoksen perustelut

Sornaisten metroaseman perusparannukseen sisaltyy lippuhallitason ti-
lojen peruskorjauksen lisaksi katutasolla A-sisaankaynnin osittainen
purkaminen ja uusiminen, paineentasauskuilun verhoilu seka Vaasan-
puistikon aukiolla lippuhallitason kannen vesieristyksen uusiminen sii-
hen liittyvine rakenteineen. Sisaankaynti B:n hissit uudistetaan koko-
naan. Lippuhallitasolla hankkeessa uusitaan yleisokaytavien ja porras-
huoneiden pintarakenteet, kalusteet ja sprinklaus. Nykyiset liike-, val-
vomo-, taukotilat, jatehuone, liikuntaesteisten yleis6-wc ja tekniset tilat
puretaan ja rakennetaan uusiksi. Samalla tilajarjestelyt seka tilojen pin-
tarakenteet muuttuvat.

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 14.6.2023, 142 §, Sornaisten metroase-
man lippuhallin perusparannuksen hankesuunnitelman enimmaishin-
nan korottamisen siten, ettd hankkeen korotettu arvonlisaveroton
enimmaishinta sisaltden suunnittelun, rakennustyot seka hankkeen ai-
kaiset lisa- ja muutostyot on yhteensa 11.630.000,00 euroa maaliskuun
2023 kustannustasossa.

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta valitsi 15.6.2021, 102 §, koko-
naistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen LVI-Trio Oy:n
Sornaisten metroaseman lippuhallitason perusparannuksen ilmanvaih-
tourakan toteuttajaksi. lImanvaihtourakan hankinnan arvo johtokunnan
paatdksen mukaan oli 250.000,00 euroa (alv 0 %).

Perusparannuksen toteutuksen lisa- ja muutostoiden tarve on osoittau-
tunut alkuperaista arviota laajemmaksi. Lisatoiden tarvetta ei ole pystyt-
ty kilpailutusvaiheessa ennakoimaan, joten hankinnasta paatettaessa
niita ei ollut viela tiedossa.

Nyt paatettavana ovat seuraavat ilmanvaihtourakan lisa- ja muutostyot
LVI-Trio Oy:lta saatujen tarjousten mukaisesti:
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LMT 1 Palopeltien siirrot 2.670,00 eur

LMT 2 1V Tilan 307 tuloilmalaite, kytkentakanava ja 506,29 eur
aanenvaimennin

LMT 3 IV TK201 jateilmakanavamuutos 1.116,37 eur

Kaikki hinnat alv 0 %.

Paatettavana olevien ilmanvaihtourakan lisa- ja muutostodiden yhteen-
laskettu arvo on siten 4.292,66 euroa (alv 0 %).

Sovellettavat saannokset

Toimivalta

Sornaisten metroaseman lippuhallin perusparannuksen ilmanvaihtou-
rakan arvo alitti erityisalojen hankintalain (1398/2016) 13 § mukaisen
rakennusurakoiden kynnysarvon (5.186.000 euroa).

Lisa- ja muutostoiden tilaaminen ilmanvaihtourakkaan ei edellyta erityi-
salojen hankintalain 124 § mukaista perustelua sopimusmuutoksen
osalta, koska hankinta alittaa em. kynnysarvon.

Sornaisten metroaseman lippuhallitason perusparannuksen ilmanvaih-
tourakan lisa- ja muutostéiden kokonaismaara on taman paatdksen jal-
keen n. 1,7 % alkuperaisesta urakkahinnasta. Nain ollen ilmanvaihtou-
rakan lisa- ja muutostéiden summa tayttaisi myos vahaarvoisen sopi-
musmuutoksen perusteet.

Hallintosaannon 11 luvun 1 § 2 mom. 3 kohdan mukaan, ellei toimival-
lasta ole muutoin saadetty tai maaratty, liikelaitoksen johtokunta paat-
taa tai hyvaksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija paattaa

hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

Johtokunta valtuutti 15.5.2023, 23 §, toimitusjohtajan paattamaan Sor-
naisten metroaseman lippuhallitason perusparannukseen liittyvien han-
kintojen edellyttamista hankintasopimusten lisa- ja muutostydtilauksista
kaupunginvaltuuston hyvaksyman hankkeen enimmaishinnan sisalla.

Tehdyt paatokset

Johtokunnan 15.6.2021 ja omaisuudenhallintayksikon johtajan
1.11.2021 paatoksien mukaisesti Sérnaisten lippuhallitason peruspa-
rannuksen toteuttajiksi valittiin

Urakkalaji Toteuttaja Urakkahinta
Rakennusurakka VM Suomalainen Oy 5.905.000,00 eur
Putkiurakka Consti Talotekniikka Oy 439.000,00 eur
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250.000,00 eur
64.500,00 eur
945.750,00 eur
78.500,00 eur
7.682.750,00 eur

llImanvaihtourakka
Sprinkleriurakka ISS Palvelut Oy
Sahkdurakka ISS Palvelut Oy
Rakennusautomaatio Caverion Suomi Oy
Yhteensa

LVI-Trio Oy

Perusparannuksen eri urakkalajeihin on tehty taman paatoksen jalkeen
lisa- ja muutostoiden tilaamista koskevia paatoksia

Urakkalaji Lisa- ja muutostoita
Rakennusurakka 563.487,82 eur
Putkiurakka

IImanvaihtourakka 4.292,66 eur

Sprinkleriurakka
Sahkourakka
Rakennusautomaatiourakka

Perusparannuksen toteuttamista koskevien paatoksien yhteenlaskettu
summa on siten 8.250.530,48 euroa.

Kaikki hinnat alv 0 %.

Lisatiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro
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