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Sornaisten metroaseman lippuhallitason perusparannuksen raken-
nusautomaatiourakan lisa- ja muutostyot

HEL 2023-010177 T 02 08 03 01
Paatos

Toimitusjohtaja tilasi Sornaisten metroaseman perusparannuksen ra-
kennusautomaatiourakan lisa- ja muutosty6ét Caverion Suomi Oy:lIta li-
sa-/muutostyodtarjousten LT1a, LT1b, LT2 ja LT3 mukaisesti yhteensa
5.841,80 euron arvonlisaverottomaan hintaan.

Paatoksen perustelut

Sornaisten metroaseman perusparannukseen sisaltyy lippuhallitason ti-
lojen peruskorjauksen lisaksi katutasolla A-sisaankaynnin osittainen
purkaminen ja uusiminen, paineentasauskuilun verhoilu seka Vaasan-
puistikon aukiolla lippuhallitason kannen vesieristyksen uusiminen sii-
hen liittyvine rakenteineen. Sisaankaynti B:n hissit uudistetaan koko-
naan. Lippuhallitasolla hankkeessa uusitaan yleisokaytavien ja porras-
huoneiden pintarakenteet, kalusteet ja sprinklaus. Nykyiset liike-, val-
vomo-, taukotilat, jatehuone, liikuntaesteisten yleis6-wc ja tekniset tilat
puretaan ja rakennetaan uusiksi. Samalla tilajarjestelyt seka tilojen pin-
tarakenteet muuttuvat.

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 14.6.2023, 142 §, Sornaisten metroase-
man lippuhallin perusparannuksen hankesuunnitelman enimmaishin-
nan korottamisen siten, ettd hankkeen korotettu arvonlisaveroton
enimmaishinta sisaltden suunnittelun, rakennustyot seka hankkeen ai-
kaiset lisa- ja muutostyot on yhteensa 11.630.000,00 euroa maaliskuun
2023 kustannustasossa.

Liikenneliikelaitoksen (HKL) omaisuudenhallintayksikdn johtaja valitsi
1.11.2021, 63 §, Sornaisten metroaseman lippuhallitason perusparan-
nuksen rakennusautomaatiourakan toteuttajaksi Caverion Suomi Oy:n.
Paatoksen mukaan rakennusautomaatiourakan arvo oli 78.500,00 eu-
roa (alv 0 %).

Perusparannuksen toteutuksen lisa- ja muutostoiden tarve on osoittau-
tunut alkuperaista arviota laajemmaksi. Lisatoiden tarvetta ei ole pystyt-
ty ennakoimaan, joten hankinnasta paatettaessa niita ei ollut viela tie-
dossa.

Nyt paatettavana ovat seuraavat rakennusautomaatiourakan lisa- ja
muutostydt Caverion Suomi Oy:lta saatujen tarjousten mukaisesti:
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LT 1a Lisatty R-kioskin jaahdytin 275 KSK6 1.200,00 eur
LT 1b  VAK-siirrot ja muutokset 1.717,00 eur
LT 2  Urakan viivastyminen 1.462,40 eur
LT3 JV pumppujen muutos 1.462,40 eur

Kaikki hinnat alv 0 %.

Paatettavana olevien rakennusautomaatiourakan lisa- ja muutostoiden
yhteenlaskettu arvo on siten 5.841,80 euroa (alv 0 %).

Sovellettavat saannokset

Sornaisten metroaseman lippuhallin perusparannuksen rakennusauto-
maatiourakan arvo alitti erityisalojen hankintalain (1398/2016) 13 § mu-
kaisen rakennusurakoiden kynnysarvon (5.186.000 euroa).

Lisa- ja muutostoiden tilaaminen rakennusautomaatiourakkaan ei edel-
lyta erityisalojen hankintalain 124 § mukaista perustelua sopimusmuu-
toksen osalta, koska hankinta alittaa em. kynnysarvon.

Sornaisten metroaseman lippuhallitason perusparannuksen rakennu-
sautomaatiourakan lisa- ja muutostdiden kokonaismaara on taman
paatoksen jalkeen n. 7,5 % alkuperaisesta urakkahinnasta. Nain ollen
rakennusautomaatiourakan lisa- ja muutostdiden summa tayttaisi myos
vahaarvoisen sopimusmuutoksen perusteet.

Toimivalta

Hallintosdannén 11 luvun 1 § 2 mom. 3 kohdan mukaan, ellei toimival-
lasta ole muutoin saadetty tai maaratty, liikelaitoksen johtokunta paat-
taa tai hyvaksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija paattaa

hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

Johtokunta valtuutti 15.5.2023, 23 §, toimitusjohtajan paattamaan Sor-
naisten metroaseman lippuhallitason perusparannukseen liittyvien han-
kintojen edellyttamista hankintasopimusten lisa- ja muutostydtilauksista
kaupunginvaltuuston hyvaksyman hankkeen enimmaishinnan sisalla.

Tehdyt paatokset

Johtokunnan 15.6.2021 ja omaisuudenhallintayksikon johtajan
1.11.2021 paatoksien mukaisesti Sérnaisten lippuhallitason peruspa-
rannuksen toteuttajiksi valittiin

Urakkalaji Toteuttaja Urakkahinta
Rakennusurakka VM Suomalainen Oy 5.905.000,00 eur
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Putkiurakka
llImanvaihtourakka
Sprinkleriurakka ISS Palvelut Oy
Sahkdurakka ISS Palvelut Oy
Rakennusautomaatio Caverion Suomi Oy
Yhteensa

Consti Talotekniikka Oy
LVI-Trio Oy

439.000,00 eur
250.000,00 eur
64.500,00 eur
945.750,00 eur
78.500,00 eur
7.682.750,00eur

Perusparannuksen eri urakkalajeihin on tehty taman paatdksen jalkeen
lisa- ja muutostoiden tilaamista koskevia paatoksia

Urakkalaji Lisa- ja muutostoita
Rakennusurakka 563.487,82 eur
Putkiurakka

IImanvaihtourakka 4.292,66 eur
Sprinkleriurakka

Sahkourakka

Rakennusautomaatiourakka 5.841,80 eur

Perusparannuksen toteuttamista koskevien paatoksien yhteenlaskettu
summa on siten 8.256.372,28 euroa.

Kaikki hinnat alv 0 %.

Lisatiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
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