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38§
Sornaisten metroaseman lippuhallitason perusparannuksen putkiu-
rakan lisa- ja muutostyot

HEL 2023-010177 T 02 08 03 01
Paatos

Toimitusjohtaja tilasi Sérnaisten metroaseman perusparannuksen put-
kiurakan lisa- ja muutostydt Consti Talotekniikka Oy:lIta lisa-
/muutostyotarjousten 1a, 2a, 3,4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16,
17a, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27 ja 28 mukaisesti yhteensa 55.790,87
euron arvonlisaverottomaan hintaan.

Paatoksen perustelut

Soérnaisten metroaseman perusparannukseen sisaltyy lippuhallitason ti-
lojen peruskorjauksen lisaksi katutasolla A-sisdankaynnin osittainen
purkaminen ja uusiminen, paineentasauskuilun verhoilu seka Vaasan-
puistikon aukiolla lippuhallitason kannen vesieristyksen uusiminen sii-
hen liittyvine rakenteineen. Sisdankaynti B:n hissit uudistetaan koko-
naan. Lippuhallitasolla hankkeessa uusitaan yleisOkaytavien ja porras-
huoneiden pintarakenteet, kalusteet ja sprinklaus. Nykyiset liike-, val-
vomo-, taukotilat, jatehuone, liikuntaesteisten yleis6-wc ja tekniset tilat
puretaan ja rakennetaan uusiksi. Samalla tilajarjestelyt seka tilojen pin-
tarakenteet muuttuvat.

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 14.6.2023, 142 §, Sornaisten metroase-
man lippuhallin perusparannuksen hankesuunnitelman enimmaishin-
nan korottamisen siten, etta hankkeen korotettu arvonlisaveroton
enimmaishinta sisaltaen suunnittelun, rakennustyot seka hankkeen ai-
kaiset lisa- ja muutostyot on yhteensa 11.630.000,00 euroa maaliskuun
2023 kustannustasossa.

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta valitsi 15.6.2021, 102 §, koko-
naistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen Consti Talotek-
niikka Oy:n Sornaisten metroaseman lippuhallitason perusparannuksen
putkiurakan toteuttajaksi. Putkiurakan hankinnan arvo johtokunnan
paatoksen mukaan oli 439.000,00 euroa (alv 0 %).

Perusparannuksen toteutuksen lisa- ja muutostdiden tarve on osoittau-
tunut alkuperaista arviota laajemmaksi. Lisatoiden tarvetta ei ole pystyt-
ty ennakoimaan, joten hankinnasta paatettaessa niita ei ollut viela tie-
dossa.

Nyt paatettavana ovat seuraavat putkiurakan lisa- ja muutostydt Consti
Talotekniikka Oy:Ita saatujen tarjousten mukaisesti:

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro

hki@hel.fi http://hKLfi F102012566



N
\E//

Z

7

Helsingin kaupunki Poytakirja 2(7)
Kaupunkiymparistdn toimiala
Liikenneliikelaitos
12.10.2023
Toimitusjohtaja
1a Sulkuventtiilien lisays kaukolampoon 562,36 eur
2a R-kioskin muutostyot 8.130,86 eur
3 R-kioskin alueen pohjaviemarin kaadon kor-  3.323,79 eur
jaus.
4 Lisatty automaatti-WC:n takatilaan laskuhana 715,97 eur
5 Vesimittarihuoneen viemarireittimuutos LK2  1.843,44 eur
6 Muutettu hissien pohjassa olevien kaivojen  -506,60 eur
malli
7 Paivitetty tilaan 342 vuokralaismuutos / parturi 895,98 eur
8 Tyobaikainen siivousvesipiste aseman siivousta446,74 eur
varten
9 Sahkoétilaan 402 lisatty veden poisto, lattiakai- 2.856,07 eur
VO
10 Tuuletusviemarin kannakkeet 478,32 eur
11 IV-konehuoneen tyoaikaiset sadevesiviemarit 737,74 eur
12 Uuden tonttivesijohdon M63 asennus 4.008,77 eur
13 Valvomon 306 puhallinkonvektorin kytkenta 575,01 eur
15 Jatetilan 341 vesipisteen kaatoaltaan malli- 291,87 eur
muutos
16 Kaukolammon eristeiden uusiminen 4.410,00 eur
17a Vuokralaismuutos liiketila 348, Karkkiset 1.102,35 eur
18 Vuokralaismuutos liiketila 345, Pinky Nail's  1.451,08 eur
19 Kiinniottotilan WC:n altaan paivitys 542,37 eur
21 Lammonsiirtimen kayttoveden varoventtiilin -~ 517,47 eur
viemarointi
22 Teknisen tason sprinkleriputken paloeristys ja 695,63 eur
pellitys
23 Lippuhallin palosuojapellitykset 630,00 eur
24 Tuuletusviemarin eristys hissin tekniikkakui- 756,00 eur
lussa
25 Viemarisukitus 1.287,75 eur
27 Ohjauspaneeleiden loppusijoituksien selvitte- 2.150,40 eur
lya
28 Urakka-ajan pidentyminen, kustannusvaade 17.887,50 eur

Kaikki hinnat alv 0 %.
Tarjous 6 on hyvitys.

Paatettavana olevien putkiurakan lisa- ja muutostdiden yhteenlaskettu
arvo on siten 55.790,87 euroa (alv 0 %).
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Sovellettavat sdannokset

Sornaisten metroaseman lippuhallin perusparannuksen putkiurakan ar-
vo alitti erityisalojen hankintalain (1398/2016) 13 § mukaisen rakennu-
surakoiden kynnysarvon (5.186.000 euroa).

Lisa- ja muutostdiden tilaaminen putkiurakkaan ei edellyta erityisalojen
hankintalain 124 § mukaista perustelua sopimusmuutoksen osalta,
koska hankinta alittaa em. kynnysarvon.

Sornaisten metroaseman lippuhallitason perusparannuksen putkiura-
kan lisa- ja muutostdiden kokonaismaara on taman paatoksen jalkeen
n. 12,7 % alkuperaisesta urakkahinnasta. Nain ollen putkiurakan lisa- ja
muutostdiden summa tayttaisi myods vahaarvoisen sopimusmuutoksen
perusteet.

Toimivalta

Hallintosdannén 11 luvun 1 § 2 mom. 3 kohdan mukaan, ellei toimival-
lasta ole muutoin saadetty tai maaratty, liikelaitoksen johtokunta paat-
taa tai hyvaksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija paattaa

hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

Johtokunta valtuutti 15.5.2023, 23 §, toimitusjohtajan paattamaan Soér-
naisten metroaseman lippuhallitason perusparannukseen liittyvien han-
kintojen edellyttamista hankintasopimusten lisa- ja muutostydtilauksista
kaupunginvaltuuston hyvaksyman hankkeen enimmaishinnan sisalla.

Tehdyt paatokset

Johtokunnan 15.6.2021 ja omaisuudenhallintayksikon johtajan
1.11.2021 paatoksien mukaisesti Sérnaisten lippuhallitason peruspa-
rannuksen toteuttajiksi valittiin

Urakkalaiji Toteuttaja Urakkahinta

Rakennusurakka VM Suomalainen Oy 5.905.000,00 eur
Putkiurakka Consti Talotekniikka Oy 439.000,00 eur
IImanvaihtourakka LVI-Trio Oy 250.000,00 eur
Sprinkleriurakka ISS Palvelut Oy 64.500,00 eur
Sahkdurakka ISS Palvelut Oy 945.750,00 eur
Rakennusautomaatio Caverion Suomi Oy 78.500,00 eur
Yhteensa 7.682.750,00eur

Perusparannuksen eri urakkalajeihin on tehty tdman paatdksen jalkeen
lisa- ja muutostoiden tilaamista koskevia paatoksia
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Urakkalaji Lisa- ja muutostoita
Rakennusurakka 563.487,82 eur
Putkiurakka 55.790,87 eur
lImanvaihtourakka 4.292,66 eur
Sprinkleriurakka 64.307,96 eur
Sahkourakka
Rakennusautomaatiourakka 5.841,80 eur

Perusparannuksen toteuttamista koskevien paatoksien yhteenlaskettu
summa on siten 8.376.471,11 euroa.

Kaikki hinnat alv 0 %.

Lisatiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hameentie 86 3101071 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Poytakirjan 38 §.

Tahan paatokseen tyytymaton voi tehda kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Paatokseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehda

— se, johon paatds on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun paatos valittdmasti vaikuttaa (asianosainen)
— kunnan jasen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtava 14 paivan kuluessa paatoksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
maaraajan viimeisena paivana ennen kirjaamon aukioloajan paattymis-
ta.

Mikali paatos on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan
saaneen paatoksesta tiedon, jollei muuta nayteta, seitseman paivan
kuluttua kirjeen lahettamisesta. Kunnan jasenen katsotaan saaneen
paatoksesta tiedon seitseman paivan kuluttua siita, kun poytakirja on
nahtavana yleisessa tietoverkossa.

Mikali paatos on annettu tiedoksi sahkdisena viesting, asianosaisen
katsotaan saaneen paatoksesta tiedon, jollei muuta nayteta, kolmen
paivan kuluttua viestin lahettamisesta.

Tiedoksisaantipaivaa ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-

musajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva, vapunpaiva,

joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehda

ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdaan, on Helsingin kaupungin
likenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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Suojattu sahkoposti: https://securemail.hel.fi/

Kaytathan aina suojattua sahkopostia, kun lahetat henkilokohtaisia tie-
tojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessa mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL
2021-000123), mikali asiasi on jo vireilld Helsingin kaupungissa.

Sahkdpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisalto

Poytékirja

Oikaisuvaatimus on tehtava kirjallisena. Myos sahkdinen asiakirja tayt-
taa vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

— paatos, johon oikaisuvaatimus kohdistuu

— miten paatosta halutaan oikaistavaksi

— milla perusteella paatdsta halutaan oikaistavaksi

— oikaisuvaatimuksen tekija

— milla perusteella oikaisuvaatimuksen tekija on oikeutettu tekemaan
vaatimuksen

— oikaisuvaatimuksen tekijan yhteystiedot

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita lahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Saara Kanto

toimitusjohtaja

Paatos on sahkoisesti allekirjoitettu.

Poytakirja on pidetty nahtavana yleisessa tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 13.10.2023.
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