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38 §
Sörnäisten metroaseman lippuhallitason perusparannuksen putkiu-
rakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2023-010177 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja tilasi Sörnäisten metroaseman perusparannuksen put-
kiurakan lisä- ja muutostyöt Consti Talotekniikka Oy:ltä lisä-
/muutostyötarjousten 1a, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 
17a, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27 ja 28 mukaisesti yhteensä 55.790,87 
euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Sörnäisten metroaseman perusparannukseen sisältyy lippuhallitason ti-
lojen peruskorjauksen lisäksi katutasolla A-sisäänkäynnin osittainen 
purkaminen ja uusiminen, paineentasauskuilun verhoilu sekä Vaasan-
puistikon aukiolla lippuhallitason kannen vesieristyksen uusiminen sii-
hen liittyvine rakenteineen. Sisäänkäynti B:n hissit uudistetaan koko-
naan. Lippuhallitasolla hankkeessa uusitaan yleisökäytävien ja porras-
huoneiden pintarakenteet, kalusteet ja sprinklaus. Nykyiset liike-, val-
vomo-, taukotilat, jätehuone, liikuntaesteisten yleisö-wc ja tekniset tilat 
puretaan ja rakennetaan uusiksi. Samalla tilajärjestelyt sekä tilojen pin-
tarakenteet muuttuvat.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.6.2023, 142 §, Sörnäisten metroase-
man lippuhallin perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishin-
nan korottamisen siten, että hankkeen korotettu arvonlisäveroton 
enimmäishinta sisältäen suunnittelun, rakennustyöt sekä hankkeen ai-
kaiset lisä- ja muutostyöt on yhteensä 11.630.000,00 euroa maaliskuun 
2023 kustannustasossa.

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta valitsi 15.6.2021, 102 §, koko-
naistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen Consti Talotek-
niikka Oy:n Sörnäisten metroaseman lippuhallitason perusparannuksen 
putkiurakan toteuttajaksi. Putkiurakan hankinnan arvo johtokunnan 
päätöksen mukaan oli 439.000,00 euroa (alv 0 %).

Perusparannuksen toteutuksen lisä- ja muutostöiden tarve on osoittau-
tunut alkuperäistä arviota laajemmaksi. Lisätöiden tarvetta ei ole pystyt-
ty ennakoimaan, joten hankinnasta päätettäessä niitä ei ollut vielä tie-
dossa.

Nyt päätettävänä ovat seuraavat putkiurakan lisä- ja muutostyöt Consti 
Talotekniikka Oy:ltä saatujen tarjousten mukaisesti:
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1a Sulkuventtiilien lisäys kaukolämpöön 562,36 eur
2a R-kioskin muutostyöt 8.130,86 eur
3 R-kioskin alueen pohjaviemärin kaadon kor-

jaus.
3.323,79 eur

4 Lisätty automaatti-WC:n takatilaan laskuhana 715,97 eur
5 Vesimittarihuoneen viemärireittimuutos LK2 1.843,44 eur
6 Muutettu hissien pohjassa olevien kaivojen 

malli 
-506,60 eur

7 Päivitetty tilaan 342 vuokralaismuutos / parturi 895,98 eur
8 Työaikainen siivousvesipiste aseman siivousta 

varten
446,74 eur

9 Sähkötilaan 402 lisätty veden poisto, lattiakai-
vo

2.856,07 eur

10 Tuuletusviemärin kannakkeet 478,32 eur
11 IV-konehuoneen työaikaiset sadevesiviemärit 737,74 eur
12 Uuden tonttivesijohdon M63 asennus 4.008,77 eur
13 Valvomon 306 puhallinkonvektorin kytkentä 575,01 eur
15 Jätetilan 341 vesipisteen kaatoaltaan malli-

muutos
291,87 eur

16 Kaukolämmön eristeiden uusiminen 4.410,00 eur
17a Vuokralaismuutos liiketila 348, Karkkiset 1.102,35 eur
18 Vuokralaismuutos liiketila 345, Pinky Nail`s 1.451,08 eur
19 Kiinniottotilan WC:n altaan päivitys 542,37 eur
21 Lämmönsiirtimen käyttöveden varoventtiilin 

viemäröinti
517,47 eur

22 Teknisen tason sprinkleriputken paloeristys ja 
pellitys

695,63 eur

23 Lippuhallin palosuojapellitykset 630,00 eur
24 Tuuletusviemärin eristys hissin tekniikkakui-

lussa
756,00 eur

25 Viemärisukitus 1.287,75 eur
27 Ohjauspaneeleiden loppusijoituksien selvitte-

lyä
2.150,40 eur

28 Urakka-ajan pidentyminen, kustannusvaade 17.887,50 eur

Kaikki hinnat alv 0 %.

Tarjous 6 on hyvitys.

Päätettävänä olevien putkiurakan lisä- ja muutostöiden yhteenlaskettu 
arvo on siten 55.790,87 euroa (alv 0 %).
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Sovellettavat säännökset

Sörnäisten metroaseman lippuhallin perusparannuksen putkiurakan ar-
vo alitti erityisalojen hankintalain (1398/2016) 13 § mukaisen rakennu-
surakoiden kynnysarvon (5.186.000 euroa).

Lisä- ja muutostöiden tilaaminen putkiurakkaan ei edellytä erityisalojen 
hankintalain 124 § mukaista perustelua sopimusmuutoksen osalta, 
koska hankinta alittaa em. kynnysarvon.

Sörnäisten metroaseman lippuhallitason perusparannuksen putkiura-
kan lisä- ja muutostöiden kokonaismäärä on tämän päätöksen jälkeen 
n. 12,7 % alkuperäisestä urakkahinnasta. Näin ollen putkiurakan lisä- ja 
muutostöiden summa täyttäisi myös vähäarvoisen sopimusmuutoksen 
perusteet.

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 § 2 mom. 3 kohdan mukaan, ellei toimival-
lasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta päät-
tää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää 
hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

Johtokunta valtuutti 15.5.2023, 23 §, toimitusjohtajan päättämään Sör-
näisten metroaseman lippuhallitason perusparannukseen liittyvien han-
kintojen edellyttämistä hankintasopimusten lisä- ja muutostyötilauksista 
kaupunginvaltuuston hyväksymän hankkeen enimmäishinnan sisällä.

Tehdyt päätökset

Johtokunnan 15.6.2021 ja omaisuudenhallintayksikön johtajan 
1.11.2021 päätöksien mukaisesti Sörnäisten lippuhallitason peruspa-
rannuksen toteuttajiksi valittiin

Urakkalaji Toteuttaja Urakkahinta
Rakennusurakka VM Suomalainen Oy 5.905.000,00 eur
Putkiurakka Consti Talotekniikka Oy 439.000,00 eur
Ilmanvaihtourakka LVI-Trio Oy 250.000,00 eur
Sprinkleriurakka ISS Palvelut Oy 64.500,00 eur
Sähköurakka ISS Palvelut Oy 945.750,00 eur
Rakennusautomaatio Caverion Suomi Oy 78.500,00 eur
Yhteensä  7.682.750,00eur

Perusparannuksen eri urakkalajeihin on tehty tämän päätöksen jälkeen 
lisä- ja muutostöiden tilaamista koskevia päätöksiä
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Urakkalaji Lisä- ja muutostöitä
Rakennusurakka 563.487,82 eur
Putkiurakka 55.790,87 eur
Ilmanvaihtourakka 4.292,66 eur
Sprinkleriurakka 64.307,96 eur
Sähköurakka  
Rakennusautomaatiourakka 5.841,80 eur 

Perusparannuksen toteuttamista koskevien päätöksien yhteenlaskettu 
summa on siten 8.376.471,11 euroa.

Kaikki hinnat alv 0 %.

Lisätiedot
Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 38 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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Suojattu sähköposti:        https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tie-
tojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 
2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Saara Kanto
toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 13.10.2023.


