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39§
Sornaisten metroaseman lippuhallitason perusparannuksen sahko-
urakan lisa- ja muutostyot

HEL 2023-010177 T 02 08 03 01
Paatos

Toimitusjohtaja tilasi Sérnaisten metroaseman perusparannuksen sah-
kourakan lisa- ja muutostyot ISS Palvelut Oy:lta lisa-
/muutostyétarjousten 1C, 2, LT3, LT4, LT5, LT6, LT7, LT8, LT9, LT10,
LT11,LT12,LT13,LT14, LT15, LT16, LT17,LT18, LT21, LT22, LT23,
LT24A, LT25, LT26, LT27,LT28, LT29, LT30B, LT31B, LT32, LT33,
LT34, LT35B, LT37, LT42, LT43B, LT45, LT46, LT47, LT48B, LT50,
LT51, LT52B, LT56, LT57, LT58, LT59, LT60, LT61, LT63, LT64B,
LT65B, LT66, LT67, LT68, LT69, LT70, LT71, LT72, LT73B, LT74C,
LT76, LT77,LT78,LT79, LT80, LT81, LT82, LT83B, LT84B, LT85,
LT86, LT87,LT88, LT89, LTI0B, LT91, LT92, LT93B, LT94, LT95 ja
LT96 mukaisesti yhteensa 313.049,00 euron arvonlisaverottomaan hin-
taan.

Paatoksen perustelut

Sornaisten metroaseman perusparannukseen sisaltyy lippuhallitason ti-
lojen peruskorjauksen lisaksi katutasolla A-sisaankaynnin osittainen
purkaminen ja uusiminen, paineentasauskuilun verhoilu seka Vaasan-
puistikon aukiolla lippuhallitason kannen vesieristyksen uusiminen sii-
hen liittyvine rakenteineen. Sisaankaynti B:n hissit uudistetaan koko-
naan. Lippuhallitasolla hankkeessa uusitaan yleisokaytavien ja porras-
huoneiden pintarakenteet, kalusteet ja sprinklaus. Nykyiset liike-, val-
vomo-, taukotilat, jatehuone, liikuntaesteisten yleis6-wc ja tekniset tilat
puretaan ja rakennetaan uusiksi. Samalla tilajarjestelyt seka tilojen pin-
tarakenteet muuttuvat.

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 14.6.2023, 142 §, Soérnaisten metroase-
man lippuhallin perusparannuksen hankesuunnitelman enimmaishin-
nan korottamisen siten, ettd hankkeen korotettu arvonlisaveroton
enimmaishinta sisaltden suunnittelun, rakennustyot seka hankkeen ai-
kaiset lisa- ja muutostyot on yhteensa 11.630.000,00 euroa maaliskuun
2023 kustannustasossa.

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta valitsi 15.6.2021, 102 §, koko-
naistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen ISS Palvelut Oy:n
Sornaisten metroaseman lippuhallitason perusparannuksen sahkoura-
kan toteuttajaksi. Sahkourakan hankinnan arvo johtokunnan paatoksen
mukaan oli 945.750,00 euroa (alv 0 %).
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Perusparannuksen toteutuksen lisa- ja muutostdiden tarve on osoittau-
tunut alkuperaista arviota laajemmaksi. Lisatoiden tarvetta ei ole pystyt-
ty ennakoimaan, joten hankinnasta paatettaessa niita ei ollut viela tie-

dossa.

Nyt paatettavana ovat seuraavat sdhkdurakan lisa- ja muutostyét ISS
Palvelut Oy:lta saatujen tarjousten mukaisesti:

1C Muutosluettelo nro 3 ja muutosluettelo nro 15.767,97 eur
4 mukaiset tyot ja tarvikkeet
2 Muutosluettelo nro 2 mukaiset tarvikkeet 2.426,67 eur
LT3 C-portaan ylaosan huurteenpoiston lisays 240,04 eur
LT4 Johtoteiden lisays ratatasolta paineenta- 13.234,51 eur
sauskuiluun
LTS Savunpoistokeskuksen valiaikainen siirto, 4.809,37 eur
tarvikkeet
LT6 Laituritasolta tulevien nousukaapelien, 6 16.965,00 eur
kpl, pituusmuutos
LT7 C-portaan turva- ja merkkivalaistuksen 201,25 eur
valiaikaisasennukset
LT8 KIVA jarjestelman valiaikaisasennusten 82,42 eur
tarvikkeet
LT9 Selvitystyot urakkaan sisaltyneen tunti- 4.877,60 eur
maaran jalkeen
LT10 C-portaan kamerakaapelointien muutosten 1.079,39 eur
tarvikkeet
LT11 B-hissin 337 sahkonsyottokaapeloinnin 254,68 eur
muutos, tarvikkeet
LT12 C-portaan katutason kaapelin siirtotyon 249,35 eur
tarvikkeet
LT13 Alemman teknisen tason valiaikainenryh- 662,09 eur
makeskus
LT14 VAK28 RJ45 pisteen asennus laituritasol- 83,7 eur
le, tarvikkeet
LT15 Paattyvien valaistusryhmien muuntajien 2.397,85 eur
jakorasialisaykset
LT16 SPOK- ja kenttapuhelinjarjestelman siirron 3.880,80 eur
asennuksiin liittyvat kotelot
LT17 Porras E ja G ja porras B valaisinlisaykset 10.047,11 eur
LT18 VAKO3 ja VAKO2 kaapelilisaykset 1.176,56 eur
LT21 Ennakoimattomat tarjousvaiheessa eritte- 16.899,60 eur
lemattomat tyot ajalta 22.3.2022-18.5.2022
LT22 B-hissin 338 syottokaapeloinnin muutok- 398,7 eur
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sen tarvikkeet

LT23 VIRVE muutosty6t 15.363,42 eur

LT24A  Selvitystyot ajalta 30.5.2022-18.8.2022 13.613,60 eur

LT25 Muutosluettelo nro 18 jateilmakanavan 986,69 eur
saatto ja nro 22 mukaiset tyot ja tarvikkeet

LT26 Valiaikaisen sahkokeskuksen siirto tekni- 3.156,25 eur
nen taso

LT27 Tasasuuntaaja, syotto keskuksesta EC 21 4.175,63 eur

LT28 Selvitystyot ajalta 19.8.2022-5.9.202 11.300,80 eur

LT29 H. 311 sahkdkeskusten purkutdiden valiai- 708,53 eur

kaisten syottojen tarvikkeet
LT30B Palosuojakanavan korvaaminen FRH kaa-  -39.714,73 eur

peleilla
LT31B Savunpoistopuhaltimien vaurioituneiden 10.283,65 eur
syottokaapeleiden jatkamine
LT32 Teknonet vesimittarihuoneen valiaikaiset 484,24 eur
asennukset ja KIVA kaapin syoton siirto
tarvikkeet
LT33 SPOK ohjauskaapelin FRH 19x1,5 jatka- 2.386,33 eur
minen keskukseen
LT34 Paineentasauskuilun ulkopuolen valaisi- 499 eur
mien kiinnitystarvikkeet
LT35B Selvitysty6t ajalta 9.9.2022-7.11.2022 14.249,20 eur
LT37 Lippuhalli betonilattian kaapeleiden tutkaus 327,04 eur
LT42 Selvitysty6t ajalta 09.11.22-20.01.23 6.840,40 eur
LT43B Johtotiemuutokset 16.534,28 eur
LT45 Liukuporras C syottdkaapelin ja kiva kaa- 633,91 eur
pelin jatkaminen, tarvikkeet
LT46 Valaisinmuutokset 237,15 eur
LT47 Keskus CE HELEN varasyoéttokaapelin 897,99 eur

jatkaminen tarvikkeet
LT48B Viikonlopputy6t la-su 21.1.2023-22.1.2023 9.125,76 eur

LT50 LVI sahkoistyksen muutos 4.406,63 eur

LT51 Pitkien liukuportaiden liikennevalojen kaa- 325,38 eur
pelointitarvikkeet

LT52B Heikkovirtamuutokset 6.922,73 eur

LT56 Selvitystyot ajalta 09.11.22-04.04.23 7.260,40 eur

LTS57 B-katutaso vesipostisaatto, kaapeli lyhyt 396,95 eur

LT58 A-portaan oviverhojen kaapelimuutoksen 421,57 eur
tarvikkeet

LT59 A-portaan ritilakaivon saattolammityskaa- 256,18 eur

pelin lyhentamisen tarvikkeet
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LT60 Keskuksien kohdalle pystyhylly lisdykset 1.783,87 eur
LT61 Pitkien liukuportaiden ylapaan valaistuksen 3.494,40 eur
tyot
LT63 Pitkien liukuportaiden ylapaan vanhojen 2.329,60 eur
asennuksien siistiminen
LT64B Pitkien liukuportaiden vanhojen ryhmien 2.329,60 eur
liittdminen uusiin
LT65B Vahvavirtamuutokset 10.792,86 eur
LT66 KIVA kytkentdmuutokset liitteen erittelyn 3.348,80 eur
mukaisesti
LT67 Ennakoimattomat tarjousvaiheessa eritte- 7.134,40 eur
lemattomat tyot ajalta 11.04.23-17.05.23
LT68 Aanimajakan asennus A-portaan sisaan- 2.161,60 eur
kayntiin
LT69 Selvitystyot ajalta 18.5.23-30.6.23 1.601,60 eur
LT70 C10 yhdistelmasuojien lisays liiketilojen 790,57 eur
keskuksiin ja A-portaan alapuolisiin kes-
kuksiin
LT71 PH valaisinryhmien johdonsuoja- 4.212,30 eur
automaattien vaihdot
LT72 R Kioskin sahkdasennusten korjaaminen 224,00 eur
LT73B Tyonjohdon tunnit urakan lisaajalla 19.720,00 eur
LT74C Karkimiehen tunnit urakan lisaajalla 30.810,00 eur
LT76 Lisavalaisimen hankinta ja asennus sah- 523,09 eur
kokeskustilaan 339
LT77 Paloilmoitinjarjestelman lisatyot, vanhojen 873,6 eur
kaapelointien purkua ja ilmaisimien siirtoa
LT78 Ulosohjausvalojen siirto B ja C portaat 873,6 eur
LT79 206.1 ovirasia kaapelointi ja asennus 300,43 eur
LT80 Tekniselle tasolle jatkettujen kameroiden 873,6 eur
siirto teletilan rakkiin ohjeiden mukaan
LT81 WLAN asennuspohjien merkinta alakat- 145,6 eur
toon
LT82 Liiketilojen DALI valaistusryhmien muutok- 582,4 eur
set
LT83B KLQY jarjestelmien ja laitteiden palautuk- 6.738,26 eur
set/siirrot sis. asennukset ja kaapeloinnit
(mm. paloilmoitin ja kivakayttdpaneeli).
LT84B SPOK siirrot ja lopullinen SPOK-keskus. 10.936,80 eur
LT85 C-portaan ovimuutokseen sisaltyvat asen- 4.461,93 eur
nustyot
LT86 H 205 valiaikaisen ryhmakeskuksen purku. 582,4 eur
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LT87 Pitkien liukuportaiden ylapaan asennukset 5.485,85 eur
ja siirrot urakkaan sisaltymattomin osin,
mm. kello HSL naytto, osin lisatyota ja yo-
tyota.
LT88 Autom. WC:n huoltotilaan valaisin 1.085,82 eur
LT89 Kiinniottotilan seinavalaisimen poisto. 291,2 eur
LTO0B Vinohissien OPI-nauhojen valaistuksen 4.726,40 eur
muutokset lippuhallitasolla, valvomon pys-
tyhyllyn pellitys.
LTI Sahkdkeskushuone 312 vanhojen nousu- 7.703,70 eur
kaapeleiden poisto.
LT92 Paineentasauskuilun sahkdjen uusinta. 891,59 eur
LT93B Lippuhallitason G-portaan pudonneen va- 2.825,73 eur
laisimen uusinta ja valaisinaukon modi-
fiointi.
LT94 Laituritason kuulutuslinjan vanhan kaapelin 3.087,49 eur
jatkamine
LT95 Pitkan Ip-kuilun alapaan huoltopistorasioi- 3.176,66 eur
den kaapeleiden jatkaminen.
LT96 Hyvitys tuntitdiden yleiskustannuslisasta. -21.215,29 eur

Kaikki hinnat alv 0 %.
Tarjoukset LT30B ja LT96 ovat hyvityksia.

Paatettavana olevien sahkourakan lisa- ja muutostdiden yhteenlaskettu

arvo on siten 313.049,00 euroa (alv 0 %).

Sovellettavat saannokset

Toimivalta

Sornaisten metroaseman lippuhallin perusparannuksen sahkdurakan
arvo alitti erityisalojen hankintalain (1398/2016) 13 § mukaisen raken-
nusurakoiden kynnysarvon (5.186.000 euroa).

Lisa- ja muutostoiden tilaaminen sahkourakkaan ei edellyta erityisalo-
jen hankintalain 124 § mukaista perustelua sopimusmuutoksen osalta,
koska hankinta alittaa em. kynnysarvon.

Sornaisten metroaseman lippuhallitason perusparannuksen sahkoura-
kan lisa- ja muutostdiden kokonaismaara on taman paatoksen jalkeen
n. 33,1 % alkuperaisesta urakkahinnasta.
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Hallintosaannon 11 luvun 1 § 2 mom. 3 kohdan mukaan, ellei toimival-
lasta ole muutoin saadetty tai maaratty, liikelaitoksen johtokunta paat-
taa tai hyvaksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija paattaa

hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

Johtokunta valtuutti 15.5.2023, 23 §, toimitusjohtajan paattamaan Soér-
naisten metroaseman lippuhallitason perusparannukseen liittyvien han-
kintojen edellyttamista hankintasopimusten lisa- ja muutostyotilauksista
kaupunginvaltuuston hyvaksyman hankkeen enimmaishinnan sisalla.

Tehdyt paatokset

Johtokunnan 15.6.2021 ja omaisuudenhallintayksikon johtajan
1.11.2021 paatoksien mukaisesti Sornaisten lippuhallitason peruspa-
rannuksen toteuttajiksi valittiin

Urakkalaiji Toteuttaja Urakkahinta

Rakennusurakka VM Suomalainen Oy 5.905.000,00 eur
Putkiurakka Consti Talotekniikka Oy 439.000,00 eur
llImanvaihtourakka LVI-Trio Oy 250.000,00 eur
Sprinkleriurakka ISS Palvelut Oy 64.500,00 eur
Sahkdurakka ISS Palvelut Oy 945.750,00 eur
Rakennusautomaatio Caverion Suomi Oy 78.500,00 eur
Yhteensa 7.682.750,00eur

Perusparannuksen eri urakkalajeihin on tehty taman paatoksen jalkeen
lisa- ja muutostoiden tilaamista koskevia paatoksia

Urakkalaji Lisa- ja muutostoita
Rakennusurakka 563.487,82 eur
Putkiurakka 55.790,87 eur
IImanvaihtourakka 4.292,66 eur
Sprinkleriurakka 64.307,96 eur
Sahkourakka 313.049,00 eur
Rakennusautomaatiourakka 5.841,80 eur

Perusparannuksen toteuttamista koskevien paatoksien yhteenlaskettu
summa on siten 8.689.520,11 euroa.

Kaikki hinnat alv 0 %.

Lisatiedot
Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277
saara.kanto(a)hel fi
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
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