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41§
Ratakuorma-auton nro 4 peruskorjauksen lisa- ja muutostyot

HEL 2023-013196 T 02 08 01 01
Paatos

Toimitusjohtaja tilasi ratakuorma-auto nro 4 peruskorjauksen lisa- ja
muutosty6t Plasser Robel Services GmbH:lta lisa-/muutostyétarjousten
2 ja 3 mukaisesti yhteensa 38.860,00 euron arvonlisaverottomaan hin-
taan.

Paatoksen perustelut

Metroradan ja siihen liittyvan alueen kunnossapitoon liikenneliikelaitos
(HKL) omistaa 8 kappaletta metroraiteilla liikkuvia rata-autoja erilaisiin
kunnossapitotehtaviin. Ratakuorma-auto nro 4 on ollut aktiivisessa kay-
téssa hankinnasta saakka ja ilman peruskorjausta olisi ollut todenna-
koista, etta HKL:n olisi taytynyt varautua joko viela kalliimpiin korjauk-
siin ja kunnostukseen tai taysin uuden vastaavan ratatydkoneen han-
kintaan.

HKL:n johtokunta hyvaksyi 11.10.2023, 53 §, ratakuorma-auto nro 4
peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmaishinnan korottamisen si-
ten, etta hankkeen korotettu arvonlisadveroton enimmaishinta sisaltaen
suunnittelun, toteutuksen seka hankkeen aikaiset lisa- ja muutosty6t on
yhteensa 1.550.000,00 euroa syyskuun 2023 kustannustasossa.

Ratakuorma-auto nro 4 peruskorjaus on tilattu ratakuorma-auton alku-
peraiselta valmistajalta Plasser Robel Services GmbH:lta (aiemmin
Robel Bahnbaumaschinen GmbH), koska alkuperaisvalmistaja on ai-
noa joka pystyy peruskorjauksen toteuttamaan tarkoituksenmukaisessa
laajuudessa. Alkuperaisen tilauksen mukaan peruskorjauksen hinta op-
tioineen olisi enintdan 1.290.000,00 euroa.

Suorahankinnan perusteena oli vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja
postipalvelujen alalla toimivien yksikdiden hankinnoista ja kayttooi-
keussopimuksista (erityisalojen hankintalaki, 1398/2016) annetun lain
43 §:n 2 momentin 2 kohta:

"teknisesta tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvasta syysta vain tietty
toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisaedellytyksena on, etta jarkevia
vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eika kilpailun puuttuminen
johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.”

Perusparannuksen toteutuksen lisa- ja muutostdiden tarve on osoittau-
tunut alkuperaista arviota laajemmaksi. Lisatoiden tarvetta ei ole pystyt-
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ty ennakoimaan, joten hankinnasta paatettaessa niita ei ollut viela tie-
dossa.

Nyt paatettavana ovat seuraavat peruskorjauksen lisa- ja muutostyot
Plasser Robel Services GmbH:Ita saatujen tarjousten mukaisesti:

2 Kaikkien jarrulevyjen, kuormalavan laitojen,
hydrauliikkamoottorin ja jaahdyttimen uusimi-
nen seka ohjaamon ruostevaurioiden korjaus

3 Ratakuorma-auton Deutz-moottorin tayskor-
jauksessa ilmenneet moottorin osien uusimis-
tarpeet

15.060,00 eur

23.800,00 eur

Kaikki hinnat alv 0 %.

Paatettavana olevien peruskorjauksen lisa- ja muutostdiden yhteenlas-
kettu arvo on siten 38.860,00 euroa (alv 0 %).

Sovellettavat saannokset

Toimivalta

Erityisalojen hankintalain 124 § 2 momentin kohdan 5 mukaan hankin-
tasopimukseen voidaan tehda muutos ilman uutta hankintamenettelya,
jos kyse on sellaisesta vahaarvoisesta sopimusmuutoksesta, joka alit-
taa 13 §:ssa saadetyt kynnysarvot eika vaikuta sopimuksen yleiseen
luonteeseen.

Erityisalojen hankintalain 124 § 4 momentin mukaan 2 momentin 5
kohdassa tarkoitetun muutoksen arvo tulee olla pienempi kuin 10 pro-
senttia alkuperaisen palvelu- tai tavarahankintasopimuksen tai palvelu-
ja koskevan kayttdoikeussopimuksen arvosta ja 15 prosenttia alkupe-
raisen rakennusurakkasopimuksen tai kayttdoikeusurakan arvosta. Jos
2 momentin 5 kohdan tarkoittamia muutoksia tehdaan perakkain
useampia, arvo arvioidaan perakkaisten muutosten kumulatiivisen net-
toarvon perusteella.

Ratakuorma-auto nro 4 peruskorjauksen lisa- ja muutostoiden koko-
naismaara on taman paatoksen jalkeen n. 9,6 % alkuperaisesta hin-
nasta. Lisa- ja muutostoiden kokonaissumma pysyvat nama muutokset
hankintasopimukseen siten erityisalojen hankintalain 124 § mukaisina
vahaarvoisina sopimusmuutoksina.

Hallintosdannon 11 luvun 1 § 2 mom. 3 kohdan mukaan, ellei toimival-
lasta ole muutoin saadetty tai maaratty, liikelaitoksen johtokunta paat-
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taa tai hyvaksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija paattaa
hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

Johtokunta valtuutti 11.10.2023, 53 §, toimitusjohtajan paattamaan ra-
takuorma-auto nro 4 peruskorjaukseen liittyvien hankintojen edellytta-
mista lisa- ja muutostyotilauksista hankkeen enimmaishinnan sisalla.

Peruskorjaukseen liittyvat tilaukset

Peruskorjaukseen liittyvia tilauksia on ennen tata paatosta tehty seu-
raavasti:

Tilaus Hinta
Alkuperainen peruskorjauksen tilaus 1.290.000,00 eur
Lisa- ja muutostyodtilaus 1 85.460,00 eur

Taman paatoksen jalkeen peruskorjauksen toteuttamista koskevien
paatoksien yhteenlaskettu summa on siten 1.414.320,00 euroa.

Kaikki hinnat alv 0 %.

Lisatiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
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