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Keskijannitekaapeleiden saneeraus Itakeskus-Metrovarikko valisella alueella

Omaisuusluokka Rata ja ratasahko

Projektin kuvaus Uusitaan metron 20 kV syo6ttdkaapelit Herttoniemen sahkdasemalta
Itdkeskuksen alueella oleville metron syéttbasemalle ja asemamuuntamaoille.
Projektin edetessa toteutukseen on havaittu aiempi hankesuunnitelman
mukainen enimmaishinta, 470.000 euroa, riittdmattdmaksi.

Korotustarve johtuu paaasiassa tyon ennakoitua suuremmasta vaativuudesta.
Asennusurakka vaatii ennakko-odotuksia enemman resursseja ja on
aikataulullisesti pitkdkestoisempi. Kaikilla urakoitsijoilla ei ole tarvittavia
resursseja suorittaa pitkdaikaista yotyota eika kaikilla ole kaytettavissa
ratatydkalustoja, mika asettaa haasteita hankinnalle. Lisdksi materiaalien
hinnat ovat nousseet.

Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on asentaa nykymaarayksien ja standardien mukaiset
uudet keskijannitekaapelit vanhojen elinkaarensa loppupaahan tulleiden tilalle.
Nykyiset kaapelit ovat suurimmalla osuudella 6ljy- ja paperieristeisia seka
kooltaan 3x185. Uudet kaapelit ovat muovieristeisia ja kooltaan 3x240.
Kaapelien koon kasvattaminen pienentaa kaapelien kuormitusta.

Projektissa my6s muutetaan kaapelien kulkureitteja nykyisista. Kulkureittien
muutos pienentaa kaapelien yhdenaikaisen vikaantumisen riskia ja parantaa
metron sahkoénsy6tdn varmuutta.

Kustannus-hyotyarvio Kaapeleiden uusiminen tuottaa kustannussaastoja pitkalla aikavalilla. Vanhojen
Oljypaperieristeisten kaapeleiden havidkertoimet ovat isommat kuin uusien.
Taten uusilla kaapeleilla saadaan sahkdnsiirtohaviét pienemmaksi.
Kaapeleiden uusimisilla varmennetaan metron sdhkénsyo6ttd Itdkeskuksen
alueella. Metron lilkkennekatkosten ja kaapelivikojen riskit pienentyvat
huomattavasti.

Uudet 3x240-syo6ttdkaapelit sallivat aiempaa suuremman kuormituksen, mika
tukee metron kapasiteetin nostoa. Lisaksi muiden kaapeleiden kunnossapidon
toteuttaminen kouruissa on jatkossa turvallisempaa ja helpompaa, kun
keskijannitekaapelit eriytetddn muista olemassa olevista kaapeleista. Taten
my0s keskijannitekaapelisiirrot tulevat vahemman tarpeelliseksi ja saastetaan
keskeytyksista aiheutuvista kustannuksista.

Projektin rajaukset Uusitaan metron 20 kV syoéttdkaapelit Herttoniemen sdhkéaseman
johtolahtdjen ja Itdkeskuksen alueella olevien metron syéttbasema ja
asemamuuntamoiden valiset kaapeloinnit kahta lukuun ottamatta. Kaapelit
uusitaan johtolaht6 kerrallaan kahdessa vaiheessa niin ettei metrolilkkenteeseen
aiheudu hairidita. Projekti ei sisalla kaapelikourujen uusimista tai kunnostamista

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma Hankkeeseen on kaytetty lokakuuhun 2023 mennessa 40.026 euroa (alv 0 %),
jotka koostuvat projektipaallikdn ja suunnittelun kustannuksista.
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Vaikutukset kayttotalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ymparistovaikutukset

Projektin riskikartoitus

Budjetissa 2023 on varattu hankkeelle 423.000 euroa. Vuoden 2024
kustannukset otetaan huomioon vuoden 2024 talousarviossa.

Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

Projektin kustannukset muodostuvat pelkastaan investointikustannuksista,
koska uusista kaapeleista ei aiheudu muita kuluja.

710.000 euron investointi aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla tasapoistoin 35.500
euroa vuotuisen poistokustannuksen.

Uusien kaapeleiden asennus -ja rakennusty6t pyritdan tekemaan paaosin
ybaikaan, jolloin radalla ei ole metrolilkkennointia. Kytkenndista ja
kayttdonottotdista ei aiheudu jannite- tai liikenndintikatkoja, kun tydt suoritetaan
johtolahtd kerrallaan.

Nykyisissa kaapeleissa on tapahtunut jonkin verran dljyvuotoa ymparistoon.
Kaapeleiden uusimisella valtetdan tulevaisuudessa 6ljyvuotoja.

Vanhat kaapelit puretaan ja jatteet toimitetaan laitokselle havitettavaksi

asianmukaisesti. Kaapeleista, suojaputkista ja rakennustyén aikana
kulutettavista polttoaineista aiheutuu jonkin verran hiilidioksidipaastoja.

Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Arvio kustannusriskitasosta 1-5 2

Kustannusriskitasonpaivamaara 5.6.2023

Hankesuunnitelman
enimmaishinta

710.000 eur

€ (alv 0%)
2020 2023 2024
- Projektipaallikon kustannukset 23619 500
- Rakennuttajan kustannukset 12727 15700
- Kokonaisurakan tyot 400 000 250 000
- Erillishankinnat 0
Yhteensa 12727 439 319 250 500
Aikataulu
Osoite Adress Puhelin Telefon

Hameentie 86
00550 HELSINKI

Hameentie 86
00550 HELSINGFORS

Vaihde 09 310 1071

Véxel 09 310 1071
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2020 2021 2022 2023

2024

Suunnitelu jatkuu - I
Hankepaitds - I
Kilpaillutukset -

Toteutus <

Osoite Adress Puhelin Telefon

H&meentie 86 Hémeentie 86 Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071
00550 HELSINKI 00550 HELSINGFORS






