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Projektin kuvaus

* Hankkeessa vaihdetaan metroasemien UPS-laitteita uusiin ja teholtaan pienempiin. UPS-laitteet
syottavat tarvittaessa virtaa laiturinaytoille ja rata-alueen tiedonsiirtolaitteistoille. Uudet laitteet liitetaan

etavalvontaan.

* Nykyisten UPS-laitteiden tehoelektroniikixa/jzilakusiciovat elinkaarensa lopussa, joten niiden uusiminen
on valttamatonta. Liséksi nylivinen WUFS-iariestelma or miteitety laifurioville,iofka ei toteutettu. UPS-
laitteistojen moduulit vaihdetaan uusiin ja samalla pitenennetaan meduulimaaraa kolmasosalla, mika
edelleen riittaa nykyisiin kuormin. 2kustorudsitaan ja’ midely maaraa pierenietaan niin, etta ne vastaavat
nykyisia tarpeita. Laitteiden tehoja ja akustojen maaraa on mahdollista kasvattaa tulevaisuudessa, jos
virransyottotarpeet muuttuvat.
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Muutokset projektin sisallossa

* Projektin valmistuminen Q2/2024
* \Vuosaaren metroaseman haalaus oli jaanyt puuttumaan tarjouspyynnosta ja se on nyt huomioitu

projektin enimmaishinnassa
e Haastavien haalauksien aiheuttamien lisatoiden. huiomiointi apimmaishinnassa
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Korotustarpeen syyt

* Tarjouksesta puuttui yksi haalauskohde
* Haasteita laitteiden haalauksissa, silla ongelmia on ollut haalausaukkojen ja hissien kaytossa.

* Tama on aiheuttanut lisatoita, joka on nostanut hankkeen toteutuksen hintaa.
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Muutokset kustannusarviossa

Aihe Alkuperainen Nyt esitettava uusi Erotus edelliseen
kustannusarvio [05/2023] | arvio
Projektinjohto =valuatior2 9y, 12,000 € 0€
er\.f\.'::r\.c|_\.\L'JL':‘_Ic\_L\_"*_'c\.cr‘*_r\;il.iglrnrgscxgLf\.\.l.fl_'r)_'r.)_'?) !
Rakennuttajan kustannukset 16 UOU €| 15000'€ 0€
|
Erillishankinnat - 515 000 € 570 000 € 55 000 €
Hankevaraus 5000 € 5000 € 0€
Enimmaishinta yhteensa 550 000 € 605 000 € 55 000 €
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Muuta olennaista tietoa korotusesitykseen

* UPS uusinnat ovat valmistuneet, sahkokeskuksien muutokset/uusinnat ovat viela meneillaan. Projekti
valmistuu Q2/2024.
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