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Hankkeen kuvaus

* Hankkeessa varaudutaan ja hallitaan M100-metrojunien komponenttien ja jarjestelmien vanhentumista.
Komponenttien ja jarjestelmien ikaantymisen hallinnalla turvataan M100-metrojunien kaytettavyytta
liikennointiin siihen asti, kunnes korvaava M400-metrojunakalusto on toimitettu ja otettu kayttoon
Helsingissa. Hanke sisaltaa seka jarjestelmien uudelleen suunnittelua ja komponenttien hankintaa.

* Kartoitus kriittisten komponenttien saatavuudelle aloitettu ja tavoitteena on lahiaikoina keskustella
keskeisten komponenttitoimittajien kanss# didrmorenttien ssatavuudesta seka korvattavuudesta, mikali
niita ei enaa ole saatavilla. jatkossa: Taveitteena on Rahmottaa ia. toteuttaa kustannustehokas
suunnitelma komponenttien elinkaaren pidentamiseile seka hankinnalle.

* Kustannukset hankkeelle syntyvat'suunnitelman perustella siten, etta’jokainen pienempi
investointikokonaisuus toteutetaan harkintaperusteisesti huomioiden sen tarpeellisuus suhteessa
elinkaareen ja kaytettavyyteen.

* Hanke toteutetaan vuosien 2024-2030 aikana.
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Investoinnin tavoitteet ja vaikuttavuus (yhteenveto)

Tavoitteet

Projektin tuotokset

Turvallinen, luotettava, likenndintivarma ja huollettu M100-metrojunakalusto
Mahdollistetaan kaluston korkea kayttoaste

Sailytetaan metro-omaisuuden arvo

Hyoddynnetaan koko kaytettavissa oleva elinkaari

Hanke toteutetaan ilman hairidita metroliikenteeseen

M100-junasaria huollettu ia luotettavasti kaytossa
Kornpgonenticn saatavuus winalid Sliftkaarer-cppaun
Kaytiovarmpuus-sailietty
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Kytkenta Helsingin kaupungin strategiaan

Helsingin kaupunkistrategiassa 2021-2025 todetaan, etta
alykkaat liikenneratkaisut ovat sujuvan arjen perusta, tiivistyvan
kaupungin liikkennejarjestelman riittava kapasiteetti ja toimivuus
varmistetaan suunnittelemalla kaikki kulkumuodot ja huomioimalla
niiden kytkeytyminen toisiinsa.

KAUPUNKILIIKENNE
STADSTRAFIK



Investoinnin rajaukset

* Tama investointi koskee vain M100-junasarjaa

= Vuosien 2018-2021 aikana toteutettu M100-metrojunien peruskorjaus kattoi suunnitteluhetkella 2017 tiedossa
olleiden jarjestelmien ja komponenttien paivitys- ja uusimistarpeet.

* Investoinnin toteuttamisen edellytyksena on, etta HSL:n hallitus hyvaksyy kevaalla 2024 metron
liikennointisopimuksen lisasopimuksella metrojunakaluston vaihto-osien ja peruskorjausten investoinnit
(yht. 6 680 000 eur) vuosille 2025 — 2028

HSL:n hallituksen hyvaksyman investointivarauyksen nuitteissa
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Kustannus-hyotyarvio ja vaihtoehtoanalyysi

Kustannus-hyotyarvio

* Talla projektilla M100-junasarjan kunto- ja toimintavarmuus pidetaan hyvana, ja taataan vaunusarjan
liikennekelpoisuus, seka turvallisuus.

* Kriittisten komponenttien hankinta on pakollinen osa, jolla turvataan junasarjan kayttovarmuutta.
Komponenttien saatavuus on haasteellista, joten yksittaisten komponenttien hinta ei ole tiedossa.
Kustannus-hyotyarvio ei ole viela tiedosss.

Vaihtoehtoanalyysi
* Projektille ei ole vaihtoenioista /icteitusteneal

* Projektin hankinnat ovat tarkeassa roolissa kaluston luotettavuudessa, kaytettavyydessa ja
turvallisuudessa.

* llman projektin hankintoja ei kayttovarmuutta ja elinkaarta kyeta takaamaan.
* Jos tama projekti jatetaan toteuttamatta, kasvaa yllattavien vikaantumisten todennakoisyys
* Jos tama projekti jatetaan toteuttamatta, yllattavien kustannus- ja investointitarpeiden maara voi kasvaa.
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Kustannusarvio

* Hankesuunnitelman enimmaishinta 800 000 eur muodostuu ensimmaisessa vaiheessa konsultointi-
palveluista, toisessa vaiheessa varaosahankinnoista ja kolmannessa vaiheessa toteutuksen
tyokustannuksista

* Hanke rahoitetaan liikennointikorvauksella

eated withvAeps

Selvitykset ja tutkimukset Cooyrigrnt ZUYeE

Alihankinta 70.000 €

Varaosahankinnat 605.000 €
90.000 €

TyOkustannukset

Yhteensa 800 000 €
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Hankinnat

* Selvitykset ja tutkimukset — 35 000 eur Varaosahankinnat — 605 000 eur
= Projekti- ja tydsuunnitelman laatiminen seka = Projekteihin tarvittavien varaosien ja vaihto-osien
toteuttaminen: tiedon keraaminen tarvittavista tilaaminen.

muutoksista . _
= Muutoksen merkittavyyden arviointi Alihankinta — 70 000 eur

= Riskien arviointi r \IMahdolliset alihankintana toteutettavat tyot
= Kartoitus toimittajavaittcencoisiz

* TyOkustannukset — 90 000 eur

= Omana tyona suoritetut komponenttikorjaukset
seka asennukset
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Vaikutukset kayttotalouteen

* Poistoaika 7 vuotta
* Kayttotalousvaikutukset n. 114 300 eur/v poistoista
* Eivaikutuksia muihin kayttotalousmenoihin

Hankkeen vaikutukset kayttotale iteena rac] With J‘\:OJ: ZVie Jl_r\ Ji‘ roveEv/a)
(‘ | /l ar ar - -

Tulojen lisdys ja kustannussaastét 0 U/“J“ r2004-2 J*u) MSPOSE P r/ L

Lisakustannukset 0

Kayttotalousvaikutus ilman poistoja 4 0 eur

Poistot 800 000 eur

Yhteensa: -800 000 eur

Kayttotalousvaikutus keskimaarin -114 286 eur/vuosi
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Laadunhallinta ja -seuranta

Laatuvaatimukset suorittavalle kunnossapito-organisaatiolle:
* Huoltosuoritteet toteutetaan laadukkaasti ja tehokkaasti

* Hanke toteutetaan turvallisesti (nolla tapaturmaa)

* Hankittavien varaosien laatu

* Budjettiseuranta

KAUPUNKILIIKENNE
STADSTRAFIK



Hankkeen merkittavimmat riskit

* Varaosien saatavuushaasteet

* Projekti myohastyminen

* Kunnossapidon resurssien riittavyys

* Yllattavat kiireelliset huoltotarpeet kalus@ssa
* Enimmaishinnan ylittaimirien
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