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Paatos

Toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:lta Ha-
kaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen rakennusurakan li-
sa- ja muutostydt tarjouksien nro 29A, 47, ja 55A mukaisesti yhteensa
enintaan 40.918,77 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Lisaksi toimitusjohtaja paatti tilata suorahankintana Amplit Oy:Itd Haka-
niemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen sahkdurakan lisa- ja
muutostyot tarjouksien nro 28, 29, 30, 31 ja 32 mukaisesti yhteensa
enintdan 5.988,86 euron arvonlisdverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.5.2016 (96 §) liikennelaitoksen ti-
laamaan kohteen rakennusurakan lisatoita halvimman tarjouksen anta-
neelta Rakennuspartio Oy:lta.

Lisatyod nro 29A sisaltaa rakennesuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla sisdankayntirakennuksen perustuksen seka sokkelira-
kenteiden P2 veden- ja lammoneristystyon laajuutta lisattiin.

Lisatyd nro 47 sisaltaa rakennesuunnittelijan laatiman suunnitelma-
muutoksen, jolla lippuhallin ylapohjan veden- ja lammoneristystyon laa-
juutta lisattiin.

Muutostyd nro 55A sisaltaa rakennesuunnittelijan laatiman suunnitel-
mamuutoksen, jolla sisaankayntirakennuksen P1:n [V-kuilun rakenteita
muutettiin suunnitelluille IV-kanaville sopiviksi.

Taman paatoksen jalkeen kohteen rakennusurakan lisa- ja muutostoita
on tilattu yhteensa 476.344,86 eurolla (alv 0 %). Urakkasopimus
4600002854.

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.5.2016 (96 §) liikennelaitoksen ti-
laamaan kohteen sahkourakan lisatoita halvimman tarjouksen anta-
neelta Amplit Oy:lta.

Muutostyo nro 28 sisaltaa sahkosuunnittelijan laatiman muutosluettelo
RAUO0001 ¢ 7.7.2017 mukaiset ty6t, joilla muutettiin rakennusautomaa-
tion kaapeleita.
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Muutosty0 nro 29 sisaltaa sahkosuunnittelijan laatiman muutosluettelo
RAUO0001 d 12.9.2017 mukaiset tyot, joilla muutettiin KIVA- ja MG-vent-
tiilin kaapelointeja.

Muutostyd nro 30 sisaltaa Sahkdinsindoritoimisto Niemiston laatiman
suunnitelman 31.7.2017 mukaiset tyot, joilla muutettiin KIVA- kaape-
lointeja.

Muutostyd nro 31 sisaltaa tilaajan ja sahkdsuunnittelijan ohjeistuksen
mukaiset ty6t, joilla muutettiin LC/APC — LC/UPC kuitukaapelointia.

Muutostyo nro 32 sisaltaa sahkosuunnittelijan laatiman muutosluettelo
RAUO0001 e 16.9.2017 mukaiset tyot, joilla muutettiin mm. palopeltijar-
jestelman indikointimuutokset.

Taman paatoksen jalkeen kohteen sahkourakan lisa- ja muutostoita on
tilattu yhteensa 269.846,57 eurolla (alv 0%). Urakkasopimus
4600002855.

Naiden lisatyotilauksien jalkeen on rakennus-, sahko- ja ilmanvaihtou-
rakoiden lisa- ja muutostdita tilattu yhteensa 809.081,4 € eurolla (alv 0
%).

Johtokunta oikeutti paatoksellaan 12.5.2016 (96 §) HKL:n tilaamaan ra-
kennus-, sahko- ja ilmanvaihtourakoiden lisatdita yhteensa enintaan
1.681.560,00 euron arvonlisdverottomaan kokonaishintaan.
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