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26 §
Töölön raitiovaunuvarikon julkisivun ja vesikaton peruskorjauksen 
rakennesuunnittelutehtävien tilauksen korottaminen

HEL 2018-006339 T 02 08 03 01

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata Töölön raitiovaunuvarikon julkisivun ja vesi-
katon peruskorjauksen työnaikaiset rakennesuunnittelutehtävät Afry 
Finland Oy:ltä yhteensä enintään 14.000,00 euron arvonlisäverotto-
maan enimmäishintaan 25.9.2020 annetun lisätyötarjouksen mukaises-
ti.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohteena on käynnissä olevan julkisivu-urakan rakenne-
suunnittelun tunnistetut lisätehtävät kohteen loppuun saattamiseksi. 

Hankinta perustuu HKL:n kilpailuttamaan puitejärjestelyyn 25H20, Ra-
kennesuunnittelutehtävien puitesopimus (johtokunnan päätös 128 §, 
21.8.2020). Afry Finland Oy on yksi HKL:n rakennesuunnittelutehtävien 
puitesopimuksen toimittajista kaudella 1.10.2020 - 30.9.2022. 

Afry Finland Oy on sopivin vaihtoehto suorittamaan rakennesuunnitte-
lutöitä käynnissä olevassa julkisivun peruskorjaushankkeessa, sillä yri-
tyksellä on erityistä asiantuntemusta kohteesta ja kohteen on määrä 
valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Kyse on erityisalojen hankintalaki 1398/2016 45 § mukaisesta puitejär-
jestelystä.

Aikaisemmat päätökset:

Yksikön johtajan päätös § 98, 8.6.2018: 80.000,00 euroa (alv 0%)

4600006118, 2.6.2017: 27.500,00 euroa (alv 0%)

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensä 121.500,00 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot
Anna Martemaa, projektipäällikkö, puhelin: 310 35034
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat
.


