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42 §
Ruoholahden sähkönsyöttöaseman rakennesuunnittelun tilauksen 
korottaminen

HEL 2018-005857 T 02 08 02 01

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata Insinööritoimisto Pontek Oy:ltä Ruoholah-
den sähkönsyöttöaseman rakentamisen aikaiset rakennesuunnittelu-
tehtävät ja työnaikaisen rakennustöiden valvonnan yhteensä enintään 
89.340,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) kil-
pailuttamaan puitejärjestelyyn 25H20, rakennesuunnittelutehtävien pui-
tesopimus (johtokunnan päätös 128 §, 21.8.2020). Insinööritoimisto 
Pontek Oy on HKL:n rakennesuunnittelutehtävien puitesopimuksen toi-
seksi sijoittunut toimittaja.

Pontek Oy on sopivin vaihtoehto rakennesuunnittelutehtävien toteutta-
jaksi, sillä yritys on toteuttanut kohteen suunnittelutyöt suunnitteluvai-
heessa sekä omaa erityistä asiantuntemusta kohteesta. Näin ollen on 
kustannustehokkainta ja kokonaistaloudellisesti edullisinta jatkaa töiden 
toteuttamista saman toimittajan kanssa.

Kyse on erityisalojen hankintalaki 1398/2016 45 § mukaisesta puitejär-
jestelystä.

Aikaisemmat päätökset:

Yksikön johtajan päätös 89 §, 25.5.2018: 50.000,00 euroa (alv 0 %).

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat enin-
tään 139.340,00 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot
Lasse Rosenholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 35783

lasse.rosenholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote
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