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80 §
Ruoholahden sähkönsyöttöaseman metrotunnelin rakennustöiden 
lisätöiden tilaaminen

HEL 2021-014936 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata Ruoholahden sähkönsyöttöaseman metro-
tunnelin rakennustöiden lisätyöt Suomen Meriittirakennus Oy:ltä enin-
tään 60.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan kustan-
nusarvion 10.11.2021 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu HKL:n kilpailuttamaan puitejärjestelyyn 10H19, Ra-
kennustöiden puitesopimus (johtokunnan päätös 155 §, 19.9.2019). 
Suomen Meriittirakennus Oy rakennustöiden puitesopimuksen ensim-
mäiseksi sijoittunut toimittaja, jolta tilataan noin puolet puitesopimuksen 
aikana tehtävistä töistä (pois lukien minikilpailutetut hankinnat). 

Työn laajuus on suunnitelmamuutoksien takia muuttunut alkuperäisen 
tilauksen jälkeen. Työt on kustannustehokkainta toteuttaa toimittajalta 
joka on aloittanut työt.

Kyse on erityisalojen hankintalain 1398/2016 45 § mukaisesta puitejär-
jestelystä. 

Aikaisemmat tilaukset ja päätökset:

4600019745, 24.8.2021: 25.00,00 euroa (alv 0%)

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensä enintään 85.000,00 euroa.

Lisätiedot
Lasse Rosenholm, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 35783

lasse.rosenholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitok-
sen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
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