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Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen kehitysvaiheen konsultoinnin
tilaaminen
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Paatos

Yksikon johtaja paatti tilata Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen allians-
sitoteutusten kehitysvaiheen 2 (KV2) konsultointia Vison Alliance Part-
ners Oy:lta 29.1.2021 paivatyn tarjouksen mukaisesti yhteensa enin-
taan 200.000,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan. Lasku-
tus tapahtuu toteutuneiden tuntien perusteella.

Paatoksen perustelut

Kalasatamasta Pasilaan —hankkeessa rakennetaan uusi raitiotie valille
Nihti—-Kalasataman keskus—Hermannin rantatie—Vallilanlaakso—Pasila,
minka lisaksi tulevan radan varrelta kehitetdan olemassa olevaa raitio-
tieverkostoa, katualueita ja jalankulun ja pyorailyn yhteyksia. Hanke to-
teutetaan allianssimallilla ja se on talla hetkella suunnittelu- ja kehitys-
vaiheessa (KAS-vaihe).

Hankintayksikko jarjesti Kalasataman raitiotiehankkeen hankinnan kon-
sultoinnista tarjouskilpailun 23H19, johon saatiin vahimmaisvaatimuk-
set tayttaneita tarjouksia vain yksi (1) Vison Alliance Partners Oy:lta.
Tarjouksen hinta oli liilan kallis hankintayksikon hankkeen maararahaan
nahden, joten hankintayksikko keskeytti hankinnan ja tilasi hankinta-
konsultoinnin ja allianssitoteutukseen, sen maarittelyyn ja organisointiin
liittyvat asiantuntija- ja konsultointitehtavat suorahankintana tarjouksen
jattaneelta Vison Alliance Partners Oy:lta. Hankinta tehtiin samalla laa-
juudella ja sisallolla kuin kilpailutettu hankinta olisi tehty.

Hankkeen elinkaaren KAS-vaiheen paattyminen oli suunniteltu Q1/21
kaudelle alkuperaisessa suunnitelmassa. Hankkeen edetessa hank-
keen elinkaarenhallintaan liittyva kokonaisrahoitustilanne on muuttunut
siten, etta kehitysvaiheen (KAS) tyon kesto jatkuu Q4/21 loppuun
saakka ja tama muutos vaikuttaa myds tarvittavan konsulttityon laajuu-
teen. KAS-vaiheen KV2-vaiheessa on tarkoituksenmukaista tilata ulko-
puolista konsultointiapua allianssitoteutukseen liittyvissa asioissa sa-
malta toimittajalta, joka avusti hankintayksikkoa myos allianssitoteutuk-
sen hankintavaiheessa ja kehitysvaiheessa 1. Tilattava konsultointiapu
sisaltaa tukea kustannusasiantuntijoille kahden allianssin yhteensovit-
tamisessa, budjetoinnissa, seka tilausten hallinnassa ja hankinta- ja
sopimusijuridiikassa. Lisaksi konsultointi sisaltaa projekti- ja taustahen-
kildiden allianssi- ja lean sparrausta.
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Vison Alliance Partners Oy:n osaaminen ja yhteistyokyky on vahvasti
tukenut hankkeen edistamista aikaisemmissa vaiheissa. Hankintayk-
sikko on ollut tyytyvainen toimittajan tyonlaatuun seka yhteistyohon
toimittajan kanssa. Konsultointitydn tilaaminen samalta toimittajalta, jol-
la on jo valmiiksi tarvittava kokonaisymmarrys hankkeesta, on hankin-
tayksikodlle kustannustehokkain ratkaisu.

Kyse on erityisalojen hankintalain 1398/2016 13 § mukaisesta kynny-
sarvon alittavasta palveluhankinnasta.
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