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Metrovarikko keskusrakennuksen vesikaton kunnostus

Hankkeen kuvaus

Laajuus

Hankkeen rajaukset

Perustelu

Kustannukset

Tyo kasittad Metrovarikon keskusrakennuksen vesikaton
peruskorjauksen. Metrovarikon keskusrakennus on
rakennettu v. 82. Vesikatetta on kunnostettu kertaalleen
arviolta1990-luvun alkupuolella.

Katon rakenneavausten perusteella on todettu katon
pohjarakenteiden kunnon olevan riittava, jotta korjaus
voidaan paaosiltaan toteuttaa lisddmalla nykyisen
kermirakenteen pintaan uudet pintakerrokset. Pienelta osin
kattorakennetta joudutaan avaamaan vedenohjauksen
parantamiseksi.

320 brm2

Tyd kasittad metrovarikon keskusrakennuksen viela
uusimattoman bitumihuopakatteen uusimisen

Katemateriaalina oleva bitumikermikate on elinkaarensa
paassa. Vesikatteen korjaustarpeesta on raportoitu vuoden
2015 PTS-raportissa ja toteutusajankohdaksi esitettiin siina
vuotta 2016.

Vesikattojen oikea-aikaisella korjauksella valtetaan
vesivahinkojen syntyminen ja edelleen sisailmariskin vaara.

Hankkeen kustannusennuste on 131 000 € (alv 0%)
kustannustasossa 04/2017, joka muodostuu seuraavasti:

rakennuttajan kustannukset 12000 9%

rakennustekniset tyot 100000 76 %

erillishankinnat 7000 5%

hankevaraukset 12000 9%

yhteensa 131000 100 %
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Aikataulu

Tulosyksikkd

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset henkildstoon
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Rakennustoiden hankinta on valmius kaynnistaa 6/2017.

Rakentamisvaiheen kesto n. 2-3 kuukautta.
Alustavan aikataulun mukaan tyé kokonaisuudessaan
valmis 10/2017.

8716

Metrovarikon keskusrakennuksen vesikaton
peruskorjaukselle on varattu rahaa vuoden 2017
tulosbudjetissa 100 000€.

131 000 € (alv 0%) investointi aiheuttaa 10 vuoden
poistoajalla 13 100 euron vuotuisen lisdyksen
poistokustannuksiin.

Vakuutusrahasto maksu on 0,1 % paaoma-arvosta eli
alkuvaiheessa 131 € vuodessa.

Ei tarvetta henkildston lisdyksiin.

Vaikutukset metro- tai raitioliikenteeseen

Viestinta

Ymparistovaikutukset

Riskit

Jakelu

Ei vaikutusta

Ei tarvetta ulkoiselle viestinnalle. Sisdinen tiedotus
tarvittaessa.

Urakoitsija kierrattaa syntyvat jatteet asianmukaisesti.

Vesikaton kunnostustyd tehddan metrovarikon valvomon
ylapuolella. Tybéhon sisaltyy vesivuodon riski valvomotiloihin.
Riski on huomioitu urakan suunnittelussa ja tyo toteutetaan
saasuojan alla.

Lahdetie, Jurva, Paivarinta, Hokajarvi, Joutsen
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