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MANNERHEIMINTIE - BULEVARDI, RAITIOTIERADAN PERUSPARANNUS 2018

Projektiluokka C

Projektin yksikko Kunnossapitoyksikkd.Infran kunnossapitopalvelu

Omaisuusluokka Rata- ja ratasdhko

Projektin omistaja Karjalainen Simo

Projektipaallikkod Tukiainen Tuomo

Projektin kuvaus Hankkeessa toteutetaan vuodelta 2017 jaanyt ratatydmaa Mannerheimintien ja

Bulevardin risteyksessa. Hanke sisaltaa 80 rdm kiskoa, 1 risteyskappaleen ja 1
raideristeyksen

Projektin tavoitteet Vaihdetaan elinkaarensa paahan tulleet raitiotiekiskot, jotta turvallinen ja hairiétén
raideliikenne voidaan toteuttaa.

Kustannus-hyétyarvio Elinkaarensa paassa olevat kiskot tulee peruskorjata eika niita voi enaa korjata
kunnossapitotoimenpiteilla.

Projektin rajaukset Hanke sisaltda 80 rdm kiskoa, 1 risteyskappaleen ja 1 raideristeyksen
Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus
Rahoitussuunnitelma Hanke vuoden 2018 tulosbudjetissa summalla 177 000€ ja hankkeen arvioitu

kokonaissumma on 191 615€, mika sisaltaa kustannuksia vuodelta 2017 yhteensa
14 615€ kiskoelementtien rakentamisesta. Rahoitetaan lainarahoituksella.

Vaikutukset kayttdtalouteen Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole merkittdvaa vaikutusta
kayttotalouteen, silld radan kayttdmenokustannukset syntyvat suurelta osin radan
yllapitokustannuksista. Radan peruskorjaus joudutaan toteuttamaan, koska radan
elinkaari on siina pisteessa, ettei sitd enaa kunnossapito- eika yllapitotoimenpiteilla
pystyta pitdmaan tarvittavassa kuntoluokassa. Elinkaarensa paassa olevat kiskot
vaikuttavat myds vaunujen pydrien elinkaaren lyhenemiseen.

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen 35vuoden aikana ovat:
Tulojen lisdys ja kustannussaastot 0

Lisdkustannukset 0

Kayttétalousvaikutus ilman poistoja Oeur

Poistot 191 615eur

Yhteensa: -191 615eur

Kayttotalousvaikutus keskimaarin -5 475eur/vuosi

Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Vaikutukset metro- tai Ei vaikutusta metro- tai raitioliikenteeseen

raitioliikenteeseen
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Ymparistdvaikutukset Uudet ratalementit vahentavat melua seka kaluston kulumista.

Rakentamisenaikana aiheuttaa hetkellisesti melua ja pdlya. Meluavasta tyosta
tehdadan melulupahakemus ja tarvittaessa tiedotetaan lahitalojen asukkaita.

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Kustannukset Hankkeen arvonlisdveroton kustannusennuste on 191 615 €,
joka muodostuu seuraavasti:

€ (alv 0%)
2017 2018
- Rakennuttajan kustannukset 14 615
- Kokonaisurakan tyot 177 000
Yhteensa 14 615 177 000
Aikataulu

2018

Suunnittelu ja esivalmistelu

Rakentaminen
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