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ALEKSANTERINKATU - MARIANKATU KURVIT, RADAN PERUSKORJAUS 2018

Projektiluokka

Projektin yksikko

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikko

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hyétyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttotalouteen

Osoite Adress

Kunnossapitoyksikko.Infran kunnossapitopalvelu

Rata- ja ratasahko

Karjalainen Simo

Tukiainen Tuomo

Projektissa peruskorjataan 80 rdm kiskoja, 2 kpl linjakaivoja sekd noin 250
neliometria kiveysta

Peruskorjataan elinkaaren paahansa tulleet raitiotiekiskot, jotta turvallinen ja
hairiéton liikenndinti voidaan turvata

Elinkaarensa paassa olevat ratakiskot on pakko peruskorjata.

Projekti koskee kiskojanan vaihtoa ja pintojen uusimista.

Infrakorvaus

Vuodelle 2018 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 120 000,00 euroa.
Vuoden 2018 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 120

000,00 euroa. Hanke toteutetaan kokonaisuudessaan 2018. Hanke rahoitetaan
lainarahoituksella.

Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole merkittdvaa vaikutusta
kayttotalouteen, silla radan kayttdmenokustannukset syntyvat suurelta osin radan
yllapitokustannuksista. Radan peruskorjaus joudutaan toteuttamaan, koska radan
elinkaari on siina pisteessa, ettei sitd enaa kunnossapito- eika yllapitotoimenpiteilla
pystyta pitdmaan tarvittavassa kuntoluokassa. Elinkaarensa paassa olevat kiskot
vaikuttavat myds vaunujen pydrien elinkaaren lyhenemiseen.

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen 35vuoden aikana ovat:
Tulojen lisdys ja kustannussaastot 0 eur
Lisdkustannukset 0 eur
Kayttétalousvaikutus ilman poistoja O eur
Poistot 120 000 eur
Yhteensa: -120 000 eur

Puhelin Telefon Telefax

Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS
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Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ymparistévaikutukset

Projektin riskikartoitus

Kustannukset

Aikataulu

Suunnittelu ja esivalmistelu

Rakentaminen

Osoite

Toinen linja7 A
00530 HELSINKI

Kayttotalousvaikutus keskimaarin -3429eur/vuosi
Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Ei vaikutusta metro- tai raitioliikenteeseen,

Uudet ratalementit vahentavat melua sekd kaluston kulumista.
Rakentamisenaikana aiheuttaa hetkellisesti melua ja pdlya. Meluavasta ty0sta
tehdadan melulupahakemus ja tarvittaessa tiedotetaan lahitalojen asukkaita.

Tehty projektisivulla

Hankkeen arvonlisdveroton kustannusennuste on 120 000 €,
joka muodostuu seuraavasti:

Adress

Andra linjen 7 A
00530 HELSINGFORS

€ (alv 0%)

2018

- Kokonaisurakan tyot 0
- Ratatyot 108 000
- Erillishankinnat 12 000
Yhteensa 120 000

2018

Puhelin
Vaihde 09 310 1071

Telefax
Telefax 09 310 34978

Telefon
Véaxel 09 310 1071



