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18 §
Hankesuunnitelman korotus, Metrovarikko, R27-28 turvallisuuspäi-
vitys
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Päätös

Yksikön johtaja päätti hyväksyä liitteen mukaisen hankesuunnitelman 
30.1.2019, Metrovarikon R27-28 turvallisuuspäivitys, niin että hankkeen 
korotettu arvonlisäveroton kokonaishinta on yhteensä 150 000,00 eu-
roa.

Tällä päätöksellä korotetaan yksikön johtajan 28.12.2018, 71 §, hyväk-
symää hankesuunnitelmaa ”metrovarikon turvallisuuspäivitys, terästa-
son osuus MV, R27-28” kattamaan kaikki hankkeen toteuttamisen vaa-
timat muut työt ja hankinnat. Hankkeen arvonlisäverotonta kokonaishin-
taa korotetaan tästä syystä 65 000,00 eurosta 150 000,00 euroon.

Hankesuunnitelma on käsitelty 26.11.2018 HKL:n muun tuotanto-omai-
suuden ohjausryhmässä.
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