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ALEKSANTERINKATU - SNELLMANINKATU RADAN PERUSKORJAUS 2018 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Kunnossapitoyksikkö. Infran kunnossapitopalvelu 

  

Omaisuusluokka Rata- ja ratasähkö 

  

Projektin omistaja Karjalainen Simo 

  

Projektipäällikkö Tukiainen Tuomo 

  

Projektin kuvaus Peruskorjataan 2 risteyskappaletta, 1 raideristeys sekä päällysteitä noin 55 
neliömetriä 

  

Projektin tavoitteet Peruskorjataan elinkaarensa päähän tulleet rataelementit, jotta turvallinen ja 
häiriötön liikennöinti voidaan turvata 

  

Kustannus-hyötyarvio Elinkaarensa päässä olevat rataelementit on peruskorjattava eikä muita 
korjaustapoja ole 

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Vaikutukset käyttötalouteen Hankesuunnitelman alkuperäinen enimmäishinta oli 56 000€ ja korotettu hankkeen 
enimmäishinta on 113 904€. Korotus tehdään vuoden 2018 epäselvien 
kustannusten kohdentumisten takia.  
 
Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole merkittävää vaikutusta 
käyttötalouteen, sillä radan käyttömenokustannukset syntyvät suurelta osin radan 
ylläpitokustannuksista. Radan peruskorjaus joudutaan toteuttamaan, koska radan 
elinkaari on siinä pisteessä, ettei sitä enää kunnossapito- eikä ylläpitotoimenpiteillä 
pystytä pitämään tarvittavassa kuntoluokassa. Elinkaarensa päässä olevat kiskot 
vaikuttavat myös vaunujen pyörien elinkaaren lyhenemiseen. 
 Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 35vuoden aikana ovat: 
Tulojen lisäys ja kustannussäästöt 0  
Lisäkustannukset 0  
Käyttötalousvaikutus ilman poistoja 0eur  
Poistot 113 904eur  
Yhteensä: -113 904eur  
Käyttötalousvaikutus keskimäärin -3 254 eur/vuosi  
Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.  

  

Ympäristövaikutukset Uudet rataelementit vähentävät melua sekä kaluston kulumista. 
Rakentamisenaikana aiheuttaa hetkellisesti melua ja pölyä. Meluavasta työstä 
tehdään melulupahakemus ja tarvittaessa tiedotetaan lähitalojen asukkaita. 

  
 

 

       

 

Kustannukset Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 113 904 €, 

 joka muodostuu seuraavasti:  
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  € (alv 0%) 

  2017 2018 

  - Projektipäällikön kustannukset  95 643 

  - Erillishankinnat 18 261  

 Yhteensä 18 261 95 643 
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