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63 §
Töölön varikon lattioiden, rakenteiden ja kiskojen kunnostuksen 
LVI-lisäväistötyöt

HEL 2017-011217 T 02 08 02 01

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata suorahankintana Töölön varikon lattioiden, 
rakenteiden ja kiskojen kunnostuksen LVI-lisäväistötyöt LVI-Trio Oy:ltä 
tarjouksen 0072017111 mukaisesti yhteensä enintään 60.000,00 euron 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Työt tilataan puitesopimuksen 42H16 LVI-huolto-, korjaus- ja sanee-
raustyöt mukaisin ehdoin (johtokunnan päätös 7 §, 19.1.2017).

Nyt tilattavat LVI-lisäväistötyöt ovat lämpöjohto-, vesi- ja viemäri- ja put-
kieristystöitä sekä muita selvityksiä, joihin ei varauduttu alkuperäisellä 
kustannuslaskelmalla.

Erityisalojen hankintalaki 30.3.2007/349, § 29, mom 6: "hankintasopi-
mus tehdään 26 §:n mukaisesti tehdyn puitejärjestelyn perusteella."

Aikaisemmat päätökset:

Yksikön johtajan päätös 45 §, 26.10.2017: 74.600,00 euroa (alv 0 %).

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensä enintään 134.600,00 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot
Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi
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