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AUTOMAATTIJUNIEN PALAUTTAMINEN

Hankkeen tarkoitus

Hankkeen aikataulu

Hankkeen toteuttaminen

Hankkeen kustannukset

Metron automatisointiprojektin paatyttya oli automatisoitu viisi M100-
sarjan metrojunaa, jotka eivat olleet yhteisajokelpoisia muiden M100-
sarjan sarjajunien kanssa. Haitta liikenndinnille on merkittava em.
syysta. Junissa oli lisdksi myds kasin ajettuina kaytdssa Siemensin
asentamia laitteita, joiden yllapitdminen olisi ollut hankalaa. Siemensin
kanssa ei saatu tehtya huoltosopimusta junalaitteista. Tavoite oli
palauttaa automatisoitujen junien yhteisajokelpoisuus muiden junien
kanssa ja palauttaa junien alkuperaiset laitteet kayttdon niin, etta
Siemensin laitteet voidaan myéhemmin tarvittaessa purkaa. Hankkeen
yhteydessa junista ei siis irrotettu kaikkia Siemensin asennuksia, vaan
kaapelointi on suurelta osin edelleen junissa ja laitteita asennettuina.
Nama on tarkoitus purkaa junien peruskorjauksen yhteydessa, josta
on tehty erillinen paatds.

Automaattijunien palautushanke toteutettiin joulukuun 2015 ja maaliskuun
2017 valisena aikana

Palautustyon tekivat HKL:n kunnossapitoyksikon tyontekijat
Hankepalveluiden projektipaallikon ohjaamana. Projektipaallikko tuotti
kaiken tarvittavan dokumentaation Siemensiltd saatujen osin puutteellisten
tietojen pohjalta. Turvallisuudesta huolehdittiin siten, ettd asentajat
tarkastivat ristiin tekemansa asennukset. Kaikki tehdyt kytkennat
dokumentoitiin. Jokaiselle junalle tehtiin staattiset tarkastukset ja
suoritettiin koeajo seka tehtiin katsastus. Junat palautettiin liikenteeseen
yksitellen turvallisuuspaallikdn johtaman katselmuksen jalkeen.

Hankkeen kustannukset muodostuvat HKL:n omista toista,
alihankintana tilatusta asennustoista seka tarvikkeista.

Hankkeen vaikutukset metroliikenteeseen

Junien palauttaminen alkuperaiseen tekniikkaan mahdollistaa niiden
yhteisajokelpoisuuden muun kaluston kanssa ja parantaa niiden
kaytettavyytta.

Hankkeen vaikutukset turvallisuuteen

Junien tekniikan yhtenaistaminen poistaa tarpeen pitaa naille junille
erillistad ohjeistusta ja parantaa turvallisuutta.

Hankkeen vaikutukset ymparistoon

Automatisoinnin purkamisessa syntyva jate, paaosin elektroniikkaa
lajitellaan ja kierratetaan asiankuuluvasti. Ei vaikuta junien sahkon
kulutukseen.



