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Infra- ja kalustoyksikkd 29.03.2018

Yksikon johtaja

50 §
Metron asetinlaitteiden laitetilamuutosten lisatyot

HEL 2017-008682 T 02 08 02 01
Paatos

Vs. yksikOn johtaja paatti tilata suorahankintana Insinooritoimisto Matti
Hallasaari Oy:Ilta metron asetinlaitteiden laitetilamuutoksien lisatoita an-
netun tarjouksen 15.2.2018 mukaisesti yhteensa enintaan 30.593,00
euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Tilattavat lisatyot pitavat sisallaan jokaisen kohteen tydomaakokouksissa
edustamisen ja tarvittavien muutostdiden suunnittelun tydbmaanaikana.
Esimerkiksi palosammutusjarjestelman paineentasausluukkujen vaiku-
tukset LVIA-jarjestelmiin.

Lisatoiksi on laskettavissa myds ylimaaraiset koekaytot ja tarkastukset,
joita on jouduttu uusimaan projektin aikana. Lisatyot sisaltavat myos
tarkastuslistojen laatimisen, mika on tilaajan edun mukaista laadunval-
vontaa. Lisaksi tarjous sisaltaa huoltokirja-aineiston paivittamisen ja tal-
lettamisen tiedonhallintajarjestelmaan.

llImanvaihto, jaahdytys, palosuojaus, savunpoisto ja automaatiomuutok-
sien suunnittelusta ja yhteensovittamisesta vastaa yksi suunnittelija, jol-
loin tietokatkoksia ei synny ja urakkarajat eivat ole epaloogisia eri toimi-
joiden valilla.

Asetinlaitetiloja on viisi kappaletta, joista paaosa sijaitsee asemilla. Si-
jainnit ovat:

— Metrovarikko

— Vuosaari

— Kontula

— Herttoniemi

— Hakaniementori

Ty6t tilataan insinddritoimisto Matti Hallasaari Oy:lta, silla sen tuntemus
nykyisesta jarjestelmasta, uuden jarjestelman vaatimuksista ja lisatoi-
den suuruudesta on talla hetkella paras markkinoilla oleva ja se pystyy
tekemaan tydon annetussa aikataulussa ja reagoimaan tydmaavaiheen
kilvaan tahdin vaatimiin muutoksiin.

Hankinta perustuu HKL:n kilpailuttamaan puitejarjestelyyn 47H/16, LVI-
suunnittelutdiden puitesopimus (johtokunnan paatés 8 §, 19.1.2017)
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Erityisalojen hankintalaki 30.3.2007/349, 29 §, mom 6: "hankintasopi-
mus tehdaan 26 §:n mukaisesti tehdyn puitejarjestelyn perusteella."
Aikaisemmat paatokset:
Yksikon johtajan paatos 25 §, 17.8.2017: 74.275,00 euroa (alv 0 %)
Taman paatoksen jalkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensa enintaan 104.868,00 euroa (alv 0 %).
Lisatiedot
Anssi Pietila, Projektipaallikkd, puhelin: 310 34906
anssi.pietila(a)hel fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Poytakirjan 50 §.
Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja kayttdoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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Kimmo Reiman
yksikon johtaja
Paatos on sahkoisesti allekirjoitettu.
Poytakirja on pidetty nahtavana yleisessa tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 06.04.2018.
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