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50 §
Metron asetinlaitteiden laitetilamuutosten lisätyöt

HEL 2017-008682 T 02 08 02 01

Päätös

Vs. yksikön johtaja päätti tilata suorahankintana Insinööritoimisto Matti 
Hallasaari Oy:ltä metron asetinlaitteiden laitetilamuutoksien lisätöitä an-
netun tarjouksen 15.2.2018 mukaisesti yhteensä enintään 30.593,00 
euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. 

Päätöksen perustelut

Tilattavat lisätyöt pitävät sisällään jokaisen kohteen työmaakokouksissa 
edustamisen ja tarvittavien muutostöiden suunnittelun työmaanaikana. 
Esimerkiksi palosammutusjärjestelmän paineentasausluukkujen vaiku-
tukset LVIA-järjestelmiin.

Lisätöiksi on laskettavissa myös ylimääräiset koekäytöt ja tarkastukset, 
joita on jouduttu uusimaan projektin aikana. Lisätyöt sisältävät myös 
tarkastuslistojen laatimisen, mikä on tilaajan edun mukaista laadunval-
vontaa. Lisäksi tarjous sisältää huoltokirja-aineiston päivittämisen ja tal-
lettamisen tiedonhallintajärjestelmään. 

Ilmanvaihto, jäähdytys, palosuojaus, savunpoisto ja automaatiomuutok-
sien suunnittelusta ja yhteensovittamisesta vastaa yksi suunnittelija, jol-
loin tietokatkoksia ei synny ja urakkarajat eivät ole epäloogisia eri toimi-
joiden välillä.

Asetinlaitetiloja on viisi kappaletta, joista pääosa sijaitsee asemilla. Si-
jainnit ovat:

 Metrovarikko
 Vuosaari 
 Kontula
 Herttoniemi
 Hakaniementori

Työt tilataan insinööritoimisto Matti Hallasaari Oy:ltä, sillä sen tuntemus 
nykyisestä järjestelmästä, uuden järjestelmän vaatimuksista ja lisätöi-
den suuruudesta on tällä hetkellä paras markkinoilla oleva ja se pystyy 
tekemään työn annetussa aikataulussa ja reagoimaan työmaavaiheen 
kiivaan tahdin vaatimiin muutoksiin.

Hankinta perustuu HKL:n kilpailuttamaan puitejärjestelyyn 47H/16, LVI-
suunnittelutöiden puitesopimus (johtokunnan päätös 8 §, 19.1.2017)
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Erityisalojen hankintalaki 30.3.2007/349, 29 §, mom 6: "hankintasopi-
mus tehdään 26 §:n mukaisesti tehdyn puitejärjestelyn perusteella."

Aikaisemmat päätökset:
Yksikön johtajan päätös 25 §, 17.8.2017: 74.275,00 euroa (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensä enintään 104.868,00 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot
Anssi Pietilä, Projektipäällikkö, puhelin: 310 34906

anssi.pietilä(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Projektipäällikkö
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 50 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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Kimmo Reiman
yksikön johtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 06.04.2018.


