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SAVUNPOISTOKUILUJEN PUHALTIMIEN JA NIIHIN LIITTYVÄN TEKNIIKAN 
UUSIMINEN, METROASEMAT 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö.Hankepalvelu 

  

Omaisuusluokka Asemat 

  

Projektin omistaja Mannerkorpi Anne 

  

Projektipäällikkö Luotamo Tommi 

  

Projektin kuvaus Savunpoistokuilujen puhaltimien ja niihin liittyvän tekniikan uusiminen 
metroasemilla. Savunpoistokuilut ja paineentasauskuilut ovat osa 
turvajärjestelmää ja on täten tarpeen varmistaa järjestelmien toiminta. 

  

Projektin tavoitteet Metroasemien savunpoistokuilujen puhaltimien ja niihin liittyvän tekniikan 
uusiminen ja järjestelmän toiminnan varmistaminen. Lisää turvallisuutta 
metroasemilla. 

  

Kustannus-hyötyarvio Vanhaa tekniikkaa ollut käytössä 20 vuotta haastavissa olosuhteissa ja 
täten vaikeasti korjattavissa tai järkevää korjata. Uusiminen on järkevin vaihtoehto. 

  

Projektin rajaukset Projektissa uusitaan Helsingin metroasemien (Ruoholahti - Sörnainen) 
savunpoistokuilujen ja savunpoitopuhaltimiin liittyvä tekniikka.  

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Suunnitteluun on käytetty rahaa vuonna 2017 n. 10.000 euroa. Vuonna 2018 - 
2020 käytetään toteutukseen n. 230.000 euroa. Talousarviossa on varauduttu 
240.000 euron kokonaiskustannukseen.  

  

Vaikutukset käyttötalouteen Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 20vuoden aikana ovat: Tulojen lisäys ja 
kustannussäästöt 0 Lisäkustannukset 20 000 Käyttötalousvaikutus ilman poistoja -
20 000eur Poistot 240 000eur Yhteensä: -260 000eur Käyttötalousvaikutus 
keskimäärin -13 000eur/vuosi Tarkempi laskelma tallennettu Reilan 
hankesuunnitelmakansioon.  

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Projektilla varmistetaan metron turvallinen käyttö. Projekti ei aiheuta käyttökatkoa 
liikennöintiin. 

  

Ympäristövaikutukset Projektilla ei ole suoria ympäristövaikutuksia. Työstä ei aiheutu merkittäviä 
purkujätteitä. 
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Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  
 

      

 

Kustannukset Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 240 000 €, 

 joka muodostuu seuraavasti:  
 

 

      

 

  € (alv 0%) 

  2017 2018 

  - Projektipäällikön kustannukset  3 000 

  - Rakennuttajan kustannukset 17 928 20 000 

  - Sähkötyöt  13 000 

  - Kokonaisurakan työt  186 072 

 Yhteensä 17 928 222 072 
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