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VAIHDELAMMITYSKESKUKSIEN UUSIMINEN 2018-2019

Projektiluokka C

Projektin yksikko Kunnossapitoyksikko.Infran kunnossapitopalvelu

Omaisuusluokka Rata- ja rataséhko

Projektin omistaja Tarvainen Ari-Pekka

Projektipaallikkd Anttalainen Jukka

Projektin kuvaus Ennakoivassa kunnossapidossa tehtyjen tarkastusten korjaaminen. Kpl maarat ja

kohteet vv.2018-2019 9 kpl: Saunalahdentie, Hdmeentie ll-linja, Mannerheimintie-
Kuusitie, Makelankatu-Radanrakentajantie, Siltasaarenkatu lI-linja, Bulevardi-
Fredrikinkatu, Bulevardi-Yrjdnkatu, Saunalahdentie, Kaarlenkatu-Helsinginkatu.

Projektin tavoitteet Raitioliikenteen liikenndinnin varmistaminen, nykyisten osien elinkaari on lopussa.
Kustannus-hyétyarvio Huoltovarmuus kasvaa ja vahentaa kunnossapidon tarvetta.

Projektin rajaukset Vaihdelammityskeskukset uusitaan, kaapelointia ei uusita.

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma Hankkeelle on varattu talousarviossa vuosille 2018 - 2019 yhteensa 140000€ ja

tulosbudjetissa 2018 yhteensa 90000€.

Vaikutukset kayttotalouteen
Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen 20 vuoden aikana ovat:

Tulojen lisdys ja kustannussaastot 147 000
Lisdkustannukset 0
Kayttétalousvaikutus ilman poistoja 147 000 eur
Poistot 140 000 eur
Yhteensa: 7 000 eur
Kayttotalousvaikutus keskimaarin 350 eur/vuosi

Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Vaikutukset metro- tai Uudet keskukset parantavat vaihdelammityksien luotettavuutta.
raitioliikenteeseen Uusiin keskuksiin asennetaan etayhteys keskuksien toimintaan.

Ymparistdvaikutukset Uudet keskukset energiatehokkaampia, tarkemmat termostaatit.

Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax

Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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Projektin riskikartoitus Tehty projektisivulla.
Kustannukset Hankkeen arvonlisdveroton kustannusennuste on 140 000 €,
joka muodostuu seuraavasti:
€ (alv 0%)
2018 2019
- Kokonaisurakan ty6t 90 000 50 000
Yhteensa 90 000 50 000
Aikataulu
2017 2018 2019
Tarveselvitys
Projektikuvaus —
Hankesuunnittelu — -
Projektisuunnittelu I
Urakkakysely I
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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