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AJOJOHTIMIEN UUSIMINEN 2018-2019

Projektiluokka C

Projektin yksikkö Kunnossapitoyksikkö.Infran kunnossapitopalvelu

Omaisuusluokka Rata- ja ratasähkö

Projektin omistaja Tarvainen Ari-Pekka

Projektipäällikkö Anttalainen Jukka

Projektin kuvaus Ennakoivassa kunnossapidossa tehtyjen tarkastusten mukainen vikojen
korjaaminen. Kpl määrät ja kohteet 3 kpl: Helsinginkatu-Mäntymäki 600m,
Ajojohtimet ja kannatinlangat Nordenskiöldinkatu 1900 m, Ajojohtimien uusiminen
Tehtaankatu-Laivurinkatu-Telakkakatu 1650 m.

Projektin tavoitteet Raitioliikenteen liikennöinnin varmistaminen, osien elinkaari lopussa.

Kustannus-hyötyarvio Huoltovarmuus kasvaa ja vähentää kunnossapidon tarvetta

Projektin rajaukset Ajojohtimet uusitaan, kannatinlangat on uusittu aiemmin.

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma Hankkeelle on varattu talousarviossa vuosille 2018 - 2019 yhteensä 190t€ ja
tulosbudjetissa 2018 yhteensä 190t€.

Vaikutukset käyttötalouteen
Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 20 vuoden aikana ovat:
Tulojen lisäys ja kustannussäästöt              200 000 eur
Lisäkustannukset                                                    0 eur
Käyttötalousvaikutus ilman poistoja            200 000 eur
Poistot                                                         190 000 eur
Yhteensä:                                                      10 000 eur
Käyttötalousvaikutus keskimäärin 500 eur/vuosi

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Huoltovarmuus kasvaa ja vähentää kunnossapidon tarvetta.

Ympäristövaikutukset Ei vaikutusta

Projektin riskikartoitus Tehty projektisivulla
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Kustannukset Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 190 000 €,
joka muodostuu seuraavasti:

€ (alv 0%)

2018 2019
 - Kokonaisurakan työt    100 000           90 000

Yhteensä 190 000

Aikataulu


