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KANTAMETRON TIETOLIIKENNEKYTKIMIEN PAIVITYS, METROLAN-VERKKO
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Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Infra- ja kalustoyksikkd.Infrapalvelu

Rata- ja ratasahko

Perkio Harri

Rosenholm Lasse

Talokytkimia on maarallisesti noin 20 kpl varikon laitteet mukaan lukien. Kytkimet
ovat tukiasemien ja runkoverkon valittdjaroolissa. Korvaavat kytkimet tulevat

olemaan malliltaan Cisco Catalyst 3850 tuoteperhetta, joita on yleisesti Helsingin
kaupungin tietoliikenneverkossa ja jotka ovat osoittautuneet luotettaviksi laitteiksi.

Vanhat tietoliikennekytkimet ovat kayttdikansa lopussa ja niiden toimintavarmuus
ei ole enda taattu. Nyt kaytdssa olevia kytkimia ei enaa ole saatavilla.

Kytkimien paivitykselld saadaan runkoliikenteen nopeus kasvatettua ja
varmistettua toimintavarmuutta.Samassa yhteydessa korvataan metron ulkoradan
mastokoteloiden epaluotettavasti toimivat mediamuuntimet hallittavilla
teollisuuskytkimilla. Hankintaera noin 80 kpl.

Verkon luotettavuus ja palvelukyky paranee. Vanhentuneen laitteen vikaantuminen
saattaa aiheuttaa laajavaikutteisen tietoliikennehairion

Ainoastaan projektin kuvauksessa olevat kytkimet.

Infrakorvaus

Hankkeen suunnittelutyd on toteutettu omana tyéna. Vuodelle 2018 HKL:n
tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 115000 euroa. Vuoden 2018 aikana
hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 115000 euroa.

Laitteiden yllapitomaksut vaikuttaa kayttotalouteen. Tarkkaa summaa on tassa
vaiheessa viela vaikea laskea.

Parantaa runkoverkon ja ulko rata-alueen metrolan-verkon tiedonsiirto nopeutta ja
luotettavuutta.

Uudet laitteet ovat energiataloudellisesti tehokkaampia.

Tekematta

Adress Puhelin Telefon Telefax
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Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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Kustannukset Hankkeen arvonlisaveroton kustannusennuste on 115 000 €,
joka muodostuu seuraavasti:

€ (alv 0%)
2018
- Projektipaallikon kustannukset 10 000
- Erillishankinnat 105 000
Yhteensa 115 000
Aikataulu
2017 2018 2019 2020
Tarvesuunnittelu - i
Hankesuunnittelu ja projektisuunnittelu — I
Kilpailutus - I
Hankinta - I
Laitteiden kayttoonotto ulkoalueella I
Laitteiden kayttodnotto kantametron tunnelialueella— I
Laitteiden vastaanotto ja toiminnan tarkastus - I
Takusaika- ]
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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