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106 §
Metron asetinlaitteiden laitetilamuutokset

HEL 2018-000826 T 02 08 03 01

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata suorahankintana Ralicon Oy:ltä metron ase-
tinlaitteiden laitetilamuutoksien lisätöitä 2.11.2017, 1.10.2017 ja 
20.5.2018 annettujen tarjousten mukaisesti yhteensä enintään 
105 300,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. 

Päätöksen perustelut

Tilattavat lisätyöt pitävät sisällään kohteen rakennusteknisiä töitä seu-
raavasti:
Mittavat haitta-ainepurut
IV-kanavien aukotuksien leikkaamisen ja lisätuennan
Kiinteän lattiaosan lattia- ja mattotyöt
Lisäkannakointien toteuttaminen kattorakenteeseen
Haitta-aine kartoitukset tarvittavista lisätiloista ja lisärakenteista.

Lisätöiksi on laskettavissa myös ylimääräiset selvitystyöt vaihtoehtois-
ten asennustapojen selvittämiseksi, joita on tarvittu vältettäessä työ-
maata täysin lamauttavaa haitta-ainepurkua. Lisätyöt sisältävät myös 
työmaalla tarvitut haalausjärjestelyjen toteuttamisen, esim. lattian vah-
vistaminen haalauksen ajaksi levyllä. 

Rakennusteknisistä töistä on vastannut yksi toimija, jotta mahdollisia 
urakkarajoja on ollut mahdollisimman vähän. Haitta-aineiden purun tur-
vallinen hallinta on ollut yhdellä toimijalla, joka on vastannut aliurakoit-
sijan kulkemisesta tiloihin ja lukitusturvallisuudesta. Se on mahdollista-
nut  asetinlaitteen turvallisen ja häiriöttömän käytön purkujen aikana. 

Asetinlaitetiloja on viisi kappaletta, joista pääosa sijaitsee asemilla. Si-
jainnit ovat:
Metrovarikko, Vuosaari, Kontula, Herttoniemi ja Hakaniementori.

Työt tilataan Ralicon Oy:ltä, sillä heidän tuntemuksensa asetinlaitetilo-
jen remonttien erikoisvaatimuksista ja toimintatavoista on tällä hetkellä 
paras markkinoilla oleva. Ralicon Oy pystyy tekemään työn annetussa 
aikataulussa ja reagoimaan työmaavaiheen kiivaan tahdin vaatimiin 
muutoksiin.

Hankinta perustuu HKL:n kilpailuttamaan rakennusteknisten töiden pui-
tejärjestelyyn, puitesopimus nro 4600000193. 
Johtokunnan päätös 132 §, 13.8.2015.
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Erityisalojen hankintalaki 30.3.2007/349, 29 §, mom 6: "hankintasopi-
mus tehdään 26 §:n mukaisesti tehdyn puitejärjestelyn perusteella."

Aikaisemmat päätökset:
Yksikön johtajan päätös 7 §, 24.1.2018: 38 000,00 euroa (alv 0 %).

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensä enintään 143 300,00 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot
Anssi Pietilä, projekti-insinööri, puhelin: 310 34906

anssi.pietila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat
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