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106 §
Metron asetinlaitteiden laitetilamuutokset

HEL 2018-000826 T 02 08 03 01
Paatos

Yksikdn johtaja paatti tilata suorahankintana Ralicon Oy:ltd metron ase-
tinlaitteiden laitetilamuutoksien lisatoita 2.11.2017, 1.10.2017 ja
20.5.2018 annettujen tarjousten mukaisesti yhteensa enintaan

105 300,00 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Tilattavat lisatyot pitavat sisallaan kohteen rakennusteknisia toita seu-
raavasti:

Mittavat haitta-ainepurut

IV-kanavien aukotuksien leikkaamisen ja lisatuennan

Kiintean lattiaosan lattia- ja mattotyot

Lisakannakointien toteuttaminen kattorakenteeseen

Haitta-aine kartoitukset tarvittavista lisatiloista ja lisarakenteista.

Lisatoiksi on laskettavissa myos ylimaaraiset selvitystyot vaihtoehtois-
ten asennustapojen selvittamiseksi, joita on tarvittu valtettaessa tyo-
maata taysin lamauttavaa haitta-ainepurkua. Lisatyot sisaltavat myos
tydmaalla tarvitut haalausjarjestelyjen toteuttamisen, esim. lattian vah-
vistaminen haalauksen ajaksi levylla.

Rakennusteknisista toista on vastannut yksi toimija, jotta mahdollisia
urakkarajoja on ollut mahdollisimman vahan. Haitta-aineiden purun tur-
vallinen hallinta on ollut yhdella toimijalla, joka on vastannut aliurakoit-
sijan kulkemisesta tiloihin ja lukitusturvallisuudesta. Se on mahdollista-
nut asetinlaitteen turvallisen ja hairi6ttoman kayton purkujen aikana.

Asetinlaitetiloja on viisi kappaletta, joista paaosa sijaitsee asemilla. Si-
jainnit ovat:
Metrovarikko, Vuosaari, Kontula, Herttoniemi ja Hakaniementori.

Tyot tilataan Ralicon Oy:lIta, silla heidan tuntemuksensa asetinlaitetilo-
jen remonttien erikoisvaatimuksista ja toimintatavoista on talla hetkella
paras markkinoilla oleva. Ralicon Oy pystyy tekemaan tydon annetussa
aikataulussa ja reagoimaan tydmaavaiheen kiivaan tahdin vaatimiin
muutoksiin.

Hankinta perustuu HKL:n kilpailuttamaan rakennusteknisten téiden pui-
tejarjestelyyn, puitesopimus nro 4600000193.
Johtokunnan paatds 132 §, 13.8.2015.
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Erityisalojen hankintalaki 30.3.2007/349, 29 §, mom 6: "hankintasopi-
mus tehdaan 26 §:n mukaisesti tehdyn puitejarjestelyn perusteella."
Aikaisemmat paatokset:
Yksikon johtajan paatos 7 §, 24.1.2018: 38 000,00 euroa (alv 0 %).
Taman paatoksen jalkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensa enintdan 143 300,00 euroa (alv 0 %).
Lisatiedot
Anssi Pietild, projekti-insinddri, puhelin: 310 34906
anssi.pietila(a)hel fi
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Poytakirjan 106 §.
Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja kayttdoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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Artturi Lahdetie

yksikon johtaja

Paatos on sahkoisesti allekirjoitettu.

Poytakirja on pidetty nahtavana yleisessa tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 15.06.2018.
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