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HERTTONIEMEN VALVOMORAKENNUKSEN KONESALIN KYTKIMIEN UUSINTA 17 KPL 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö.Infrapalvelu 

  

Omaisuusluokka Rata- ja ratasähkö 

  

Projektin omistaja Haataja Kari 

  

Projektipäällikkö Rosenholm Lasse 

  

Projektin kuvaus Uusitaan Herttoniemen valvomorakennuksen konesalien teknisen verkon kytkimet 
17 kpl. Valvomon konesalikytkimien lisäksi hankkeessa lisätään komponentteja 
Herttoniemen valvomon runkokytkimiin joka mahdollistaa konesalikytkimien 
uusinnan. 

  

Projektin tavoitteet Projekti hyödyttää kaikkia Herttoniemen valvomon teknisen järjestelmien käyttäjiä 
(Turva, Tekno ja Haka). Projekti ratkaisee HKL:n teknisten järjestelmien 
paremman toimivuuden, kun vanhat kytkimet uusitaan. Projektilla tavoitetaan 
teknisen verkon luotettavuutta ja varmuutta Herttoniemen valvomorakennuksen 
konesaleissa. Suurin ongelma, joka tällä projektilla ratkaistaan on teknisten 
järjestelmien luotettavuus ja toimintavarmuus. Muutostarve on tarpeen, koska 
vanhat kytkimet ovat jo n. 10 vuotta vanhoja ja on elinkaarensa päässä. 

  

Kustannus-hyötyarvio Projektin toteuttaminen on järkevää ja tärkeää, jotta varmistetaan teknisen verkon 
järjestelmien luotettava toimivuus. Jos projektia ei toteuteta lainkaan, niin on 
mahdollista, että koko Herttoniemen valvomoiden (Turva, Tekno ja Haka) toiminta 
halvaantuu jollakin tasolla. Laitteiden hankintahinta on suhteessa pieni siihen 
nähden, jos metroliikenne joudutaan pysäyttämään valvomoiden 
toimimattomuuden takia. 

  

Projektin rajaukset Yllä mainitut Herttoniemen valvomon teknillisen verkon kytkimet.  

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Hankkeen suunnittelutyöhön on käytetty maaliskuuhun 2018 mennessä 0 euroa. 
Vuodelle 2018 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 100 000 euroa. 
Vuoden 2018 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 100 000 euroa. 
Lisäksi hankkeeseen on varauduttu HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitelma-
esityksessä 2019 seuraavasti: 2019: 100 000 euroa. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen 15 vuoden poistoajalla käyttötalousmenot kasvavat 32 250€ johtuen kytkimien 
huoltosopimuskustannuksien noususta 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Työt suoritetaan niin ettei metro- tai ratioliikenne häiriinny 
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Ympäristövaikutukset Ei ympäristövaikutuksia. Vanhat kytkimet kierrätetään määräyksien mukaisesti 

  

Projektin riskikartoitus Tekemättä 

  
 

      

 

Kustannukset Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 200 000 €, 

 joka muodostuu seuraavasti:  
 

 

      

 

  € (alv 0%) 

  2018 2019 

  - Projektipäällikön kustannukset 6 200 10 000 

  - Erillishankinnat 93 800 90 000 

 Yhteensä 100 000 100 000 
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