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136 §
Metron asetinlaitteiden laitetilamuutokset, Vuosaari

HEL 2018-008016 T 02 08 01 01

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata metron asetinlaitetilojen laitetilamuutoksien 
lisätöitä Caverion Suomi Oy:ltä saatujen tarjouksien mukaisesti enin-
tään 3 573,65 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Tilattavat lisätyöt on esitelty työmaakokouksissa.  Alkuperäiseen tar-
joukseen on sisältynyt 24 työtuntia ja materiaalit (arvoltaan 500,00 eu-
roa), mikä on käytetty järjestelmien muutoksiin työselitteen mukaisesti. 
Lisätyöt ovat olleet luonteeltaan sellaisia, jotka ovat ollut pakko toteut-
taa asennusten aikana, ennen kuin ne peittyvät muiden järjestelmien 
alle, tai jotta muut järjestelmät on voitu ottaa käyttöön. 

Lisätyönä on tehty: Maadoitustyöt, korotetun lattian ja kosketeltavien 
tukirakenteiden osalta. Ripustusmuutokset asbestilevyllä vuoratusta ka-
tosta johtuen. Jäähdytyslaitteiden sijoitusmuutoksesta johtuvat kytken-
tämuutokset ja niiden johtotiet. 

On kannattavinta toteuttaa työt yhdellä urakoitsijalla, jotta toimitus-
/urakkarajoista ei tule kohtuutonta riskiä tilaajalle tai muille toimijoille. 

Asetinlaitetilojen sijainnit ovat: Metrovarikko, Vuosaaren metroasema, 
Kontulan metroasema, Herttoniemen metroasema ja Hakaniemen tori.
Caverion Suomi Oy on toteuttanut kaikki metroasemat.

Caverion Suomi Oy:llä on tällä hetkellä paras markkinoilla oleva tunte-
mus nykyisestä järjestelmästä, uuden järjestelmän vaatimuksista ja li-
sätöiden suuruudesta. Caverion Suomi Oy pystyy tekemään työn anne-
tussa aikataulussa, sekä reagoimaan työmaavaiheen kiivaan tahdin 
vaatimiin muutoksiin.

Hankinta perustuu HKL:n kilpailuttamaan puitejärjestelyyn 11H/15, säh-
köurakointi. HKL:n johtokunnan päätös 118 §, 16.6.2015.

Erityisalojen hankintalaki 30.3.2007/349, 29 §, mom 6: "hankintasopi-
mus tehdään 26 §:n mukaisesti tehdyn puitejärjestelyn perusteella."

Aikaisemmat päätökset:
Yksikön johtajan päätös 38 §, 1.3.2018, 31.637,00 euroa (alv 0 %).
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Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensä enintään 35.210,65 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot
Anssi Pietilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 34906

anssi.pietila(a)hel.fi
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