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136 §
Metron asetinlaitteiden laitetilamuutokset, Vuosaari

HEL 2018-008016 T 02 08 01 01
Paatos

Yksikon johtaja paatti tilata metron asetinlaitetilojen laitetilamuutoksien
lisatoita Caverion Suomi Oy:lta saatujen tarjouksien mukaisesti enin-
taan 3 573,65 euron arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Paatoksen perustelut

Tilattavat lisatyot on esitelty tydmaakokouksissa. Alkuperaiseen tar-
joukseen on sisaltynyt 24 ty6tuntia ja materiaalit (arvoltaan 500,00 eu-
roa), mika on kaytetty jarjestelmien muutoksiin tydselitteen mukaisesti.
Lisatyot ovat olleet luonteeltaan sellaisia, jotka ovat ollut pakko toteut-
taa asennusten aikana, ennen kuin ne peittyvat muiden jarjestelmien
alle, tai jotta muut jarjestelmat on voitu ottaa kayttoon.

Lisatyona on tehty: Maadoitustyot, korotetun lattian ja kosketeltavien
tukirakenteiden osalta. Ripustusmuutokset asbestilevylla vuoratusta ka-
tosta johtuen. Jaahdytyslaitteiden sijoitusmuutoksesta johtuvat kytken-
tamuutokset ja niiden johtotiet.

On kannattavinta toteuttaa tyot yhdella urakoitsijalla, jotta toimitus-
/urakkarajoista ei tule kohtuutonta riskia tilaajalle tai muille toimijoille.

Asetinlaitetilojen sijainnit ovat: Metrovarikko, Vuosaaren metroasema,
Kontulan metroasema, Herttoniemen metroasema ja Hakaniemen tori.
Caverion Suomi Oy on toteuttanut kaikki metroasemat.

Caverion Suomi Oy:lla on talla hetkelld paras markkinoilla oleva tunte-
mus nykyisesta jarjestelmasta, uuden jarjestelman vaatimuksista ja li-
satdiden suuruudesta. Caverion Suomi Oy pystyy tekemaan tydon anne-
tussa aikataulussa, seka reagoimaan tydmaavaiheen kiivaan tahdin
vaatimiin muutoksiin.

Hankinta perustuu HKL:n kilpailuttamaan puitejarjestelyyn 11H/15, sah-
kourakointi. HKL:n johtokunnan paatoés 118 §, 16.6.2015.

Erityisalojen hankintalaki 30.3.2007/349, 29 §, mom 6: "hankintasopi-
mus tehdaan 26 §:n mukaisesti tehdyn puitejarjestelyn perusteella."

Aikaisemmat paatokset:
Yksikon johtajan paatos 38 §, 1.3.2018, 31.637,00 euroa (alv 0 %).
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Taman paatoksen jalkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensa enintdan 35.210,65 euroa (alv 0 %).

Lisatiedot

Anssi Pietila, projektipaallikkd, puhelin: 310 34906

anssi.pietila(a)hel fi
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Poytakirjan 136 §.
Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja kayttdoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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Artturi Lahdetie

yksikon johtaja

Paatos on sahkoisesti allekirjoitettu.

Poytakirja on pidetty nahtavana yleisessa tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 28.09.2018.
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