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2 §
Erottajan rakennuttaminen ja valvonta, lisätilaus

HEL 2018-010512 T 02 08 02 01

Päätös

Vs. yksikön johtaja päätti tilata Sitowise Oy:tä Erottajan aukion maana-
laisten tilojen rakennuttamisen ja valvonnan lisätyöt 11.12.2018 anne-
tun tarjouksen mukaisesti enintään 14.500,00 € arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinta tehdään Katujen suunnittelun puitejärjestelyn vuoden 2018 
option mukaisesti, tehtävä 1: Monialaiset suunnittelukokonaisuudet, 
yleis- ja rakennussuunnittelu. Toimitusjohtajan päätös 65 §, 
21.12.2017.

Lisätilaus liittyy Erottajan raitioteiden sähkönsyöttöaseman rakentami-
sen valvontaan.

Hankkeen laajuus ja aikataulu on muuttunut tarjousvaiheen tiedoista 
seuraavasti:
Ruotsalaisen teatterin suunnitelmien yhteensovittaminen ja organisointi 
on edellyttänyt lisätöitä ja hankkeen laajuus on muuttunut.
Rakennusurakka kilpailutettiin kahteen kertaan.
Alkuperäinen aikataulu on muuttunut vuoden 2018 lopusta maaliskuun 
2019 loppuun.
Rakenteellisia selvityksiä on ollut paljon kantavuuden ja vesieristyksen 
osalta.
Pintarakenteiden yhteensovittaminen kioskihankeen kanssa on vaatinut 
paljon suunnittelua.

On HKL:n edun mukaista tilata lisätyöt samalta toimittajalta, joka on 
vastannut kohteen suunnittelusta ja valvonnasta.

Aikaisemmat päätökset ja tilaukset:
Yksikön johtajan päätös 150 §, 29.11.2018, 9.077,25 euroa (alv 0 %).
Yksikön johtajan päätös 143 §, 9.10.2018, 15 256,25 euroa (alv 0 %).
Yksikön johtajan päätös 17 §, 13.7.2017, 73.200,00 euroa (alv 0 %).
Yksikön johtajan päätös 69 §, 20.12.2017, 26.300,00 euroa (alv 0 %).
Tilaus nro 4600008933, 8.3.2018, 29.000,00 euroa (alv 0 %).
Tilaus nro 4600009285, 10.4.2018, 29.000,00 euroa (alv 0 %).

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensä enintään 196.333,50 euroa (alv 0 %).
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