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MANNERHEIMINTIE, NORDENSKIOLDINKATU - REIJOLANKATU

Projektiluokka

Projektin yksikkd

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikké

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hyoétyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Andra linjen 7 A
00530 HELSINGFORS

Infra- ja kalustoyksikk6.Hankepalvelu

Rata- ja ratasahké

Karjalainen Simo

Pihlajaoja Pertti

Mannerheimintie, valilld Nordesidldinkatu-Reijolankatu kuuluu Mannerheimintien
peruskorjaus hankkeeseen jossa Mannerheimintielle rakennetaan pyoératie. Hanke
on suunniteltu, mutta toteutus on siirretty tulevaisuuteen.

Mannerheimintie, valilla Nordesidldinkatu-Reijolankatu raitiotie kiskot ovat kuluneet
alarajalle. Turvallisen raideliikenteen takaamiseksi HKL on paattanyt kunnostaa
pahimmin kuluneen osuuden kiskot vuonna 2018. HKL on sopinut Kymp Rya
kanssa 19.12.2017, ettd HKL vaihtaa kiskot ja asentaa ne valmiiksi oikeaan
asemaan ja asentoon. Projektin yhteydessa rakennetaan vesijohdon ja
hulevesiviemarin alitukset seka kaapelialitukset valmiiksi. Kun pyoratiet
rakennetaan, rataan ei tarvitse enaa talta osin uusia.

Raitiokiskojen vaihto parantaa liikenneturvallisuutta ja matkustusmukavuutta,
seka kalusto toimii tarkoituksenmukaisesti. Pysakkimuutokset
parantavat matkustajapalvelua.

Kiskon vaihto alkaa Mannerheimintiella, Nordenskitldinkadun vaihteen
takajatkolta, liittyen vanhaan rataan pysakkialueen paassa. Alun perin hankkeessa
oli tarkoitus vaihtaa kiskot koko valille Nordenskidldinkatu-Reijolankatu.
Pohjatutkimuksissa todettiin kallio ihan pinnassa Reijolankadun paassa.
Totesimme etta kisko on huonoin Nordenskiéldinkadun paassa. Loppuosa kiskosta
tullaan vaihtamaan myéhemmin sovittavana ajankohtana.

Infrakorvaus

Vuodelle 2018 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 800 000 euroa.
Vuoden 2018 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 200
000 euroa. Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

Raitiotieradan kayttokustannuksiin ei hankkeella ole nakyvaa vaikutusta. Kisko on
kulunut osittain alarajalle ja raiteen pohjarakenteet ovat pettédneet. Hanke on
valttdmaton hairiéttdman raitiovaunuliikenteen takaamiseksi. Poistot hankkeella on
5714,00€.

Tydn aikana raitiotieliikenne linjoilla 4 ja 10 keskeytetaan.

Puhelin Telefon Telefax
Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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Viestintasuunnitelma

Ymparistovaikutukset

Projektin riskikartoitus

HSL tiedottaa tyonaikaisesta raitiovaunulinjojen 4 ja 10 poikkeusliikenteesta. HKL
tiedottaa omilla kanavillaan tdista raitiotieradalla.

Joukko- ja kevytliikenne on osa kestavaa liikkumista. Joukkoliikennemuotojen
yhdistaminen ja pyorailyn ja jalankulun huomioiminen lisaa liikkenneturvallisuutta.
HKL:n kayttdma energia on uusiutuvaa energiaa.

Tehty projektisivulla

Kustannukset Hankkeen arvonlisdveroton kustannusennuste on 218 809 €,
joka muodostuu seuraavasti:
€ (alv 0%)
2017 2018
- Projektipaallikdn kustannukset 889 3 000
- Rakennuttajan kustannukset 17 930 31990
- Ratatydt 150 000
- Erillishankinnat 15 000
Yhteensa 18 819 199 990
Aikataulu
2007

2018

Tarveselvitys -
Projektikuvaus -
Hankesuunnittelu -
Projektisuunnittelu

Rakentaminen -

Osoite Adress

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Andra linjen 7 A
00530 HELSINGFORS

Puhelin

Vaihde 09 310 1071

Telefax
Telefax 09 310 34978

Telefon
Vaxel 09 310 1071



