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TUKHOLMANKATU RAITEEN SIIRTO

Hankkeen kuvaus

Laajuus

Hankkeen rajaukset

Tukholmankadun raiteen siirto hanke liittyy Runkolinja 500 suunnitelmaan.
Hankkeen yhteydessa siirretdan rataa noin 160 rdem, ja uusitaan yksi
raitiovaunupysakki seka tehdaan raiteen alituksia Tukholmankadulla ja
Paciuksenkadulla.

960 brm2, 160 rdm

HKL:n toimesta Tukholmankadulla siirretdan rataa 160 rdem vuonna 2018.
Projektin toimesta Meilahden sairaalan pysakki suuntaan 2 puretaan ja
rakennetaan uudelleen. HKR Rakennuttajan toimesta urakka alkaa vuonna 2017.
Urakkaan kuuluu Mannerehimintie betonitien purku, jonka raidetyét toteutetaan
2017.

Perustelu Hanke perustuu HSL:n Runkolinja 500 suunnitelmiin ja kustannukset aiheutuvat ko
hankkeelle. Runkobussilinja 500 kulkee Pasilan kautta Herttoniemen ja
Munkkivuoren valia. Linjan on tarkoitus korvata Helsingin bussilinjat 58 ja 58B.
Raiteen siirto on tarpeen, etta katutilaan saadaan sovitettua pyératie ja
bussikaistat oikean levyisena.
Kustannukset Hankkeen arvonlisdveroton kustannusennuste on 250 000 €,
joka muodostuu seuraavasti:
€ (alv 0%)
2018
- Rakennuttajan kustannukset 32 000
- Ratatyot 193 000
- Erillishankinnat 25000
Yhteensa 250 000
Aikataulu
2017 2018
Tarveselvitys - I
Hankesuunnittelu H I
Toteutussuunnittelu— I
Urakkakysely - I
Rakentaminen - .
Tulosyksikko 8112 Radat; rv
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
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Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset henkilostoon

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Viestinta

Ymparistovaikutukset

Riskit

Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Adress

Hankkeen suunnittelutyd on tehty HKR:n toimesta. Hanke rahoitetaan
infrakorvauksilla ja kaupungin tuelella. Rahat on varattava talousarviossa 2018.

250 000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 35 vuoden poistoajalla tasapoistoin 7
143 euron vuotuisen lisdyksen poistokustannuksiin. Vakuutusrahastomaksu on 0,1
% paaoma-arvosta eli yhteensa investoinnin poistoajalta noin 250 euroa.
Helsingin seudun liikenteen (HSL) perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa
50 % investoinnin poistoista HSL:Ita. Loppuosa poistoista eli 3 571 euroa/vuosi
jaa kaupungin maksettavaksi. Kaupunki maksaa ko. summan infratukena HKL:lle.

Hankkeen toteutus ei edellyta lisdhenkildiden palkkaamista.

Hankkeella ei ole pysyvaa vaikutusta raitiovaunuliikenteeseen.

Hankkeen tiedottamisesta vastaa Helsingin Rakennusvirasto yhdessad HKL
Viestinnan ja HSL Viestinnan kanssa. Hankkeesta tiedotetaan suomeksi, ruotsiksi
ja englanniksi. Hankkeen mediatiedottamisesta ja julkaisuista vastaa HKR
Viestintd yhdessa HSL:n kanssa.

Hankkeen ymparistdvaikutukset arvioitava hankekokonaisuudessa.

Aikataulu, Todennakoisyys: 20 %, Vaikutus: 10

Puhelin Telefon Telefax
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